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Työn toimeksiantajana ja tilaajana toimi Kairos-kodin kiinteistön omistaja eli evankelis-luterilainen 
kirkko. Kairos-kodin piha oli vain 12 vuotta vanha, mutta hoitamattomuuden takia umpeen kasva-
nut ja epäsiisti. Pihaa kehitettiin ja osittain uusittiin, jotta piha saataisiin asukkaiden ja henkilökun-
nan käyttöön.  
 
Työn tavoite oli tehdä Kairos-kodin pihaan kehittämissuunnitelma, valvoa sen toteutus ja antaa 
lopussa hoito-ohjeet, jotta pihaa jatkossa ylläpidetään oikein.  
 
Kehittämissuunnitelmat piirrettiin Autocad 2012 - ohjelmalla. Tietoperustana ja aineistona käytet-
tiin Viherrakentajan käsikirjaa, RT-kortistoa, VHT ´14, infra RYL:iä sekä Kiinteistö RYL:iä hoito-
ohjeiden teossa.  Suuntaviivana suunnittelulle toimivat Kaukovainiolle tehdyt selvitykset, suunni-
telmat sekä kiinteistön omistajan ja käyttäjien toiveet. Menetelmänä käytettiin Kairos-kodin henki-
lökunnalle pidettyä avointa ryhmähaastattelua. Toiveet ja siellä päivittäin liikkuvien käytännön 
kokemukset tulivat hyvin esille haastattelun kautta. Toiveina olivat helppohoitoisuus, perinteik-
kyys, nurmipintaa, kukkia, syksyllä kukkivia pensaita, oleskelualueen laatoituksen vaihto sekä iso 
puuterassi.  
 
Tuloksina ovat suunnitelmaratkaisut, joissa toivotut elementit löytyvät. Esimerkiksi pihaan suunni-
teltiin isompi puuterassi ja siihen laaja pergola varjoa ja vehreyttä tuomaan. Toteutus ja toteutuk-
sen valvonta onnistuivat hyvin ja hoito-ohjeet ovat pihan ylläpitäjän hallussa.  
 
 
 
Asiasanat: Perinteikäs piha, kehityssuunnitelma, valvonta, hoitosuunnitelma   
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The thesis was commissioned and was ordered by the Kairos home owner of the property, the 
Evangelical Lutheran Congregation. Kairos home yard was only 12 years old, but the due to neg-
ligence overgrown and untidy. The yard was developed and partially renewed. 
 
The goal was to make Kairos home yard development plan, monitor its implementation and to 
give treatment guidelines, so that the yard will be maintained properly. 
 
The development plans were drawn with Autocad 2012 - program. The Green builder´s hand-
book, RT-cards, VHT´14, infrastructure RYL and real estate RYL were used as informant and 
material in treatment guidelines making. Reports, planners and properties owner´s and user´s 
expectations which were made for Kaukovainio worked as guideline for designing. As method 
were used open group interviews for Kairos home staff. The hopes and practical experiences of 
the daily users of Kairos home did come out well in the interview. Their hopes were easy care 
and traditional yard.  
The results are planning solutions including desirable elements for example bigger wood was 
planned terrace to the yard including a large pergola to bring verdancy. Execution and its control-
ling managed well.  
 
Keywords: Traditional yard, development plan, supervision, 
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1 JOHDANTO 
 
Suunnittelukohde Kairos-koti on Caritas-säätiön palvelukoti. Tämä 24-paikkainen asumispalvelu-
yksikkö on tarkoitettu muistisairaille vanhuksille. Jokaisella asukkaalla on oma huoneisto, joiden 
lisäksi talossa on yhteiset tilat, mukaan lukien yhteinen aidattu piha. Kairos-koti on yksitasoinen 
talo, joka on jaettu toiminnallisesti 3 yksikköön. Kaikissa yksiköissä on ulospääsy samaan aidat-
tuun piha-alueeseen (Kairos-koti, viitattu 25.9.2014 ). Kairos-koti sijaitsee Oulun Kaukovainiolla, 
Varpushaukantie 7:ssä. Opinnäytetyön toimeksiantajana sekä tilaajana toimii Oulun evankelis-
luterilainen seurakunta, joka omistaa Kairos-kodin kiinteistön. 
 
Opinnäytetyön aihe on kaksiosainen ja siihen sisältyy kehityssuunnitelman teko ja toteutuksen 
valvonta. Kehityssuunnitelman teko on ajankohtainen, sillä piha suunnitellaan nyt ja toteutus ta-
pahtuu heti suunnitelmien tultua valmiiksi. Toinen opinnäytetyön osa, valvonta, on onnistunut 
opinnäytetyön aiheeksi, sillä valvonnasta ei ole tehty opinnäytetyötä aiemmin.  
 
Opinnäytetyön näkökulma on suunnittelijan ja valvojan näkökulma. Suunnitelma on tehty pihan 
käyttäjiä ja ylläpitäjiä ajatellen. Koska käyttäjinä ovat vanhukset, piha on esteetön ja perinteikäs. 
Pihan ylläpitäjänä on Oulun evl-seurakunta, joka halusi pihasta erittäin helppohoitoisen. Suunni-
telmaratkaisut pohjautuvat siis esteettömyyteen, helppohoitoisuuteen sekä talon käyttäjien toivei-
siin. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on saada Kairos-kodin piha siistiksi ja käyttökelvolliseksi. Opinnäytetyön 
tarkoitus on olla toteutuksessa mukana valvojan roolissa. Opinnäytetyön tekijän tavoite on ennen 
kaikkea oppia uusia asioita pihasuunnitelmien tekemisestä ja toteutuksesta sekä tutustua valvo-
jan tehtävään.  
 
Pihasuunnitelma käsitteenä on pihan eli ulkotilan piirretty suunnitelma. Pihasuunnitelmassa 
suunnittelija miettii pihan kasvillisuuden ja toiminnot paikkoineen, materiaaleineen ja lajeineen. 
Pihasuunnitelma tehdään aina käyttäjiä ajatellen.  
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2 VANHUKSET PIHA-ALUEEN KÄYTTÄJINÄ 
Esteettömyyden synonyymi on hyvä saavutettavuus. Esteettömällä pihalla voi kulkea täysin itse-
näisesti myös rullatuolin sekä muiden apuvälineiden kanssa. Liikuntarajoitteiset ihmiset voivat 
kulkea esteettömässä ympäristössä ongelmitta.  
 
Vanhenemisen seurauksena elimistö rappeutuu ja toimintakyky huononee (Pohjalainen & Salo-
nen 2012, 236). Vanhuksien näkökyky heikkenee ja näkökenttään voi syntyä näköhaittoja, jotka 
ilmenevät sokeina tai sameina kohtina. Tämä tukee sitä, että vanhusten piha-alueen pitää olla 
esteetön. Vanhuksen askeleet madaltuvat, joten kulkupintojen on hyvä olla mahdollisimman ta-
saisia. (Pihan yleinen rakentamistapaohje 2011, 28-29). Osa vanhuksista liikkuu ilman minkään-
laisia apuvälineitä, vaikka heillä on huono näkö. Tästä syystä kulkuväylillä ei voi olla mitään pie-
nintäkään haittaa tai esteitä. Vanhustalon pihan käyttömahdollisuuksissa on hyvä olla virkistäviä 
ja toimintakykyä ylläpitäviä aktiviteetteja. (Kilpelä, Könkkölä & Juutilainen 2009, 35,37). 
 
Vanhemmilla ihmisillä on heikentynyt kyky erottaa värit selkeästi toisistaan. Vanhuksilla samentuu 
silmien lasiainen ja joillakin muodostuu silmiin keltasävyistä pigmentaatiota, mikä vaikuttaa sinis-
ten ja vihreiden sävyjen heikompaan näkemiseen. Tämän takia vanhuksien piha-alueilla on hyvä 
suosia lämpimiä ja punakeltaisia sävyjä. Kirkas ja sinisävyinen väri koetaan jopa häiritsevänä. 
(Pihan yleinen rakentamistapaohje 2011, 35). 
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3 VANHUSTALON PIHAN SUUNNITTELU 
Esteetön piha on vanhuksille välttämätön. Vanhuksen omaehtoinen liikkuminen pihalla voidaan 
mahdollistaa ammattitaitoisella suunnittelulla. Palvelukeskuksessa eri toimintojen on oltava hel-
posti hahmotettavissa ja sijoittelu sekä materiaalivalinnat tarvitsevat suunnittelua. Piha on hyvä 
jakaa selkeyden vuoksi erilaisiin toiminnallisiin osa-alueisiin. Osa alueista voi sijaita auringossa ja 
osa varjossa, osa suojassa ja osa tuulessa. Pihassa on hyvä olla vaihtelua ja kulkualueilla leväh-
dyspaikkoja tulee olla vähintään 250 m välein. Vanhuksien on hyvä viettää aikaa myös pihalla, 
sillä ihminen viettää noin 80 % vuorokaudesta sisätiloissa. (Rappe, Lindén & Koivunen 2003, 73.) 
Sekä Suomessa että muualla maailmassa tehdään jatkuvasti tutkimuksia luonnon ja kasvien 
vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin. Erityisesti toimintakyvyn rajoituttua kasvien ja rauhoittavan 
ympäristön merkitys ihmiselle korostuu. (Rappe ym. 2003, 22-25). Puutarhan ja kasvien on tutki-
tusti huomattu vähentävän kivun aistimista vanhuksilla (Diette, Lechtzin, Haponik, Devrotes & 
Rubin 2003, 941-948.) sekä antavan toivoa ja nostavan itsetuntoa ( Remy, Rice & Whittlesey 
2003, 258). 
 
Kulkualueet 
 
Kulkuväylien pitää olla tasaisia, ja havaittavat töyssyt ja kompastusvaarat pitää poistaa. Kulku-
väylillä ei saa olla mitään, mikä voisi aiheuttaa kompastumista, takertumista tai putoamista. Kul-
kuväylien on hyvä olla 1,5 m leveitä, jotta pyörätuolilla kääntyminen onnistuu. Kulkuväylien pi-
tuus- ja sivukaltevuudet täytyy olla loivia käyttäjiä ajatellen. Pituuskaltevuudeksi suositellaan kor-
keintaan 3 % ja sivukaltevuudeksi 2 %. (Kilpelä ym. 2009, 10, 22 - 23, 35.) 
 
Kalusteet ja varusteet 
 
Vanhustalon pihassa on erittäin tärkeää olla penkkejä ja pöytiä. Vanhukset tarvitsevat levähdys-
paikkoja. Kalusteet sijoitellaan selkeästi kulku- ja oleskelualueiden laidoille/ulkopuolelle, jotta ne 
eivät aiheuta törmäys- tai kompastusvaaraa. Apuvälineillä liikkuvien on helppo laittaa roskia ros-
kiin, kun roska-astian suuaukko on 90 cm korkeudella maanpinnasta. Jos lipputanko sijaitsee 
kovalla materiaalilla, silloin vanhukset apuvälineineenkin voivat ongelmitta nostaa lipun salkoon. 
Suihkulähde toimii huononäköiselle äänimajakkana. Suihkulähteestä kuuluva ääni sijoittaa huo-
nonäköisen ympäristöön suihkulähteen paikan ja sitä kautta oleskelualueet ja sisäänkäynnit. Pi-
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hagrillin ympärille varataan riittävästi tilaa apuvälineilläkin liikkuvien liikkumista ja kääntymistä 
varten. Grillin ympäristön pintamateriaali tulee olla kovaa. (Kilpelä ym. 2009, 36-37.) 
 
Valaistus, penkit ja pöydät 
 
Riittävän voimakas valaistus tuo turvallisuutta. Pimeät kohdat aiheuttavat turvattomuuden tunnet-
ta. Valaistus on riittävä, kun kulkuväylän pinta on nähtävissä ja mahdolliset kompastusvaarat 
huomattavissa. Valaistus on erityisen tärkeää kulkualueilla sekä risteys- ja muissa erityiskohdis-
sa. Kulkualueella on hyvä olla valoa vähintään 10 lx ja luiskissa 30 lx. (Kilpelä ym. 2009, 34.) 
 
Kalusteiden on oltava vankkoja ja tukevia sekä niihin on päästävä helposti apuvälineiden kanssa. 
Vanhusten oleskelualueilla on hyvä olla erikorkuisia penkkejä. Hyvä istuinkorkeus on 45cm kor-
kea. Jäykkälonkkaisille, jäykkäpolvisille sekä pyörätuolista penkille siirtyville käy parhaiten 50-55 
cm korkea istuin. Pyörätuolista penkkiin siirtyvien penkeissä ei saa olla reunassa käsinojaa, vaan 
käsinojan on oltava keskellä penkkiä. Kaikissa penkeissä on hyvä olla selkänoja takana ja käsino-
ja reunassa tai keskellä penkkiä. Istuimen tason on oltava vaakasuora ja istuimen etureunan on 
oltava pyöristetty. (Kilpelä ym. 2009, 35.) 
 
Pöytien ääreen pitää päästä myös pyörätuolilla. Ratkaisuna käytetään usein pidennettyä pöytäle-
vyä penkki-pöytä- yhdistelmän päähän. Pyörätuoliasiakkaan polvitila pöydän alla on oltava 67cm 
korkea, 60 cm syvä ja 80 cm leveä. Tähän soveltuva pöydän korkeus on oltava alle 80 cm, paras 
korkeus on 75 cm. (Kilpelä ym. 2009, 36.) 
 
Kasvillisuus 
 
Vanhustalon pihalla ei saa olla myrkyllisiä tai piikikkäitä kasveja. Allergisoivat kasvit pidetään 
vähäisinä. Kasvillisuuden hyvällä suunnittelulla saadaan pihaan erilaisia kokonaisuuksia sekä 
vanhuksien kaipaamaa varjoa. Kasvillisuudella saadaan virikkeellistä toimintaa vanhuksille teke-
mällä esimerkiksi korotettuja kasvialtaita. Altaiden on järkevää olla yksivuotisten kasvien viljelyyn. 
Pyörätuoliasiakkaat voivat käyttää hyvin kasvialtaita, mikäli altaisiin rakennetaan riittävä polvitila. 
Polvitila on pyörätuolipotilaalle riittävä, jos sen korkeus on vähintään 67cm ja syvyys 60-80cm. 
Altaan korkeus ei saa ylittää 80cm korkeutta. (Kilpelä ym. 2009, 39.) Hoidetun näköinen piha 
viestittää menestyksekästä ja vastuuntuntoista kuvaa laitoksesta ympäristöön (Rappe ym. 2003, 
104). 
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4 VALVONTA VIHERRAKENTAMISEN TYÖMAALLA  
Rakennuttajan edustajana toimii valvoja. Valvonnan avustuksella varmistetaan haluttu lopputulos 
ja rakennustyön laatu.  Valvontaa tarvitaan aina rakennuttamisessa. Urakkamuoto, urakan suu-
ruus, urakan vaativuus ja aikataulun nopeus vaikuttaa siihen, palkataanko virallista valvojaa ra-
kennusajaksi. Toinen vaihtoehto on, että suorittaa itse valvojan töihin kuuluvat perustehtävät, 
jotka pitää joka urakassa hoitaa joka tapauksessa. Valvonnan tarpeeseen vaikuttaa urakanmuo-
to. Kokonaishintaurakassa ei välttämättä pienissä kohteissa tarvitse olla valvojaa kun taas esi-
merkiksi laskutyöurakassa valvoja kannattaa olla. Mikäli urakassa on tiukka aikataulu, kannattaa 
valvoja palkata. Mitä laajempi urakka on, sitä suurempi on yleensä valvonnan tarpeellisuus. Myös 
pienissä erityisen vaativissa urakoissa valvonnan tarve voi nousta merkittäväksi osaksi urakkaa. 
(Eskola 2003, 51). Rakentamisen suuntaviivana toimii infra RYL:n yleisten laatuvaatimus ohjei-
den noudattaminen ja näin ollen valvojan on oltava perillä niistä (Infra RYL, viitattu 6.7.2014). 
4.1 Valvoja 
Valvojan työhön kuuluvat yleistoimenpiteet, ajallinen valvonta, laadullinen valvonta, työmaan 
turvallisuuden valvonta, taloudellinen valvonta, ja dokumentointi sekä viranomaisvalvonta. Valvo-
jan työssä on paljon tarkistamista ja tiedonkeruuta. Valvonta on suunnitelmallista toimintaa, joka 
edistää hanketta ja ehkäisee virheiden syntymistä. Valvojan tehtäviin kuuluu olennaisesti raken-
nuttajaan yhteydessä olo ja hänelle raportointi sovitulla tavalla. Valvojan työt voivat olla eritasoi-
sia. Pienissä kohteissa riittää muutama valvontakäynti, kun taas laajemmissa kohteissa on tar-
peellista oleskella työmaalla jopa kokopäiväisesti. Valvontaan käytettävä aika koetaankin usein 
hankalaksi. Usein valvoja hankitaan liian myöhään, ja käytännön valvontatyöhön varataan liian 
vähän aikaa. On hyvä, jos valvoja on mukana projektissa mahdollisimman aikaisesta vaiheesta 
lähtien. Näin valvoja on perillä virallisista asiapapereista ja pystyy vaikuttamaan niihin ehkäi-
semällä mahdollisten virheiden synty jo aikaisessa vaiheessa.  
 
Valvonta suoritetaan pääasiassa silmämääräisesti havaintojen perusteella. Valvoja käyttää apu-
naan mittauksia ja kokeita. Valvoja tarkkailee koneita, laitteita ja menetelmiä. Valvoja on perillä 
urakoitsijan tekemästä laatusuunnitelmasta ja tehtävien töiden järjestyksestä, käytännön työsuori-
tuksista ja siitä ovatko työt teknisesti hyväksyttäviä. Valvoja tekee vertailua urakan sopimusasia-
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kirjoihin ja tarkastaa materiaaleja. Valvoja ennakoi valvontatyön piiloon jäävien rakenteiden osalta 
eli valvoja on läsnä piiloon jäävien rakenteiden rakennusvaiheessa ja valvoo rakenteiden oikeelli-
sen rakentamisen. Valvojan tehtäviin kuuluu dokumentointi. Valvojan on hyvä kirjoittaa työmaa-
päiväkirjaa, sekä valokuvata piiloon jäävät työvaiheet. Valvojan tehtäviin kuuluu myös asiakirjo-
jen, papereiden ja suunnitelmien arkistointia. Tallentamiseen kuuluu vaadittavien työvaiheiden 
mittaustuloksien otto ja dokumentointi ja laadulliset dokumentoinnit. (Eskola 2003, 51-62, 54-55, 
61.) 
4.1.1 Valvojan pätevyys 
Valvoja tekee valvontatöitä usein osatoimisesti. Vihertöiden valvojan pätevyyttä ei ole määrätty 
lainsäädännöllisesti, mutta Viherympäristöliitto ry:n ja Suomen Asunto-, toimitila- ja rakennuttaja-
liitto RAKLI ry:llä on oma valvojaksi pätevöivä järjestelmä. (Viherympäristöliitto ry 2015, viitattu 
16.3.2015.)   Laki ei määrää valvontaan pätevöintiä, mutta työsuorituksen hoitaa usein kuitenkin 
parhaiten pätevöitynyt vihertöiden valvoja. Pätevyyden omaavia työmaavalvojia on itse asiassa 
aika vähän. (Eskola 2003, 52-53.)  Valvojapätevyyskoulutuksesta vastaa RAKLI ry:n muodosta-
ma vihertöiden valvojien pätevyydentoteamislautakunta. Lautakunta on määritellyt pätevyysvaa-
timukset. Pätevyyteen vaaditaan peruskoulutusta suhteutettuna työkokemuksen määrään sekä 
tentin suorittamista hyväksyttävästi. Puutarha-alan peruskoulutuksen saaneelta vaaditaan 6 vuo-
den työkokemusta vihertyökohteista sekä 3-4 vuoden työkokemusta valvontatehtävistä. Puutar-
ha-alan korkeamman koulutuksen saaneelta tai vähintään opistotasoisen koulutuksen saaneelta 
vaaditaan 4 vuoden työkokemusta vihertyökohteista ja 2-3 vuoden työkokemusta valvontatehtä-
vistä. Virallisilta rakennusvalvojilta vaaditaan 3-4vuoden työkokemusta vihertyökohteista. Päte-
vyyden voi saada ilman viheralan koulutusta, jos on viheralan vastuullisista työtehtävistä työko-
kemusta 12-15 vuotta, joista 2-3 vuotta työnjohtotehtävistä. Näiden työkokemuksien on kaikissa 
vaatimusryhmissä vielä osoitettava hakijan olevan soveltuva vihertöiden valvontatehtäviin. (Vi-
herympäristöliitto ry 2015, viitattu 16.3.2015.)   
 
Vihertöiden valvojan pätevyystodistus on voimassa 10 vuotta. Pätevyyden saa tekemällä tentin 
hyväksytyksi ja hakemalla sen jälkeen tentin tuloksella pätevöintiä. Pätevyyden uusiminen onnis-
tuu todistamalla kirjallisesti ammattipätevyyden olevan edelleen ajan tasalla. Vihertöiden valvojan 
tentti on voimassa 5 vuotta. Jos pätevyyttä haetaan 5 vuotta vanhemmalla tenttitodistuksella, 
hakijan on todistettava tietonsa olevan ajan tasalla täydennyskoulutuksen tai selkeän valvojako-
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kemuksen kautta. Pätevyystodistuksen kirjoittamisesta ja todistuksen uusimisesta peritään noin 
sadan euron maksu. (Viherympäristöliitto ry 2015, viitattu 16.3.2015.)   
 
Täydennyskoulutuksena vaaditaan vihertöiden valvojakurssin tai rakennusvalvojille järjestettävän 
vihertöiden valvonnan kurssin tai vastaavan sisällön ymmärtämistä ja hallintaa sekä vihertyön 
valvojan tentin suorittamista hyväksytysti. (Viherympäristöliitto ry 2015, viitattu 16.3.2015).  
 
Ympäristörakentamisen valvonta on kansankielellä sama asia kuin vihertöiden valvonta. Raken-
nuttaja saa itse päättää edustajansa.   Valvoja voi olla organisaation sisältä tai ulkopuolelta tuleva 
henkilö. Yksityinen sektori ja pienemmät kunnat palkkaavat ulkopuolelta valvojan, isoissa kunnis-
sa ja kaupungeissa on usein omia valvojia. Valvonnasta maksetaan usein tuntipalkkio, käyntiker-
tapalkkio tai kokonaisvalvontakorvaus. Valvojan palkkauksessa suositellaan pätevyyden omaa-
vien valvojien palkkaamista. Mikäli nimellistä pätevyyttä ei ole, suositellaan kiinnittämään huomio-
ta valvojan koulutukseen ja työkokemukseen jotta varmistetaan valvojan asiantuntemus. (Eskola 
2003, 52-53.) 
4.1.2 Asiantuntijavalvonta  
Suunnittelija voi toimia hankkeessa asiantuntijavalvojana. Suunnittelija-asiantuntijavalvoja osallis-
tuu työmaakokouksiin ja tarkastuksiin, sekä tulkitsee suunnitelmat ja tekee mahdolliset suunni-
telmien täydentämistehtävät. Asiantuntijavalvontaa voidaan käyttää urakoissa sekä osana valvon-
taa tai koko valvontana.  
 
Ympäristösuunnittelija hyötyy itse hyvin paljon asiantuntijavalvojan tehtävistä, sillä työmaako-
kouksiin ja tarkastuksiin osallistuminen ja näin ollen rakentamisessa osittain mukana oleminen, 
paljastaa käytännön tasolla suunnitelmien toimivuuden, mikä antaa kullan arvoista tietoa vastaa-
vanlaisia töitä ajatellen. Suunnittelijan valvontatehtävät voidaan sopia jo suunnittelusopimukses-
sa.  Suunnittelijan vastuunotto kasvaa huomattavasti, kun hän on mukana myös toteutuksessa 
asiantuntijavalvojana. Suunnittelijan olo valvojana mahdollistaa sopimuksen mukaisen hyvän 
lopputuloksen varmistamisen. Asiantuntijavalvonta on toimiva tapa hoitaa osa kohteen rakennut-
tajalla ja viralliselle valvojalla kuuluvista tehtävistä. Tehtävien jako on hyvä olla selkeä. (Eskola 
2003, 52.)  
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4.2 Valvontasopimus ja valvontasuunnitelma 
 
Valvontasopimuksen pohjana voi käyttää RT-kortiston kaavaketta 80250. Sopimuksessa tulee 
olla selkeästi urakkaan kuuluvat tehtävät (liite 10). Sopimukseen laitetaan selkeästi sopijapuolet, 
valvojan tehtävät, valtuudet ja vastuualueet, valvontakohde, valvojan pätevyystaso, valvonta-aika, 
palkkiomuoto ja muut luontaisedut, sopimusehdot ja muut ehdot, sopijapuolten allekirjoitukset ja 
liitteet. (Eskola 2003, 53.) 
 
Valvontasuunnitelmaa käytetään selkeyttämään valvojan käytännön työtä. Valvontasuunnitelma-
runkoja löytyy useita. Yhdessä mallissa perusrunkona ovat seuraavat kuusi osa-aluetta: yleistoi-
menpiteet, ajallinen valvonta, laadullinen valvonta, työmaan turvallisuuden valvonta sekä talou-
dellinen valvonta ja dokumentointi. Toisessa mallissa runkona on toimenpide luettelo urakkavai-
heittain: toimenpiteet ennen urakkatarjouspyyntöä, urakkalaskennassa, urakkatarjousten käsitte-
lyvaiheessa, urakkaneuvottelussa ja sopimuksen teossa, toteutusvaiheen alussa, aikana ja lo-
pussa sekä toimenpiteet takuuaikana. (Eskola 2003, 54.)  
4.3 Työmaapäiväkirja ja aikataulu 
Urakoitsija pitää työmaalta tarkkaa päiväkohtaista työmaapäiväkirjaa. Erikseen sovittavissa ta-
pauksissa työmaapäiväkirjaa pitävät myös muut sopijapuolet. Työmaapäiväkirja on dokumentti 
kunkin työpäivän tehdyistä töistä ja päivän kulusta. Jälkeenpäin tulevien ristiriitatilanteiden tärkein 
dokumentti on työmaapäiväkirja. Työmaanvalvoja kuittaa saaneensa päiväkirjaan merkatut asiat 
tietoonsa. Valvoja voi myös tehdä päiväkirjaan kirjallisia huomautuksia. Urakoitsija voi laittaa 
vastahuomautuksen päiväkirjaan hänen mielestään aiheettomiin valvojan huomautuksiin. Työ-
maapäiväkirjaan merkataan usein seuraavat asiat: päivämäärä, työvoiman koko ja pätevyys, 
koneet, tärkeät rakennussuoritukset, erikoistyöt, muutostyöt, vauriot ja vahingot, suunnitelmien 
jakelu, keskeytyneet työt syineen. Siihen merkitään myös kaikki kokoukset, katselmukset, tarkas-
tukset ja kokeet sekä muut mahdolliset asiat. Työmaapöytäkirjaan tehty merkintä on kirjallinen 
ilmoitus. (Eskola 2003, 59–61.)   
 
Urakoista tehdään erilaisia aikatauluja. Urakkasopimukseen merkataan aloitus- ja lopetuspäivä-
määrät sekä mahdollisesti välitavoiteajankohdat. Toteutusaikataulu kattaa koko urakan alusta 
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loppuun saakka. Kokonaissuunnitteluun tehdään työaikataulu, johon merkataan pääsuoritukset 
päivän tarkkuudella. Aikataulutuksen tekeminen on pääurakoitsijan vastuulla. Yleisimmin yleisai-
kataulussa käytetään jana-aikataulumallia. Tarkempien työkohteiden aikataulutuksessa käytetään 
usein vino-viiva-aikataulua. (Eskola 2003, 65.) 
4.4 Katselmukset ja kokoukset 
Katselmuksilla tarkoitetaan paikanpäällä kohteeseen tutustumista. Se on rakennusaikaista yhteis-
työtä urakkaan osallistuvien kesken. Katselmuksiin osallistuu rakennuttaja, valvoja, pääurakoitsi-
jat, suunnittelijat ja mahdolliset projektissa mukana olevat, kuten kiinteistön käyttäjä. Katselmuk-
sen ajankohdaksi valitaan aika, jolloin kaikki pääsevät paikalle. Katselmuksissa on puheenjohtaja 
ja niistä pidetään pöytäkirjaa. (Eskola 2003, 58.) 
 
Aloituskatselmus ja suunnitelmakatselmus 
 
Aloituskatselmuksessa työmaa luovutetaan urakoitsijalle rakennuttajan toimesta. Katselmus pide-
tään työmaalla, jolloin työmaahan tutustutaan ennen töiden aloittamista. Aloituskatselmuksen 
yhteydessä voi pitää samalla suunnitelmakatselmuksen. Suunnitelmakatselmuksessa käydään 
suunnitelma läpi ja varmistetaan urakoitsijan oikeanlainen ymmärrys suunnitelmaa kohtaan. (Es-
kola 2003, 58). 
 
Työmaakokoukset 
 
Työmaakokouksia pidetään työmaalla työn edetessä. Työmaakokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
Työmaakokouksiin osallistuu rakennuttaja eli tilaaja, valvoja, mahdolliset asiantuntijavalvojat, 
suunnittelijat, pääurakoitsija sekä muut urakoitsijat tarpeen mukaan. Työmaakokouksissa käsitel-
tävät asiat luetteloidaan ja sovelletaan kohteeseen. Työmaakokoukseen valmistaudutaan teke-
mällä asialista (liite 6). Kokouksen puheenjohtajana toimii rakennuttaja tai hänen edustajansa. 
Pöytäkirjan pitäjä valitaan erikseen. Hän on usein valvoja. (Eskola 2003, 58–59.)  
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Kasvuunlähtökatselmus 
 
Kasvuunlähtökatselmuksessa nimensä mukaisesti tarkistetaan ovatko kasvit lähteneet kasva-
maan. Katselmus suoritetaan riittävän ajan päästä istutuksista. Keväällä istutettujen puiden ja 
pensaiden kasvuunlähtötarkastus pidetään syksyllä ennen lehtien varisemista ja syksyllä istutet-
tujen kasvien kasvuunlähtötarkastus pidetään seuraavana keväänä kasvun lähdettyä selkeästi 
käyntiin. Nurmikoiden täytyy olla vähintään kertaalleen leikattu. (Eskola 2003, 58.) 
 
Urakan jälkeiset selvitykset ja tarkastukset 
 
Itselle luovutus on vastaanottotarkastuksen kaltainen tapahtuma, jonka urakoitsija tekee itse en-
nen varsinaista vastaanottotarkastusta. Itselle luovutus on laadukkaan lopputuloksen välivaihe. 
Itselle luovutus tehdään hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta, ennen työn valmistumista. 
Itselle luovutus on urakoitsijan tekemän laatusuunnitelman yksi työvaihe. Itselle luovutuksessa 
urakoitsija varmistaa työn valmiuden ja sen onko sopimuksen mukaiset tehtävät tehty. Itselle 
luovutus varmistaa myös vastaanottotarkastuksen sujuvan kulun. (Eskola 2003, 59.) 
 
Vastaanottotarkastus pidetään työn valmistuttua. Urakoitsija tai rakennuttaja pyytää vastaanotto-
tarkastuksen siihen ajankohtaan, johon mennessä työt on saatu valmiiksi. Vastaanottotarkastuk-
sesta tehdään kirjallinen pyyntö ja tarkastus pidetään kahden viikon sisään pyynnön tiedoksian-
topäivämäärästä. Vastaanottotarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa ja vastaanottotarkastusasialis-
toja on useita erilaisia. Siinä käydään läpi koko urakan eri vaiheet sekä mahdolliset takuuasiat. 
(Eskola 2003, 59.) 
 
 Vastaanottotarkastuksessa tehdään myös taloudellinen loppuselvitys. Urakoitsija lähettää raken-
nuttajalle selkeän tilityksen mahdollisista epäselvyyttä aiheuttavista asioista. Rakennuttaja tekee 
siihen vastineen. Loppuselvityksen tarkoitus on neuvottelemalla sopia ratkaisu talousasioista. 
Loppuselvityksestä tehdään pöytäkirja, jonka valvoja usein tekee. Sopimuksen tulos eli vaateet, 
huolimatta vaateen esittäjästä, kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan merkataan myös se, ettei osa-
puolilla ole esittää muita vaatimuksia urakasta. (Eskola 2003, 60.) 
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4.5 Takuu 
Takuutarkastus pidetään enintään kuukausi ennen takuuajan päättymistä. Takuutarkastuksessa 
sovelletaan vastaanottotarkastusta. Sopimuskohdetta on käytettävä takuuajan sille tarkoitetulla 
tavalla. Takuuajan hoidon suorittaa usein urakoitsija. Hoito suoritetaan Kiinteistö RYL:n mukaan. 
(Kiinteistö RYL. Viitattu 20.6.2014.) Mahdolliset löydetyt virheet arvioidaan ja tarkastellaan johtu-
vatko ne alueen käytöstä, hoidosta vai rakentamisesta. (Eskola 2003, 60.) 
 
Urakasta johtuvat ja takuuaikana ilmenneet virheet korjaa urakoitsija takuukorjauksena sopimuk-
sen mukaisesti. Lisä- ja muutostyöt ovat myös takuun piirissä. Eli kesken urakan sovittavat lisä-
työt tai muutostyöt kuuluvat takuun piiriin automaattisesti. Virheet, jotka ovat urakoitsijasta riip-
pumattomia, eivät kuuluu takuukorjaukseen. Korjaustöille pitää varata kohtuullinen korjausaika. 
Korjaukset suoritetaan viivyttelemättä. Korjaustöiden jälkeen pidetään jälkitarkastus, josta synty-
nyt pöytäkirja allekirjoitetaan kaikkien osapuolten osalta. (Eskola 2003, 60.) 
 
Sovitun takuuajan yli menevät virheet, jotka rakennuttaja voi osoittaa johtuvan törkeästä urakoitsi-
jan laiminlyönnistä tai tekemättömästä työstä. Takuuajan yli yltävät virheellisyydet ovat sellaisia, 
joita tilaaja ei ole voinut vastaanottotarkastuksessa ja jälkitarkastuksessa huomata. (Eskola 2003, 
60.) 
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5 AINEISTOT JA MENETELMÄT 
Opinnäytetyön pohjana käytin kiinteistön omistajalta saatuja tietoja ja kiinteistön rakennusaikaisia 
suunnitelmia. Kaukovainion aiempia selvityksiä ja suunnitelmia luin pääpiirteisesti. Aineistoa ke-
räsin havannoimalla ja inventoimalla Kairos-kodin pihaa useaan otteeseen valokuvaten ja mita-
ten, sekä keskustelemalla joka kerta henkilökunnan kanssa. Aineiston keräämisen suoritin ke-
väällä, kesällä ja syksyllä 2014.  
 
Yhtenä aineistonkeruumenetelmänä käytin avointa ryhmähaastattelua. Avoin haastattelu on kuin 
tavallinen keskustelu, johon osallistuu haastateltavat ja haastattelija. (Jyväskylän yliopisto, viitattu 
31.3.2015.) Haastattelun muotona käytin strukturoimatonta eli avointa ryhmähaastattelua. Tallen-
sin haastattelun tekemällä muistiinpanoja asialistalleni.  
 
Haastattelin Kairos-kodin henkilökuntaa avoimella haastattelulla toukokuussa 2014. Haastattelun 
tarkoitus ja tavoite oli saada tietoa pihan käyttäjien tavoista ja toiveista. Pihan pääasiallisena käyt-
täjinä ovat talon asukkaat ja henkilökunta. Haastattelu tehtiin ennen kaikkea asukkaiden tapojen, 
tarpeiden ja mahdollisten toiveiden esille tuomiseksi. Haastattelupohjana käytin selkeää asialis-
taa, jossa luki mitkä kaikki asiat täytyi saada selville sekä kuvia, joista selvisi minkälaisesta tyylis-
tä asukkaat pitivät. Alkuun tarkoituksenani oli haastatella myös Kairos-kodin asukkaita, ja heiltä 
kerätä käyttäjien kokemuksia ja toiveita pihasta. Kävi ilmi, että parhaiten tietoa sai kuitenkin hen-
kilökunnalta, koska Kairos-kodin asukkaat ovat pääosin muistisairaita.  
 
Haastattelussa tuli ilmi Kairos-kodin henkilökunnan ajatukset pihasta, pihan hyvät ja huonot puo-
let, sekä toiveet pihalle. Henkilökunta oli hyvin perillä pihan käyttäjien, eli asukkaiden, omaisten ja 
henkilökunnan, tavoista, toiveista pihaa koskien. Henkilökunnan kautta asukkaiden tarpeet tulivat 
erinomaisesti esille. Pihalla vieraillessani ja henkilökunnan kanssa keskustellessani en käyttänyt 
varsinaisesti asialistaa, mutta kirjoitin muistiinpanoja ylös aina kun tuli merkittäviä huomioita ja 
toiveita pihaan liittyen.  Haastattelutulokset kirjasin ylös.  
 
Teoria-aineistona käytin koulussa käytyjä kursseja, Viherrakentajan käsikirjaa, RT-kortistoa, VHT 
´14, infra RYL:iä, Kiinteistö RYL:iä hoito-ohjeiden teossa sekä hyödynsin ohjaavan opettajan 
Piritta Kivimäen neuvoja ja kokeneen yrittäjän, OSAO:n lehtorin ja toteutuksen työnjohtajan ohjei-
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ta. Haastattelun tuloksien ja tiedonhaun pohjalta tein suunnitelmat pihalle. Suunnitelmat toteutin 
AutoCad-ohjelmalla. 
 
 
18 
  
6 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
Suunnittelukohde sijaitsee Oulun Kaukovainiolla osoitteessa Varpushaukantie 7, 90250 Oulu.  
Kaukovainio on suuri asuinalue, jossa on enimmäkseen kerrostaloja. Kaukovainio tunnetaan 
metsäisestä kaupunkikuvastaan. Kaukovainio on rakennettu vuosina 1965-1974. Kaukovainio 
sijaitsee 3 km Oulun keskustasta kaakkoon päin.  
 
 KAKETSU-hanke on Oulun ammattikorkeakoulun hanke, ja se on osa Ympäristöministeriön 
Asuinalueiden kehittämisohjelmaa vuosille 2013-2015.  Hankkeen yksi keskeisistä asioista on 
käyttäjälähtöisten palveluiden ja osallisuuden kehittäminen, ja tämä asia on otettu huomioon Kai-
ros-kodin pihan kehittämissuunnitelmaa tehtäessä. (Kaketsu-hanke, viitattu 7.1.2015) 
 
 
KUVIO 1: Kairos-koti sijaitsee Oulun Kaukovainiolla. Kohde ympyröity punaisella. (Maanmittaus-
laitos, viitattu 25.9.2014). 
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6.1 Kairos-kodin piha alkutilanteessa 
Kairos-kodin alkuperäisen pihan on suunnitellut oululainen Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva Oy ja se 
on rakennettu vuonna 2002. Suunnitelmallisuus on havaittavissa pihasta, joten toimintojen sijoit-
telu on hyvä. Piha on ollut hoitamattomana 12 vuotta, joten se on umpeen kasvanut ja heinittynyt. 
Joka paikassa kasvaa nuoria puun taimia ja heinää, kulkualueet ja kiinteistön sokkelit mukaan 
lukien. Kairos-kodin piha koostuu etu- ja takapihasta. Etupiha on siisti, mutta takapiha on epäsiis-
ti. Olen keskittänyt huomioni ja suunnitelmani sotkuiseen takapihaan ja käytän läpi opinnäytetyön 
sanaa piha, tarkoittaen suunnittelukohdettani eli takapihaa.  
 
 
KUVIO 2: Kulkualue oli pahimmillaan niin neulasten ja kasvillisuuden valtaama, ettei sitä kauem-
paa katsottuna erottanut metsänpohjasta. 
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Pihaa rajaa aita, jossa on kaksi portillista ja lukittua ulospääsyä. Takapihaa kiertää sauvakivellä 
laatoitettu, sammaloitunut sekä kasvillisuuden peittämä kulkualue. Kiertävä kulkualue näkyy kuvi-
ossa 2. 
Keskeltä pihaa pääsee toiselle laidalle oleskelualueen kiveystä pitkin. Keskellä pihaa on valkoi-
nen viisteettömällä kivellä laatoitettu hyvin kulmikas oleskelualue, jonka keskellä on lipputanko. 
Eteläpäädyssä on puinen katoksellinen bussipysäkki.  
 
Kasvillisuus on luonnonmukainen. Maanpeitteenä ei ole ollenkaan nurmikkoa, vaan joka paikassa 
on metsänpohja. Metsänpohja on kuitenkin valitettavasti hoitamattomuutensa vuoksi todella hei-
nittynyttä ja epäsiistiä. Kuviosta 2 näkyy heinittynyt metsänpohja. 
 
Pihassa on paljon metsämäntyjä (Pinus sylvesteris). Monen männyn sijoittuminen pihaan on kiin-
teistölle haitallinen. Moni männyistä on lähellä rakennusta ja kulkualueita. Lähellä olevat männyt 
roskaavat neulasillaan pihan epäsiistiksi ja tukkivat kiinteistön rännit. Pihassa on 4 kaunista mar-
jaomenapuuta (Malus baccata). Marjaomenapuut ovat kipeästi kauneusleikkauksen tarpeessa. 
Niiden ulkonäön ja kasvutavan perusteella niitä ei ole hoitoleikattu koskaan. Keskellä pihaa on 
näyttävä metsäkuusi (Picea abies), jota kutsutaan joulukuuseksi. Se on pihan maisemapuu. Pi-
hassa kasvaa 5 istutettua pihlajaa (Sorbus aucuparia). Näiden puiden lisäksi pihassa on paljon 
puun taimia, kuten muutama nuori pihlajia, koivun alkuja (Betula) ja nuoria mäntyjä. Nämä puun 
taimet ovat levinneet hallitsemattomasti.  
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KUVIO 3: Kuvasta erottuu vasemmalla osittain sammaloitunut kulkualue. Oikealla heinittynyt 
metsänpohja, runsaasti hallitsemattomasti levinneitä puun taimia ja vadelman taimia sekä takaa 
hohtaa valkoinen laatoitusalue.  
 
Kairos-kodin ylpeuden aihe on pihan hyvin menestyvät marjatanalppiruusut (Rhododendron tiger-
stedtii-ryhmä). Ne on sijoiteltu kulkualueen laidoille pihan eteläpäätyyn. Pihassa on huonokuntoi-
sia kääpiövuorimäntyjä (Pinus mugo) sekä leikkausta kaipaavia punaherukkapensaita (Ribes 
rubrum). Ympäri pihaa on hallitsemattomasti levinnyttä vadelmaa (Rubus idaeus). Pihassa ainoa-
na monivuotisena kukkana eli perennana on metsäkuusen juurella kasvava hoitamaton kurjen-
miekkaistutus (Iris). 
 
6.2 Kairos-kodin pihan suunnittelun tavoitteet 
Kaikki kulkualueet ja suunnitteluratkaisut pitää tehdä vanhukset ja vanhuksien apuvälineet huo-
mioiden. Pihasta haluttiin siistimpi ja selkeämpi. Haastattelussa piha-alueelle toivottiin isoa oles-
kelualuetta, johon mahtuisivat kaikki asiakkaat hoitajineen ja mahdollisesti jopa omaisiakin. Pihal-
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le toivottiin mahdollisuutta juhlien, kuten grillijuhlien, järjestämiseen. Isompaan oleskelualueeseen 
toivottiin osaksi varjoa ja osaksi suojaamatonta aluetta. Pihalle toivottiin puuterassia, laatoitusalu-
etta ja nurmialuetta. Nurmialue haluttiin, jotta asukkaat voivat tuntea kotoista nurmen tuntua var-
paissaan ja nähdä tutun turvallisen vihreän nurmen. Vanhasta laatoitusalueesta haluttiin eroon ja 
tilalle haluttiin uusi.  
 
Oleskelualueen laatoitukseen tuli kaksi toivetta: laatan pinta ei saa olla liukas, eikä laatan väri saa 
herättää voimakkaita tunteita. Värin pitää olla neutraali. Kairos-kodin henkilökunta kertoi vanhus-
ten pelänneen kirkkaan valkoista laatoitusaluetta. ”Vanhukset varovat astumasta puhtaan valkoi-
selle laatoitukselle, ihan kuin he pelkäisivät putoavansa jonnekin. He ilmiselvästi välttelevät kes-
kellä pihaa olevaa valkoista laatoitusta. Aurinkoisella ilmalla laatoitus oikein hohkaa kirkkauttaan. 
Se on todella kirkas, ottaa ihan silmiin” (Haastateltava Kairos-kodin henkilökunnasta. Haastattelu 
5/2014). Toiveena oli että tämä häiritsevän kirkkaan valkoinen laatoitus keskeltä poistetaan tai 
maalataan, koska asukkaat pelkäävät sitä. Ilmakuvasta eli kuviosta 4 erottuu erittäin selkeästi 
valkoinen laatoitus.  
 
KUVIO 4: Kairos-kodin rakennus ja ympyröity oleskelupiha. Ympyröidystä alueesta hohkaa val-
koinen laatoitus. (Googlen ilmakuva, viitattu 20.9.2014.)  
 
 
Pihan ei haluttu olevan ulkomaailmasta erillään oleva salaisen puutarhan tapainen piha. Sen 
haluttiin sulautuvan ympäräivään kaukovainion puistoalueeseen. Pihan laidoille ei haluttu mitään 
korkeaa, peittävää ja varjostavaa. Syksyksi toivottiin kukkivaa pensasta.  
 
 
”Aina olisi jotain kukkivaa pihassa.” Kairos-kodin johtaja halusi ehdottomasti pihalle kukkivia pe-
rennoja. Toiveena oli, että pihalla olisi lähestulkoon aina jotain kukkivaa. Toisaalta tilaaja sekä 
Kairos-kodin henkilökunta toivoivat pihasta helppohoitoista. Sekä haastatteluissa useaan kertaan 
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tuli esille, kuinka vanhukset pitävät kukista ja hoitohenkilökunta rakastaa katsella kukkivia kasve-
ja. Koska helppohoitoinen piha ja perennat eivät näin lähtökohtaisesti kuulu samaan pihaan, piti 
miettiä jättääkö ”kukkia pihalle”-toiveen kokonaan pois vai mikä olisi ratkaisu keskenään ristiriitaa 
aiheuttaviin toiveisiin. ”Perinteikkyys ja vanhan ajan perennat tuovat vanhuksille tuttuuden ja tur-
vallisuuden tuntua.” (Haastateltava Kairos-kodin henkilökunnasta. Haastattelu 5/2014). 
 
 
Toiveena oli, että suuri osa roskaavista männyistä poistettaisiin, kiinteistöä ja kulkualueita hait-
taavat sekä sairaat männyt kaadettaisiin. Pihaan haluttiin jättää mahdollisimman vähän mäntyjä. 
Kiinteistön ylläpitäjä ja käyttäjät eivät pitäneet männyistä. 
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7 SUUNNITELMARATKAISUT  
Kairos-kodin pihasta suunniteltiin perinteikäs ja helppohoitoinen. Pihasta pyrittiin saamaan niin 
helppohoitoinen kuin kukkivasta pihasta vain voi saada. Helppohoitoisuus, selkeys, vanhusystä-
vällisyys ja kukkivuus olivatkin suunnittelun suurimpia ohjenuoria. Kiinteistöön oli kerran tehty 
suunnitelman pohjalta hyvä ja hieno piha. Pihan hoitamattomuus aiheutti pihan umpeen kasvami-
sen. Saman virheen välttämiseksi suunniteltiin mahdollisimman helppohoitoisia ratkaisuja pihalle. 
 
Tuloksena oli vanhusystävällinen piha. Toiveena oli siisti, selkeä ja viihtyisä piha. Vaikutelmaa 
luotiin metsänpohjia uusimalla ja kunnostamalla, sekä rajauksien laitolla eri materiaalien välille. 
Kulkualueiden ja metsänpohjien väliin suunniteltiin rajauslista. Roskaavien mäntyjen poistaminen 
ja ylläpito pitää pihan puhtaana jatkossa.  
7.1 Sijoittelu ja oleskelualueet 
Piha jaoteltiin selkeästi erilaisiin toiminnallisiin osa-alueisiin. Sen keskiosaan tehtiin kolme keske-
nään eri materiaaleista valmistettua oleskelualuetta, jotka tarvittaessa muodostavat yhden ison 
oleskelualueen. Näin yhteinen oleskelualue palvelee juhlien järjestämistoivetta. Talon eteen toi-
vottiin nurmipintaa. Niinpä suunniteltiin nurmipintainen oleskelualue lähelle talon päätyä.  
 
Totuttuun paikkaan, pihan keskiosaan, suunniteltiin toiveet täyttävä laatoitus: karheapintainen ja 
voimakkaita tunteita herättämätön laattavalinta. Punainen ja musta värit olisivat väritykseltään 
sopineet kiinteistöön ja antaneet pihalle kontrastia, mutta juuri kontrastin takia valkoista laatoitus-
ta pelättiin ja siksi uudesta laatoituksesta suunniteltiin rauhoittavan vaalean harmaa. Laatan olisi 
voinut myös maalata eriväriseksi, mutta laatan vaihto todettiin järkevämmäksi. Maalauksella laa-
toituksesta olisi tullut väkisinkin liukas. Laatoituksen malli muutettiin selkeämpilinjaiseksi. 
 
Bussipysäkki-terassia laajennettiin paljon, ja siitä tehtiin loiva kulkuväylä keskialueen laatoituk-
seen. Terassiin suunniteltiin aidat samalla aitamallilla, kuin entisessä pienessä terassissa oli. 
Bussipysäkissä on pihagrillille paikka. Terassilla voi pitää grillijuhlat tai syödä välipala. Grillin ym-
päristö suunniteltiin kovaksi materiaaliksi, joten grillin edessä seisovalla on tukeva alusta käyttää 
grilliä.  
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Bussipysäkin katosta laajennettiin pergolan muodossa suojaamaan vanhuksia auringolta. Toivei-
den mukaan puuterassista osa jäi varjoon ja osa aurinkoon. Puurunkoisen pergolan varjostavana 
osuutena toimii pergolaa pitkin kasvava köynnös. Pergolan puukehikkoon suunniteltiin vaijerit, 
joita pitkin köynnökset kasvavat. Aluksi pergolasta ei tule varjoa, mutta köynnöksien kasvaessa 
pergolasta tulee upea ja tunnelmallinen varjoa luova pihan kohokohta. Urakoitsijan kanssa sovit-
tiin, että urakoitsija uusii bussipysäkin huonoksi menneet laudat. Pergolassa käytetään värityksel-
tään samaa väriä kuin bussipysäkissä. Näin bussipysäkki ja uusi terassi sulautuvat yhteen. Yh-
denmukaisuus ja perinteikkyys säilyvät pihassa. Pergolan värivaihtoehtoja mietittiin mustasta 
valkokuultoiseen, mutta perinteikkyyden sekä kiinteistön ja pihan yhdenmukaisuuden vuoksi pää-
tettiin valita bussipysäkin väri. 
 
Nurmialue, uusi laatoitus ja puuterassi pergoloineen suunniteltiin muodostavan keskenään suu-
ren oleskelualueen, jossa voi pitää koko Kairos-kodin asukkaiden ja heidän omaisten kanssa 
grillijuhlia upean köynnöksen antaessa tunnelmaa syysvärityksellään tai kesäisellä vehreydellään. 
Pergolaan ja puuterassiin luodaan lisätunnelmaa jouluvaloilla, samalla kun jouluvalot laitetaan 
pihan keskellä sijaitsevaan kuuseen.  
 
Pihasta ei haluttu tulevan sulkeutunut, joten sen laidoille ei suunniteltu korkeampia puita suojaa-
maan katseilta. Korkeat puut laidoilla olisivat antaneet lisää haluttua varjoa. Koska toivottiin erityi-
sesti, että pihan laidoille ei istuteta korkeita puita, niitä ei siellä ole. Laidoilla on matalampia pen-
saita pehmentämässä aidan kovuutta ja luomassa vaihtelevuutta ja monimuotoisuutta pihaan.  
7.2 Kulkualueet, valaistus, varusteet ja kalusteet 
Pihan kulkualueet olivat tasaisia. Yksi noussut laatan nurkka sovittiin urakoitsijan kanssa korjatta-
vaksi. Kulkuväylien leveys pidettiin ennallaan, niissä ei ole ollut ongelmaa. Pääsääntöisesti kul-
kualueet olivat selkeästi vähintään 1,5 m leveitä. Pihassa vanhus voi omaehtoisesti kävellä estee-
töntä kulkualuetta ympäri.  
 
Pihalla oli hyvä valaistus. Erityisen tärkeänä valaistusta pidetään risteyskohdissa, joten yksi valai-
sin lisättiin risteysalueelle. Yhtenäisyyden vuoksi mallina käytettiin samaa perinteistä valaisinta, 
jota pihassa oli jo ennestään käytetty. Kasvillisuusalueelle suunniteltiin muutama kasvivalaisin 
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luomaan tunnelmaa. Nämä tunnelmaa luovat valaisimet sijoitettiin oleskelualueen lähistölle kivik-
kopenkkiin.  
 
Keskialueen laatoitukseen, uuteen puuterassiin sekä vanhoille kiinteistön vieressä oleville teras-
seille suositellaan sijoitettavaksi erikokoisia ja erikorkuisia istuimia sekä pöytäryhmiä varjoineen. 
Kalusteiden suositellaan olevan vankkoja ja tukevia.  Kairos-kodilla oli jo vankkoja ja hyviä pöy-
täryhmiä, joita voidaan hyödyntää pihan kalusteina.   
 
Keskelle nurmialuetta tai laatoitusalueen laidalle suositellaan hankkimaan vanhuksien kuuloa ja 
näköä aktivoiva soliseva lintujen peseytymisallas. Altaaseen suositeltiin jonkintasoinen suihku-
lähde. Pysyvä ja soliseva vesiaihe suunniteltiin toimivan huononäköiselle henkilölle äänimajakka-
na eli kertovan missä suunnassa taloon sisäänpääsy sijaitsee. Lipputanko suunniteltiin sijaitse-
maan kovalle materiaalille, jotta vanhukset pystyvät apuvälineineen nostamaan ja laskemaan 
lippua salkoon ja salosta pois. 
7.3 Kasvillisuus 
Kaukovainion metsälähiöön männyt kuuluvat olennaisena osana, joten pihan kaikkia mäntyjä ei 
poistettu. Suurten ja komeiden mäntyjen kaato jakoi mielipiteitä. Kunkin männyn kohtalosta päät-
tämisessä käytettiin selkeää asialinjaa: kuolleet, sairaat ja huonovointiset, sekä kiinteistöä ros-
kaavat männyt poistettiin. Kulkualueita roskaavia mäntyjä ei ihan kaikkia voinut poistattaa, sillä 
pihaan ei olisi jäänyt ainuttakaan mäntyä. Kulkualuetta roskaavien mäntyjen kaatamispäätöksiin 
vahvistusta haettiin eri ammattilaisia kuunnellen. Kunkin männyn kohtalo käytiin läpi kahden am-
mattilaisen kanssa, joiden kummankin kanssa käytiin erikseen paikan päällä katsomassa mänty 
tilanne.  
 
Vanhusten tiedettiin pitävän lämpimistä ja punakeltaisista sävyistä. Tämä vaikutti keltakukkaisen 
pensashanhikin valintaan. Tuttua turvallisuutta herättävä perinteisen lajin, pensashanhikin, tiedet-
tiin olevan erittäin esteettinen kukkiessaan runsailla kukillaan. Pihaan haluttiin syksyllä kukkiva 
pensas ja sinne suunniteltiin syksyllä kukkiva pensasryhmä. Puiden ja pensaisen valinnassa 
apuna käytettiin Rädyn kirjoittamaa kirjaa Viheralueiden Puut & Pensaat. (Räty, 2009.) 
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Perennojen valinnassa vaatimuksia oli paljon. Aina haluttiin jonkun perennan olevan kukassa, 
haluttiin suosia perinteisiä ja vanhan ajan perennoja sekä koko pihan piti olla helppohoitoinen. 
Pihasta haluttiin helppohoitoinen ja sinne haluttiin perennapenkki. Kompromissina tälle ristiriidalle 
päätettiin suunnitella pihaan helppohoitoinen perennapenkki, jossa käytettiin perinneperennoja eli 
maatiaisperennoja. Kasvillisuusvalinnat tehtiin tällä korkeudella menestyvien kasvilistasta, perin-
teisiä ja vanhan ajan kasveja käyttäen. Perennojen valinnassa kiinnitettiin huomiota kukinta-
aikaan, jotta pihassa olisi läpi kesä kukkaloistoa. Perennojen valinnassa Pohjolan Perennat – 
kirja antoi suuntaa Oulussa menestyvistä kasveista. (Särkkä & Ukonaho, 2009). Perennojen kuk-
kimisajankohdista tehtiin taulukot (Liite 9).   
 
Perennapenkit ovat korotettuja ja kunnolla rajattuja. Rajaus ja korotus estävät rikkakasvien leviä-
mistä läheiseltä nurmialueelta. Perennapenkin korkeus suunniteltiin niin, että se saa hyvin kos-
teuden maasta kapilaari-ilmiöllä.  
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8 VALVONNAN TOTEUTUS 
Kairos-kodin pihan viherrakennustyömaalla toimi valvojana tämän opinnäytetyön tekijä. Kairos-
kodin rakennusurakka tehtiin kokonaishintaurakkana, jolloin valvonnan rooli ei ollut niin merkittä-
vä. Kairos-kodin pihan rakentaminen oli suhteellisen pienimuotoinen urakka. 
 
Valvojan työ oli suunnitelmallista työtä, joten työstä tehtiin valvontasuunnitelma (liite 5). Kairos-
kodin pihan valvontasuunnitelma tehtiin ohjeiden mukaan valmiiseen pohjaan. Pohjaksi valittiin 
sellainen sopimus, jonka perusrunkona on urakoitsijan laadunvarmistus, rakennuttajan valvonta, 
valvonnan tehtävät, kokoukset ja katselmukset, dokumentointi, vastaanotto ja käyttöönotto sekä 
takuuaika. Kairos-kodin valvontasopimuksessa tuli ilmi sopijapuolet, valvojan tehtävät, valtuudet 
ja vastuualueet, valvontakohde, valvonta-aika, palkkiomuoto, sopimusehdot ja muut ehdot. Sel-
keät listat vaadittavista toimenpiteistä ja töistä helpottavat valvojan työtä.  
 
Aloituskokous pidettiin 13.10.2014. Samassa yhteydessä pidettiin aloituskatselmus ja suunnitel-
makatselmus. Aloituskokous pidetään usein ennen töiden aloittamista, mutta Kairos-kodilla so-
vimme töiden alkavan, vaikkei aloituskokousta saatu järjestymään ennen työmaan alkua aikatau-
lullisista syistä. Tässä pienessä urakassa siitä ei koitunut vahinkoa, mutta isommissa urakoissa 
on tärkeää pitää aloituskokous ennen työmaan aloittamista. Aloituskokouksessa sovittiin valvojan 
toimivan puheenjohtajana ja sihteerinä. Valvoja toimii usein puheenjohtajana työmaakokouksissa. 
Aloituskokoukseen osallistui tilaaja, urakoitsija ja suunnittelija/valvoja. Valvoja valmistautui ko-
koukseen tekemällä asialistan (liite 6). Aloituskokoukseen sisällytettiin suunnitelmakatselmus, 
jossa katsottiin suunnitelma läpi ja varmistettiin kokeneen urakoitsijan ymmärtävän suunnitelma 
kokonaisuudessaan. Käytännön toteutuksesta keskusteltiin suunnitelmakatselmuksen lopussa. 
Kokouksen jälkeen tehtiin kokouksesta pöytäkirja (liite 7). 
 
Valvoja teki katselmuksia työmaalle paljon. Kokemattomuuden takia valvoja kävi alkuun aivan 
liian usein työmaalla. Hän kävi alussa 2-3 kertaa viikossa työmaalla, lopussa noin kerran viikossa. 
Olisi riittänyt, kun olisi ollut merkittävissä työvaiheissa urakassa läsnä. Urakka sujui hyvin. Riitti 
kun valvoja silmämääräisesti tarkasti työmaan.  
 
Valvoja teki vertailuja urakasta suhteessa urakan papereihin ja muutamista muutettavista asioista 
valvoja sopi suullisesti urakoitsijan kanssa. Ajallinen valvonta oli epäselvää urakassa, sillä urakoi-
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sijan velvollisuuteen kuului ilmoittaa valvojalle, mikäli sopimuksesta poiketen urakoitsijat eivät 
olleet työmaalla. Kairos-kodin urakassa urakoitsija ei koskaan ilmoittanut omatoimisesti valvojalle, 
jos he eivät olleet paikalla. Muutaman kerran valvoja kävi työmaalla olettaen urakoitsijoiden ole-
van töissä siellä, mutta työmaa olikin tyhjä. Kairos-kodin henkilökunta kertoi valvojalle näillä ker-
roilla ja kertoivat olivatko urakoitsijat olleet työmaalla ollenkaan koko päivänä vai olivatko he vain 
lähteneet aiemmin. Tämän kokoisissa ja muotoisissa (kokonaishintaurakka) urakoissahan valvo-
jan rooli ei ole niin merkittävä ja tästä syystä tästä ilmoittamattomuudesta ja työmaalla olematto-
muudesta ei tullut haittaa urakalla. Ainoa haitta oli valvojan turha käynti työmaalla. Ajalliseen 
valvontaan kuului olennaisesti valvonta siitä, pysyykö urakka aikataulussa. Kairos-kodin urakka 
pysyi hyvin. Kairos-kodin urakan aikataulu ei ollut tiukka, joten ongelmia aikataulussa pysymises-
sä ei tullut.  
 
Urakka kesti vain muutaman kuukauden ajan, joten päätimme olla pitämättä virallisia työmaako-
kouksia, sillä epävirallisia työmaakokouksia pidettiin viikoittain. Valvojan työssä merkittävä asia oli 
sujuva, selkeä ja käytännöllinen yhteydenpito valvojan ja urakoitsijan välillä sekä valvojan ja tilaa-
jan välillä. Kairos-kodin urakassa vallitsi keskinäinen luottamus ja urakan asiat hoidettiin sujuvasti 
pääasiallisesti kasvokkain, mutta myös sähköpostin ja puhelimen välityksellä.   
 
Kasvuunlähtökatselmuksessa varmistetaan kasvien kasvuun lähtö. Kairos-kodin pihan urakassa 
sovittiin, että kasvit istutetaan keväällä 2015, mikä tarkoitti, että kasvuunlähtökatselmus pidettäi-
siin vasta syksyllä 2016.  
 
Kairos-kodin urakoitsija piti sanojensa mukaan urakasta työmaapäiväkirjaa. Valvoja pyysi urakoit-
sijaa toimittamaan sähköisesti tai muita kanavia käyttäen työmaapäiväkirjansa, mutta urakoitsija 
ei toimittanut sitä. Tässä urakassa siitä ei koitunut mitään ongelmaa. Mutta isommissa urakoissa 
työmaapäiväkirjaan merkataan valvojan toimesta kuittaus siitä, että valvoja on saanut päiväkir-
jaan merkatut asiat tietoonsa. Nyt siis valvoja ei kuitannut mitään urakoitsijan tekemää merkin-
tään. Päiväkirjan pito ja siihen valvojan kuittaus tai huomautus, ja huomautukseen urakoitsijan 
kuittaus tai vastahuomautus olisivat olleet tärkeää dokumentointia. Yleisesti ottaen työmaapäivä-
kirjaan tehty kirjallinen merkintä katsotaan lain edessä kirjalliseksi ilmoitukseksi. Mikäli jossakin 
urakassa tulisi riitatilanteita, niin siinä vaiheessa dokumenttien perusteella katsottaisiin kuka on 
vastuussa. Valvoja valokuvasi urakan etenemistä paljon. Valokuvaaminen oli hyvä dokumentoi-
misen keino.  
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Takuu alkaa urakan päättymisen jälkeen ja Kairos-kodin urakka päättyy toukokuussa 2015. Ta-
kuuasioissa valvoja ei osallistu, sillä valvojan työsopimus oli vain syksyn 2014. Takuuasiat hoitaa 
tilaaja suoraan urakoitsijan kanssa. 
 
Tehtävälistaus 
 
Tehtävälista (liite 10) oli jaoteltu kuuteen osa-alueeseen: yleistoimenpiteet, ajallinen valvonta, 
tekninen ja laadunvalvonta, taloudellinen valvonta, muut valvontatoimenpiteet ja dokumentointi. 
Tässä käytiin osa-alueittain läpi Kairos-kodin urakassa onnistuneet ja epäonnistuneet tehtävät.  
 
Yleistoimenpiteitä kuului tähän urakkaan 14 kappaletta, joista 13 saatiin hoidettua. Onnistumaton 
tehtävä oli "Vastaavan työnjohtajan pitämän työmaapäiväkirjan seuranta ja tarvittavien merkintö-
jen tekeminen ja kuittaaminen allekirjoituksella". Tehtävää ei pystytty hoitamaan, sillä valvoja ei 
koskaan nähnyt työnjohtajan pitämää työmaapäiväkirjaa. Syy tähän lienee se, ettei urakoitsija 
ottanut tosissaan näin pienen urakan tarkan työmaapäiväkirjan pitämistä/näyttämistä valvojalle. 
Opetuksena tässä oli se, että valvojan on vaadittava selvyyden vuoksi aina urakoitsijan työmaa-
päiväkirjan näyttämistä, vaikkakin se olisi rasittava joka kerta pyytää. Muut yleistoimenpiteiden 
tehtävät listasta onnistuivat hyvin.  
 
Ajallisen valvonnan toimenpiteitä otettiin tähän urakkaan kuusi kappaletta, joista viisi onnistuttiin 
hoitamaan ja yhtä ei onnistuttu hoitamaan. "Urakoitsijan laatiman aikataulun saanti, seuranta ja 
tarkistus"- tehtävä jäi suorittamatta. Valvoja ei saanut tarkkaa aikataulua useidenkaan pyyntöjen 
jälkeen urakoitsijalta. Urakoitsija kertoi suullisesti aikataulun valvojalle aina tämän vieraillessa 
työmaalla. Aikataulussa pysymisessä tästä ei tästä kuitenkaan tullut minkäänlaista ongelmaa, 
sillä valvojalla ja urakoitsijalla toimi suullisesti asioiden hoito, vaikkakin kirjallista olisi valvoja toi-
vonut. Urakoitsijalla oli työntekijöinä opiskelijaryhmä, joten aikataulun ennustaminen oli hiukan 
hankalaa opiskelijoiden kokemattomuuden takia. Ammattilaisten työskentelyn aikataulun pystyisi 
paremmin ennustamaan. Aikataulun antamatta jättämisellä urakoitsija pystyi joustamaan aikatau-
lussa kysymättä valvojalta lupaa, mikä helpotti näin pienessä urakassa urakan kulkua. Pääpiirteit-
täin suullisesti sovittu aikataulu piti koko syksyn ajan. Urakan aikataulu ei ollut kovin tiukka, silla 
keväälle oli jätetty varaus aikatauluun.  
Opetuksena tästä oli se, että pienissä urakoissa helposti tarkat kirjalliset paperit jää, koska suulli-
sesti oli niin nopeaa, helppoa ja käytännöllistä hoitaa asiat. Mutta helppoudesta huolimatta valvo-
jan on vaadittava urakoitsijalta kirjallinen aikataulutus urakan kulusta.  
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Tämän urakan tekniseen ja laadunvalvontaan kuului kuusi tehtävää, joista kaikki kuusi onnistuttiin 
hoitamaan ongelmitta. Taloudelliseen valvontaan kuului Kairos-kodin urakassa kolme tehtävää, 
joista kaikki tehtävät onnistuttiin tehdä. Taloudellinen loppuselvitys siirtyi keväälle, sillä urakka 
jatkuu keväällä. Dokumentoinnissa oli tässä urakassa viisi tehtävää, joista 4 onnistuttiin hoita-
maan. Työmaatilanteen merkitseminen aikatauluun ei onnistunut, sillä aikataulua ei ollut. Koke-
maton valvoja ei uskaltanut vaatia aikataulua kokeneelta urakoitsijalta. Opetuksena oli, että aina 
pitää vaatia, sillä se kuuluu sekä urakoitsijan että valvojan tehtäviin.  
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9 POHDINTA 
Tavoitteena oli saada suunnitelmat pihan kunnostusta varten, hoito-ohjeet ja suorittaa rakentami-
sen valvonta. Hyvät suunnitelmat saatiin ja kehujakin tuli, hoito-ohjeita on kaksin kappalein ja 
valvonta on suoritettuna. Menetelmänä haastattelu palveli tarkoitustaan erinomaisesti. Suunni-
telmaratkaisut toteuttivat haastattelussa esille tulleet toiveet. Valvonnan toteutus olisi voinut sujua 
itsevarmemmin, mutta oppia ikä kaikki! Kokemattomuuteni takia valvojana en uskaltanut vaatia 
kaikkia tarvittavia asiapapereita ja en tiennyt olinko tarpeeksi mukana urakassa. Ensi kerralla 
tiedän tarkalleen, miten valvonnan työni hoidan.  
 
Opinnäytetyötä tehdessäni olen oppinut valtavasti. Opin käyttämään AutoCadia erittäin sujuvasti 
ja nopeasti. Opin piirtämään suunnitelmista selkeitä ja harmonisia. Sain kokeneemmilta suunnit-
telijoilta paljon vinkkejä suunnitelmien tekemiseen. Opinnäytetyön merkitys omalle ammatilliselle 
kehitykselleni on ollut suuri. Olen kaikissa eri työvaiheissa saanut olla erittäin ammattitaitoisen 
ihmisten kanssa tekemisissä. Heiltä kaikilta olen oppinut äärettömästi. Suunnittelijan ja valvojan 
roolissa näin yhden pihan kaikki työvaiheet raivauksesta uuden rakentamiseen ja näin miten 
suunnitelmaratkaisut onnistuvat.  
 
Vanhojen puiden kaatoon olisin voinut varautua paremmin. Talon asukkaat menivät lähestulkoon 
paniikkiin, kun mäntyjä alettiin kaatamaan. Johtopäätöksenä totesin, että olisi kannattanut huo-
mata sulkea verhot ja ehkä jopa viedä vanhukset poissa talosta jonnekin retkelle sinä päivänä 
kun männyt kaadettiin. Mäntyjen kaadosta kuuluu aina todella iso tömähdys, kun iso puu kaatuu 
maahan. Osa sodassa olleista vanhuksista oli valitettavasti säikähtänyt näitä ääniä luulla niitä 
sodan ääniksi. 
 
Opinnäytetyötäni oli pääosin erittäin mukava tehdä. Pidin kaikista opinnäytetyöni vaiheista ja olen 
tyytyväinen lopputulokseen. Olen kiitollinen saamastani hyvästä opinnäytetyön aiheesta.  
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 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA 
Rakennuskohde ja sen sijainti:  Palvelukodin piha, Oulun kaukovainiolla  
Työn määrittely:    Kairos-kodin pihan kunnostus 
Nimi:     Kairos - kodin piha 
Rakennuspaikka:    Varpushaukantie 7, 90250 Oulu 
Rakennuskohteen laajuus:    Varpushaukantie 7:n piha, n.1500m² 
 
Työ pitää sisällään pihan raivauksen raivaussuunnitelman mukaisesti sekä uudisrakentamisen 
rakennuspiirustusten mukaisesti. Terveet ja rakennuksia haittaamattomat puut säilytetään. Suuri osa 
pensasryhmistä säilytetään. Hyvinvoiva metsänpohja säilytetään. Säilytettävä kasvillisuus suojataan töiden 
ajaksi.  Eloperäinen pintamaa uusitaan lähes koko alueelta.  Osa puustosta poistetaan. Poistuva puusto on 
pääosin korkeaa mäntyä mutta myös nuorta puuta. Suurin osa metsänpohjasta poistetaan. Kulkualueet 
siistitään ja talonvierus kiveys sekä keskusalueen laatoitus vaihdetaan. Pihaan rakennetaan nurmialue, 
istutusalueita sekä iso puuterassi. Työhön kuuluu rakentamisajan hoito.  
Tilaaja/Rakennuttaja: 
Oulun Ev- -lut seurakuntayhtymä 
toimitusjohtaja Jussi Paakki  
Taka-Lyötty Oy 
Isokatu 17, 90100 Oulu 
puh. 044 788 4109  
    
Suunnittelijat ja asiantuntijat:  
Suunnittelijana: 
Maisemasuunnittelun hortonomin opiskelija 
Jenny Klaavo 
puh. 040 568 9584 
Pesätie 20 b 7 
90420 Oulu 
 
Ohjaava opettaja 
Piritta Kivimäki 
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puh. 040 652 7946 
Oulun ammattikorkeakoulu 
Kotkantie 1, 90250 OULU 
 
Valvojana  
Jenny Klaavo 
Maisemasuunnittelun hortonomin opiskelija 
puh. 040 568 9584 
Pesätie 20 b 7 
90420 Oulu 
 
Rakentaja:  
Oulun ammattikoulu, puutarha-alan yksikkö, Kempele 
Työnjohtaja: 
 Ismo Lindroth 
lehtori, viherala 
0500 285 340 
OSAO/Kempele 
 
 
Työssä noudatettavat asiakirjat  
Työssä noudatetaan tätä viherrakentamisen työselostusta liitteineen, raivaus- ja 
rakennussuunnitelmia sekä muita urakkaan kuuluvia asiakirjoja. Työssä käytetään InfraRYL:n 
(Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset) uusinta vesiota, VRT´11, Viheralueiden hoitoluokitus 
(2007), Viherrakentajan käsikirjaa sekä Viheralueiden hoidon työselostusta.   
Lisäksi noudatetaan suunnittelijan, valvojan ja rakennuttajan työmaalla ja työmaakokouksissa 
antamia ja sovittuja ohjeita.  
Suunnitelmakuvat  
 Kairos-kodin pihan puuston raivaus kartta  1:100 
 Kairos - kodin pihan raivaussuunnitelma   1:200 
 Kairos - kodin pihan rakennussuunnitelma   1:200 
 
5 
 
 ALUSTAVAT TYÖT 
Mittaukset ja maastoon merkitseminen 
Urakoitsija selvittää kaikkien olemassa olevien maanalaisten putkistojen ja rakenteiden sijainnit ja 
merkitsee ne maastoon vahinkojen välttämiseksi. Mahdolliset vahingot korjaa urakoitsija.  
Työmaan merkitseminen 
Urakoitsija merkitsee ja rajaa urakkarajat työmaalle ennen töiden alkua. Kairos-koti ei käytä pihaa 
työmaan aikana ollenkaan. Rakennuksen oviin urakoitsija laittaa merkinnät työmaasta ja 
kulkukiellosta. Työmaa kyltti ei ole välttämätön.  
Työnaikaiset mittaukset 
Työmaan-aikainen huolto 
Työmaakokouksessa urakoitsija sopii rakennuksen edustajan kanssa mitä rakennuksen wc:tä ja 
vesipistettä urakoitsijat voivat käyttää. Urakkaneuvotteluissa sovitaan myös huoltotiet. 
Urakoitsijat saavat pitää urakka-aluetta työmaavarastona ja työmaaliikennealueenaan muistaen 
suojattavat alueet ja kasvillisuuden. Mahdolliset vauriot korjaa urakoitsija.  
 
11100 POISTETTAVA, SIIRRETTÄVÄ JA SUOJATTAVA KASVILLISUUS 
Tekniset vaatimukset infraRYL 11100 mukaiset 
 
 
Tekniset vaatimukset infraRYL 11100 mukaiset 
Kasvillisuuden suojausluokka on  
Rakennustöiden työkoneisto valitaan niin, ettei vahinkoa tapahdu tai sitä tapahtuu 
mahdollisimman vähän.  
Piirustuksiin poistettavaksi merkatut puut poistetaan juurineen. Puut juuristoineen kuljetetaan 
pois. Poistettavat puut on merkitty erilliselle puuston raivaus karttaan ja raivaussuunnitelmaan. 
Poistettavien puiden kannot poistetaan juurineen ja alueelle tehdään sovittu pintamaa.  
11113.3 Kasvillisuuden suojaaminen 
Tekniset vaatimusket infraRYL 11113 mukaiset 
Suojattavat puut on merkitty piirustuksiin. Säilyvä kasvillisuus suojataan niin, että urakan aikaisia 
vaurioita ei ilmaannu. Puiden ja pensaiden juuristoalueiden päälle on tavaroiden ja 
rakennusmateriaalien varastointi kielletty. Kaivamistöissä varotaan juurien vaurioitumista ja 
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tarpeen tullen kaivetaan käsin. Kesällä näkyviin tuleva juuristo suojataan heti kuivumiselta sekä 
auringolta ja kastellaan hyvin. Talvisin näkyviin tuleva juuristo suojataan turpeella ja 
maanrakennuskankaalla.  
Tilaajalla on oikeus periä vahingoittuneesta kasvillisuudesta korvaus "Kasvillisuuden arvonmääritys 
KAM-07" mukaan.   
 
Puille Suojausluokka 2. 11113 :K2 Puun ja juuriston rungonsuojaus.  
Mutta juuristoaluetta EI tarvitse suojata. Riittää rungon suojaaminen.  Juuristoalueella ei saa ajaa 
kuitenkaan koneilla. Urakoitsija omin keinoin varmistaa, ettei työntekijät aja koneilla 
juuristoalueilla.  Kuusen juuristo on lähellä maanpintaa ja se on arka puu. Pihlajalla juuret lähellä 
maanpintaa. Puita juuristoineen varotaan kaivuutöissä.  Kaivuu töissä erityisesti varottava kuusen 
ja pihlajan horisontaalisia juuria. Pihan silmänilo puut ovat marjaomenapuut ja kuusi. Niitä 
erityisesti varottava.  
 
Pensaille Suojausluokka 3.  11113:K kasvillisuuden ja muun luontoalueiden suojaaminen aidalla. 
Pensaiden aitaaminen. Vaihtoehtoisesti urakoitsija voi päätyä valvojan ja työnjohtajan kanssa 
sopimalla pelkkään pensaiden huomioimiseen huomionarulla. Tässä tapauksessa työnjohtaja 
varmistaa työntekijöidensä ymmärtämisen pensaiden ja sen juuristoalueiden varomisesta. 
Alppiruusuilla juuristo lähellä maanpintaa. Herukoilla osa juuristosta melko lähellä maanpintaa. 
Kaikkia pensaita juuristoineen varotaan. Erityisesti pihan ylpeyden aiheitta eli alppiruusuja.  
 
(Taulukko 11113:T1. s.158 Kasvillisuuden suojausluokat. ) 
 
Luokka Suojaamisen peruste Toimenpiteet 
2 Alueella 
liikutaan 
Työnaikainen suojaus, kun työmaan rakenteet 
ulottuvat lähelle suojattavaa kasvia tai kasvin 
juuristoalueella joudutaan liikkumaan. 
Rungon suojaaminen ja 
juuristoalueen maakerroksen 
tiivistymisen estäminen. 
3 Alueella 
ei liikuta 
Työnaikainen suojaus säilytettäville 
kasviryhmille alueilla, joilla säilytettävän 
kasvillisuuden kasvuolot eivät muutu 
rakentamisen takia. 
Puiden ja muiden kasvien, 
kasviryhmien tai muiden 
luontoalueiden aitaaminen. 
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 Kuva. Suolausluokka 2 ohjeet.  Juuristoa ei tarvitse suojata suojausluokka 2 mukaan. 
Vain runkosuojaus.  
 
 
8 
 
  
11200 POISTETTAVAT, SIIRRETTÄVÄT JA SUOJATTAVAT RAKENTEET 
Tekniset vaatimukset infraRYL 11200 mukaiset 
11211.3.1 Rakenteiden poistaminen, yleistä 
 
Taulukko 11211:T1. Purettavien kohteiden luokitus. Purkuluokka määrätään suunnitelma-
asiakirjoissa. 
 
Luokka Toimenpide Mahdollisia kohteita 
I Puretaan säästäen siten, että 
rakennusosista mahdollisimman 
suuri osa otetaan ehjinä talteen. 
Kevyet elementtirakennukset ja -rakenteet tai 
purkukohteet alueilla, joissa rakennusosien 
kierrätys on järjestetty. 
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Luokka Toimenpide Mahdollisia kohteita 
II Puretaan siten, että 
mahdollisimman suuri osa 
aineesta otetaan hyötykäyttöön. 
Kivirakennukset ja -rakenteet alueilla, joissa 
rakenteet voidaan murskata paikan päällä tai 
viedä käsittelylaitokseen (lajitteleva purku). 
III Muu purku. Rakennukset ja rakenteet, joiden rakennusosille 
tai aineelle ei ole hyötykäyttöä. 
 
Kairos - kodin pihalla poistetaan talonvieruskiveys ja keskialueen laatoitus. Poistaminen tehdään 
niin, että tulevat kiveykset voidaan sijoittaa samoille paikoille vaivattomasti. Pohjia ei poisteta ellei 
urakoitsija näe sitä järkevämmäksi. Mikäli urakoitsija näkee järkevämmäksi poistaa ja uusia 
tulevan kiveyksien pohjat, ottaa hän yhteyttä valvojaan, ja he yhdessä päättävät asian.   
 
Urakoitsija sopii tilaajan kanssa ylijäämä purkujätteen tulevasta omistuksesta ja poiskuljetuksesta. 
Luonnonkiviä talonvierustalta tarvitaan tulevaan kivikkokukkapenkkiin, joten ainakin osa kivistä 
jätetään työmaalle tai sen läheisyyteen odottamaan uutta sijaintia urakka-alueella. Keskialueen ei 
uusiokäytetä työmaalla.  
Purkutyöt ei saa vaurioittaa jäljelle jääviä rakennuksia ja rakenteita.  
 
 
 
11410 POISTETTAVAT PINTAMAAT 
Tekniset vaatimukSet infraRYL 11400 mukaiset 
11410.3.1 Pintamaiden poistaminen, yleistä 
Metsänpohja kuoritaan suunnitelmien mukaisilta alueilta.  Metsänpohja, kannot, mättäät, kivet  ja 
humusmaa poistetaan 30cm syvyydeltä.  
Pensaiden ja puiden alta ja läheltä kuntta poistetaan varovasti. Pensaiden alta ei välttämättä 
tarvitsee poistaa ihan 30cm. Vähempikin voi riittää. Pensaiden alta poistetaan kasvillisuus tulevan 
katekankaan ja katteen (7cm) tieltä. Urakkaan kuuluu rakentamiseen kelpaamattomien maiden 
vieminen pois alueelta. Rakentamiseen kelpaamattomat maamassat kuuluvat urakoitsijalle. 
Kuva 11410:K1. Pintamaan poisto. 
2 InfraRYL 2009/2, 6.5.2009 
Raivauksessa tulee ottaa huomioon seuraavan työvaiheen mahdolliset erityisvaatimukset, esi- 
merkiksi erityiset mitat ja luiskakaltevuudet. Kalliopinnat puhdistetaan huulilevyllä varustetulla 
kaivukoneella tai vastaavalla. Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään vähintään 
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• varastointipaikat 
• työn alkaessa pilaantuneiksi tiedettyjen raivausmassojen käsittely ja sijoituspaikka 
• tehtävät tutkimukset 
• katselmustarve. 
11410.6 Pintamaiden poistamisen ympäristövaikutukset 
Urakoitsija sopii kiinteistön omistajan kanssa syntyvän metsänpohja jätteen poiskuljetuksesta ja 
määränpäästä.  
https://www-rakennustieto-
fi.ezp.oamk.fi:2047/infraryl/extra/teknisetvaatimukset.html.stx?id=TL24100id812406_2009_2 
 
22110 REUNATUET 
Tekniset vaatimusket infraRYL 22110 mukaiset 
 
22110.3.2 Upotettavat reunatuet 
Vaatimus 
Upotettava reunatuki asennetaan betoniin siten, että se tukeutuu koko pituudeltaan ja 
leveydeltään huolellisesti sullottuun maakosteaan lujuusluokan K10 betoniin. Myös tuen sivuille 
tuleva betoni tiivistetään sullomalla. 
Reunatukena toimii Ruduksen Reunalista on betonireunalista, h=140mm, väri harmaa, leveys 140, 
korkeus 80, kg/lava 930, kpl/lava 128, kg/kpl 7.  
 
 
Ohje 
Asennusbetonin menekki on noin 30...50 l/m. Asennusbetoni ulotetaan korkeintaan noin 50 mm:n 
etäisyydelle päälle tulevan päällystyksen alapinnasta. Asennusbetoni on käytettävä 2 tunnin 
kuluessa sen valmistamisesta, ja betonissa tulee olla riittävästi kosteutta, jotta tiivistäminen 
sullomalla onnistuu vaikeuksitta. Kosteuden haihtumista voidaan estää peittämällä.  
Jos betonimassassa on käytetty lisäaineena hidastinta, käyttöaikaa voidaan jatkaa massan 
sitoutumisen alkamiseen saakka. 
  
Upotettavan reunalistan asennuksen korkeudet. Reunalista korottaa kasvualustan n. 4cm 
kiveyksen yläpuolelle. Kasvualusta ja reunalista tulevat samalla tasolle.  
UPOTETTAVAN REUNALISTAN ASENNUKSEN KORKEUDET.  
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Seuraavaksi Ruduksen omat ohjeet upotettavan reunalistan asennukseen.  
 
 
 
Valmistelevat työt 
 - Varmistetaan, että reunakiven asennuslinjalle kaivettu asennusura on korkeustasoltaan 30 - 50 
mm reunakiven suunnitellun alapinnan alapuolella. 
 - Reunakivelle kaivetun uran tulee olla leveydeltään vähintään 500 mm, jotta ura voidaan tiivistää 
tärylevyllä.   
Asennus  
- Reunakivilinjat ja korot mitataan ja merkitään maastoon linjatapeilla.  
- Reunakivilinjaan laitetaan asennuksen ajaksi linjalanka, jonka mukaan reunakivi asennetaan 
oikeaan linjaan ja korkeuteen.  
- Reunakivet asennetaan hiekan (  0-8 mm), kivituhkan (  0-6 mm) tai maakostean betonimassan 
K10 varaan.  
- Reunakiven molempien päiden alle tehdään asennusmassasta kasat.  Reunakivi nostetaan näiden 
kasojen päälle.  Kuminuijaa apuna käyttäen reunakivi asennetaan haluttuun korkeuteen ja 
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asennuslinjaan.  Kun reunakiven korko ja linja on tarkistettu, sullotaan reunakiven alle koko 
matkalle asennusmassa huolellisesti tiivistäen.   
Viimeistely  
- Mikäli reunakivi liittyy toiselta tai molemmilta puolilta rakenteisiin, jotka eivät anna riittävää 
sivuttaistukea (esim. viheralue), reunakivi tuetaan asennusmassalla   
 
RUDUS/ KIVIASENTAJAN KÄSIKIRJA, luku 2 / TS 23 / 24.9.2010 / V2 / HL 
 
23110 KASVUALUSTAT  
23111 Tuotteistetut kasvualustat 
23111.1 Kasvualustojen materiaalit 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 23111 mukaiset 
InfraRYL Taulukko 23111:T1 s. 519 
Vaatimukset: Kasvualusta ei sisällä monivuotisten rikkakasvien juuria eikä vieraita esineitä. 
Monivuotisten rikkakasvien määrä tarkastetaan silmämääräisesti ennen levittämistä. 
Kasvualustamateriaali tarkastetaan tuoteselosteesta. Jos kasvualustasta ei ole virallista 
tuoteselostetta, noudatetaan luvun 23112 vaatimuksia 
Urakoitsija hankkii kaikki viherrakentamisessa tarvittavat kasvualustat. Käytettävän kasvualustan 
on täytettävä voimassaolevien lakien ja asetusten vaatimukset sekä voimassaolevat 
Viherympäristöliiton kasvualustaohjearvot ja vaatimukset seuraavasti:   
23111.2 Kasvualustojen alusta 
Vaatimukset: Kasvualusta pohja muoto ja kaltevuudet muotoillaan niin, ettei yksittäisiä vettä 
kerääviä painanteita jää pohjaan. Istutuksia varten kaivetut kuopat ovat taulukon 23111:T2 
mittojen mukaiset. 
Porteille tulevien köynnöskasvualustojen rajaus kuntasta tehdään yhdelle kierroksella kestopuuta. 
Urakoitsija kestopuusta tekee kehikon kasvualustan ja kuntan väliin. Kestopuuta riittää yksi lauta 
kierros.  
Taulukko 23111:T2 
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23111.3 Kasvualustojen tekeminen 
Valmiin tasaisesti tiivistetyn kasvualustan vahvuus ja tilavuus ovat taulukon 23111:T2 mukaisia 
(yllä oleva taulukko). 
Kasviryhmien kasvualusta rakennetaan yhtenäisenä. Yhtenäinen kasvualusta esitetään kuvassa 
23111:K1Kasvualustakerroksen paksuudesta ei vähennetä katekerroksen paksuutta (7cm). 
Kasvualustan ja katteen väliin laitetaan joka paikassa katekangas.   
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koristeomenapuut 1000x1000x600 mm   
23111.4 Valmis kasvualusta 
Kasvualusta ei ole tiivistynyttä. Valmis pinta sulautuu ympäristöön.  
 
23120 KATTEET 
Tekniset vaatimukset InfraRYL 23120 mukaiset 
 Taulukko23120:T1 s.529 Orgaanisen katteen laatuvaatimukset  
 
Kasvualustan päälle asennetaan katekangas. Istutettavat kasvit asetellaan paikoilleen ja istutetaan,  
jonka jälkeen levitetään tasaisesti 7cm paksuinen havupuukuorikate. Ennen katekankaan 
asentamista rikkaruohot poistetaan juurineen alueelta. Kate ei saa ulottua ihan puun/pensaiden 
runkoon kiinni. Katteeksi käyvä puunkuori on enintään 3 vuotta vanhaa.  
Pensasalueet katetaan suunnitelmien mukaisesti. Köynnösalueisiin laitetaan pieni katekerros.  
 
23210 NURMIKOT  
Tekniset vaatimukset InfraRYL 23200 mukaiset   
Nurmialueet perustetaan A2 puistonurmiksi suunnitelmakuvien mukaisesti.  
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23211.2 Nurmikoiden alusta  
Kylvönurmikon kasvualusta tiivistetään siten, että siihen ei jää käveltäessä painumia ja valmis pinta 
liittyy luontevasti ympäristöönsä. Pinnan tasaisuus on taulukon 23211:T2 mukainen.   
Nurmikoiden kasvualustat ovat kohdan 23111.4 mukaiset. 
23210 ISTUTUKSET  
 
23340 Perennat  
23340.1 Perennaistutusten materiaalit 
Perennataimet ovat paakku-, astia- tai kennotaimia. Taimien toimittaja kuuluu 
elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) ylläpitämään rekisteriin. Taimet ovat suunnitelma-asiakirjoissa 
mainittua lajia ja lajiketta. 
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Taimet ovat voimakkaita, ja niiden juuristo on hyvin kehittynyttä. Taimimateriaali ei sisällä monivuotisia 
rikkakasveja tai niiden osia. Paakku-, astia- ja kennotaimen juuripaakku on läpijuurtunut. Taimimateriaalin 
terveys, elinvoimaisuus, tuuheus, koko ja tasalaatuisuus sekä paakku-, astia- ja kennotaimien juurtuneisuus 
tarkastetaan ennen istuttamista silmämääräisesti. 
Taimien lisäysaineistosta ja taimista ilmoitettavat tiedot esitetään kirjallisina. Taimet tarkastetaan 
välittömästi niiden saavuttua tai viimeistään seuraavana päivänä kuormakirjojen ja suunnitelma-
asiakirjojen mukaan. 
 
Ohje 
Taimien lisäysaineistosta ja taimista on ilmoitettava 
• taimien suomenkielinen ja tieteellinen lajinimi 
• mahdollinen lajikenimi tai kasviryhmä 
• taimierän lisäyslähde ja kasvatuspaikka 
• myyjän ja viljelijän nimi 
• käytetty lajittelu koon tai iän mukaan. 
Varmennetusta taimiaineistosta on lisäksi oltava merkintä varmennetun taimiaineiston luokasta. 
 
 
23340.2 Perennaistutusten alusta 
Perennoiden kasvualustat ovat luvun 23111 mukaisia. 
 
23340.3 Perennaistutusten tekeminen 
Kasvit istutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Taimi- ja riviväli ovat suunnitelma-asiakirjojen 
mukaiset.  
Perennoja ei suositella istutettaviksi säännöllisiin riveihin. 
Istutusajoissa noudatetaan kasvilajikohtaisia vaatimuksia. Kasvit istutetaan sulaan maahan. 
 
Taimet pidetään ennen istutusta auringonpaisteelta ja tuulelta suojattuina ja kosteina. 
Perennat istutetaan samaan syvyyteen kuin missä ne ovat taimikasvatusvaiheessa kasvaneet. Mahdollinen 
turveruukku on kasvualustan peitossa. 
Kaikki taimet istutetaan pystysuoraan. 
Kasvualustat siistitään ja tasataan istuttamisen jälkeen. 
Perennojen kasvuun lähdöstä ja kasvusta huolehditaan kastelulla. Rakennusaikaisessa hoidossa 
noudatetaan VHT laatuvaatimuksia. Rakennusaikainen hoito tarkastetaan tämän luvun ja julkaisun  VHT 
laatuvaatimusten mukaisesti. 
Istutettaessa poistetaan vioittuneet juuret ja versot. 
Perennat istutetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyihin paikkoihin. Suunnitelma-asiakirjoista voidaan 
vähäisessä määrin poiketa, jos maanpäälliset tai -alaiset rakenteet eivät salli istuttaa puuta suunnitelma-
asiakirjojen mukaiseen paikkaan. Erityisesti kivikkopenkissä voidaan poiketa suunnitelmasta valvojan 
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luvalla. Mikäli valvoja ei ole paikalla työnjohtajan luvalla. Kivikkopenkissä on suuria kiviä tai pienempiäkin 
kiviä, jotka vaikeuttavat istutusten sijaintia. Perennat istutetaan niin, että kivikkopenkistä tulee tasaisen ja 
hyvän näköinen ja perennoja on tasaisin väliajoin kulkualueen reunalla.  
 
 
23340.4 Valmis perennaistutus 
Valmis istutus on muotoilultaan ja lajivalikoimaltaan suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Istutusryhmä on 
tasakokoinen, eikä siinä ole aukkoja. 
Perennat ovat kasvilajille tyypillisessä kasvussa suhteessa istutusajankohtaan. 
Valmiissa istutuksessa ei esiinny vioittuneita kasvinosia. 
 
23340.5 Perennaistutusten kelpoisuuden osoittaminen 
Istutuksen muoto, mitat, taimimäärä, lajikevalikoima ja istutussyvyys tarkastetaan heti työn valmistuttua. 
Silmämääräisesti arvioidaan, että ryhmäistutukset ovat tasaisennäköisiä ja aukottomia. 
Käytetyt taimivälit tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa mittaamalla. 
Tarkistetaan, että kasvualustat ovat siistit. 
Tarkastuspöytäkirjat, taimiaineistotodistukset yms. liitetään työmaalla ajan tasalla pidettävään 
kelpoisuusasiakirjaan. 
 
 
 
23330 Pensaat ja köynnökset 
23330.1 Pensas- ja köynnösistutusten materiaalit 
Taimien toimittaja kuuluu elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) ylläpitämään rekisteriin. Taimet ovat 
voimakkaita, ja niiden juuristo on hyvin kehittynyttä. Istutettavat taimierät ovat kooltaan, 
haaroittuneisuudeltaan ja tukevuudeltaan tasalaatuisia. Samassa ryhmässä käytettävät taimet ovat samaa 
kantaa. Taimimateriaali ei sisällä monivuotisia rikkakasveja tai niiden osia. 
Taimet ovat suunnitelma-asiakirjoissa mainittua lajia ja lajiketta ellei urakoitsija ole valvojan kanssa sopinut 
muutoksesta.  
23330.2 Pensas- ja köynnösistutusten alusta 
Pensaiden ja köynnösten kasvualustat ovat luvun 23111 mukaisia.  
 
23330.3 Pensas- ja köynnösistutusten tekeminen 
Kasvit istutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Taimi- ja riviväli ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset 
Suunnitelma-asiakirjoissa esitetään taimitiheys. Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei muuta esitetä, kasvit istutetaan lomittain.  
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Istutusajankohta valitaan taulukko 23330:T1 mukaisesti. Euroopantuhkapensasta ei istuteta syksyllä.  
Taulukko 23330:T1. Istutusajat eri taimityypeillä. 
 
Kasvityyppi/taimityyppi Astia/kenno Paakku Säkkipaakku Paljasjuurinen/esipakattu 
Lehtipensaat Sula maa Sula 
maa 
Sula maa Lepotilassa ennen juhannusta, 
syksyllä lepotilan alettua 
Köynnökset Sula maa – – – 
Havupensaat Sula maa sula 
maa 
Lepotilassa 
ennen 
juhannusta 
– 
Poikkeukset: Seuraavilla lajeilla ei sallita syysistutusta: Berberis sp. -happomarjat, Caragana-lajikkeiden 
hernepensas, Cotoneaster sp. -tuhkapensaat, Laburnum sp. -kultasateet. 
 
Jos taimia ei voida istuttaa heti niiden saavuttua työmaalle, taimet säilytetään rakennuspaikalla varjoisassa 
paikassa. Juuristo pidetään jatkuvasti kosteana ja suojataan auringolta ja tuulelta. Paljasjuurisia taimia saa 
säilyttää lähetyspakkauksessa enintään 3 vuorokautta, kuitenkin niin että ilmanvaihto on varmistettu. Jos niitä 
ei tämän ajan kuluessa voida istuttaa lopulliselle kasvupaikalle, kasvit istutetaan siirteeseen varjoisaan ja 
mahdollisimman tuulettomaan paikkaan. 
Istutettaessa huolehditaan, että juuret asettuvat istutuskuoppaan väljästi.  
 
Kasvit istutetaan samaan syvyyteen, jossa ne ovat taimistolla kasvaneet. Erityyppiset taimet istutetaan kuvan 
23330:K3 mukaisesti. Paljasjuuriset taimet istutetaan 0...50 mm syvemmälle kuin ne ovat olleet taimistossa 
istutettuina ja siten, että pensaan haaroittumiskohta on hieman kasvualustan pinnan alapuolella. Paakkutaimien paakun päällä on enintään 
50 mm kasvualustaa. Paakkutaimien sidokset on avattu ja astiataimien haitallisesti kiertyneet juuret levitetty. Paakkusiteitä ei jätetä 
näkyviin.  
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 Kaikki kiipeäviksi tarkoitetut köynnökset tuetaan istuttamisen yhteydessä. Itsestään kiipeävät köynnökset 
ohjataan tukirakenteeseen kepeillä ja muut tukilangoilla. 
Tukea tarvitseville köynnöksille on rakennettava suunnitelma-asiakirjojen mukainen tukirakenne. 
Rakennussuunnitelmassa on erillinen kuva villiviiniin rakennettavasta tukirakenteesta. Tukirakenne tehdään 
4 vaijerilla. Kolme vaijeria laitetaan katosrakenteesta pultilla kiinni alaspäin roikkumaan. Neljäs 
vaijeri asennetaan pulteilla vaakasuoraan pylväihin kiinni pulteilla. Alhaalta 3 vaijeria kiinnitetään 
neljänteen vaakasuoraan vaijeriin.  
 
Kasvualustat siistitään ja tasataan istuttamisen jälkeen. Ryhmäistutuksissa koko kasvualustapinta katetaan, 
ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta vaadita. Ks. luku 23120. 
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Jos suunnitelma-asiakirjoissa ei ole esitetty tiettyä katemateriaalia, sovitaan työmaakokouksessa sopiva 
kate. 
Pensaiden ja köynnösten kasvuun lähdöstä ja kasvusta huolehditaan kastelulla. 
Urakoitsijalla on rakennusajan hoitovastuu. Takuuajan hoito sovitaan työmaakokouksessa.  
 
Istutettaessa poistetaan vioittuneet juuret ja versot. Istutusleikkaus tehdään ottaen huomioon kasvilaji, 
taimityyppi ja istutusajankohta. Jos paljasjuurisia taimia ei ole istutusleikattu valmiiksi taimistossa, ne 
leikataan istuttamisen yhteydessä, elleivät ne ole hyvin haaroittuneita. Syksyllä istutetut taimet leikataan 
seuraavana keväänä. Leikkaus tehdään yleensä 150 mm:n korkeudelta. Kasvilaji ja taimen koko otetaan 
leikkauskorkeutta määritettäessä huomioon. Ikivihreitä kasveja ei kuitenkaan leikata. 
Istutusleikkauksen leikkausjätteet on kerätään aina pois. 
 
23330.4 Valmis pensas- ja köynnösistutus 
 
Valmis istutus on muotoilultaan ja lajivalikoimaltaan suunnitelma-asiakirjojen mukainen. Istutusryhmä on 
tasakokoinen, eikä siinä ole aukkoja. 
Pensaat ovat kasvilajille tyypillisessä kasvussa suhteessa istutusajankohtaan. 
 
23330.5 Pensas- ja köynnösistutusten kelpoisuuden osoittaminen 
 
Istutuksen muoto, mitat, taimimäärä, lajikevalikoima, istutusleikkaus sekä istutussyvyys tarkastetaan heti 
työn valmistuttua. Silmämääräisesti arvioidaan, että ryhmäistutukset ovat tasaisennäköisiä ja aukottomia. 
Käytetyt taimivälit tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa mittaamalla. 
Tarkistetaan, että 
• paakkutaimien paakun päällä on multaa ja että paljasjuuriset taimet on istutettu riittävän syvään 
• tarvittavat leikkaukset on tehty 
• kasvualustat ovat katetut ja siistit. 
•  
Tarkastuspöytäkirjat, taimiaineistotodistukset yms. liitetään työmaalla ajan tasalla pidettävään 
kelpoisuusasiakirjaan. 
 
 
 
23310 PUUT 
23311 Puistopuut 
Taimien toimittaja kuuluu taimiaineistorekisteriin. 
Taimien laji, lajike, koko ja alkuperä ovat suunnitelma-asiakirjojen mukaiset. 
Havupuilla noudatetaan seuraavia ohjeita. 
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 Ohje: 
Taimista on ilmoitettava: 
• taimien suomenkielinen ja tieteellinen lajinimi 
• lajikenimi tai kasviryhmä 
• taimierän lisäyslähde, lisäystapa ja kasvatuspaikka 
• myyjän ja viljelijän nimi 
• käytetty lajittelu koon suhteen 
• taimien kokoluokat. 
 
Taimien latvus, runko ja juuristo ovat istutettaessa terveitä, voimakkaita ja tasalaatuisia. Istutuksiin 
käytetään vain sellaisia puita, joiden latvus, runko ja juuristo on hoidettu taimistolla. 
Puiden versot lähtevät tasapainoisesti rungon eri puolilta. Taimessa ei ole kehitystä haittaavia kasvitauteja 
eikä tuholaisia, torjunta-aineiden aiheuttamia vaurioita, sisäänpäin kasvavaa kuorta rungon ja oksan 
liitoskohdassa, rungonmyötäisiä leikkaushaavoja, pakkasvaurioita eikä pakkashalkeamia. Taimissa on juuria 
tasaisesti joka suuntaan. Kuristusjuuria ei saa esiintyä. 
Lehtipuiden vähimmäiskoko on rym 4...6, ja havupuiden korkeus on 0,60 m. 
Suurin sallittu leikkaushaavan läpimitta on kokoluokassa 
• rym < 10 15 mm 
• rym 10...16 25 mm 
• rym > 16 30 mm. 
•  
Kokoluokkamääritelmä rym tarkoittaa rungon ympärysmittaa (cm) 1,5 m:n korkeudelta juuren niskasta 
mitattuna. 
Vaatimus 
Juuripaakun halkaisija on kokoluokassa 
• rym 4...6 ja 6...8 vähintään 300 mm 
rym 8...10 vähintään 360 mm 
rym 10...12 vähintään 440 mm 
rym 12...14 vähintään 520 mm 
rym 14...16 vähintään 600 mm 
rym 16...18 vähintään 680 mm 
rym 18...20 vähintään 760 mm 
rym 20...25 vähintään 800 mm tai sopimuksen mukainen 
rym > 25 vähintään 1000 mm. 
 
Taimen runko on keskellä paakkua. Juuripaakku on läpijuurtunut, eikä paakku hajoa missään kuljetuksen tai 
istutuksen vaiheessa. Taimimateriaalin juuripaakku ei sisällä monivuotisia rikkakasveja tai niiden osia. 
Paljasjuuristen taimien juuriston halkaisija on vähintään 4 kertaa rungon ympärysmitta. Suurin sallittu 
juuren leikkauspinnan halkaisija on kokoluokassa 
 
22 
 
• rym < 10 5 mm 
• rym 10...16 10 mm 
• rym > 16 15 mm. 
Taimien saapuessa työmaalle tarkistetaan, että puut ovat taimistolla asianmukaisesti hoidettuja ja täyttävät 
edellä mainitut vaatimukset. 
Sidontamateriaali on muovinen tai muu vastaava puun sidontaan tarkoitettu valmis side. Tuentamateriaali 
on kuorittua havupuuta. 
 
23311.2 Puistopuuistutusten alusta 
Vaatimus 
Puistopuiden kasvualustan koot on luvun 23111 mukaisia.  
23311.3 Puistopuuistutusten tekeminen 
Vaatimus 
Taimien istutusajankohta on taulukon 23311:T1 mukainen. 
 
 
 
Jos taimia ei voida istuttaa heti niiden saavuttua työmaalle, taimet säilytetään rakennuspaikalla varjoisassa 
paikassa lähetyspakkauksessaan latvukset avattuina. Juuristo pidetään jatkuvasti kosteana, ja se suojataan 
auringolta ja tuulelta. 
Paljasjuurisia taimia säilytetään lähetyspakkauksessa enintään vuorokausi. Jos niitä ei tämän ajan kuluessa 
voida istuttaa lopulliselle kasvupaikalle, ne istutetaan siirteeseen varjoisaan ja mahdollisimman 
tuulettomaan paikkaan. Paljasjuurisia taimia istutetaan vain niiden ollessa lepotilassa, ks. taulukko 
23311:T1. 
Puut istutetaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyihin paikkoihin. Suunnitelma-asiakirjoista voidaan 
vähäisessä määrin poiketa, jos maanpäälliset tai -alaiset rakenteet eivät salli istuttaa puuta suunnitelma-
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asiakirjojen mukaiseen paikkaan. Erityisesti kivikkopenkissä voidaan poiketa suunnitelmasta valvojan 
luvalla. Mikäli valvoja ei ole paikalla työnjohtajan luvalla. Kivikkopenkissä on suuria kiviä, jotka vaikeuttavat 
istutusten sijaintia. Puut istutetaan niin, että kivikkopenkistä tulee tasaisen ja hyvän näköinen.  
 
Jos puita joudutaan siirtämään, kirjataan se katselmuspöytäkirjaan. 
Puut istutetaan pystysuoraan. Puut istutetaan oikeaan istutussyvyyteen siten, että juurenniska on 10...20 mm 
kasvualustan pinnan yläpuolella kuvan 23311:K2 mukaisesti. 
Paakkutaimet istutetaan niin, että kankaan tai verkon solmut avataan ja kangas tai verkko painetaan paakun ja 
istutuskuopan reunan väliin. Lahoamaton kangas tai verkko poistetaan kokonaan. Paakkutaimien kankaan tai 
verkon avaaminen ja poisto tarkastetaan silmämääräisesti. 
Istutettaessa taimet kastellaan, niille annetaan vettä vähintään 50 l. Takuuaikana puita kastellaan joka toinen 
viikko, vettä annetaan kerralla vähintään 50 l / puu. 
Vaurioituneet kasvinosat leikataan istutettaessa. Samassa yhteydessä poistetaan taimiston keräily- yms. 
merkit. 
Jos nurmialueilla istutettavien puiden ympäristössä käytetään katetta, katetun alueen halkaisija on vähintään 1 
m. Kate levitetään siten, että se ei peitä puun juurenniskaa,kuva 23311:K2. Katteena käytetään 
havupuunkuorikatetta.  
Rakennusaikaisessa hoidossa noudatetaan tämän luvun ja julkaisun VHT 05laatuvaatimuksia. Rakennusaikainen 
hoito tarkastetaan tämän luvun ja julkaisun VHT 05laatuvaatimusten mukaisesti. 
 
 
23311.4 Valmis puistopuuistutus 
Valmis istutus on muotoilultaan ja lajivalikoimaltaan suunnitelma-asiakirjojen mukainen. 
Puut ovat terveitä, niissä ei ole kasvituholaisia eikä niiden rungoissa vaurioita. 
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23311.5 Puistopuuistutusten kelpoisuuden osoittaminen 
Tarkastuspöytäkirjat, taimiaineistotodistukset yms. liitetään työmaalla ajan tasalla pidettävään 
kelpoisuusasiakirjaan. 
 
46200 KALUSTEET JA VARUSTEET 
Olemassa olevat kalusteet ja varusteet siirretään työmaata haittaamattomaan paikkaan urakan 
ajaksi. Kalusteita ja varusteita ei rikota.  
RAKENNUSAIKAISET HOITOTYÖT 
Nurmikoiden hoito 
Istutusten hoito 
Pinnoitteiden hoito 
Puhtaanapito 
TAKUUAJAN HOITO 
Nurmetusten ja niittyjen hoito 
Istutusten hoito 
Rakenteiden ja laitteiden hoito 
Pinnoitteiden hoito 
Puhtaanapito 
Korjaukset 
 
TERASSIN JA PERGOLAN TEKO 
Terassi tehdään puusta. Terassiin rakennetaan aidat. Terassiin tulee kaksi kulkualuetta. Toinen 
kulkualueista on nykyinen terassiin tuleva kulkualue. Se säilyy entisellään, paitsi kaide otetaan 
pois. Seinän viereen laitetaan uusi kaide. Valvoja ja työnjohtaja sopivat tästä. Uusi kulkualue tulee 
terassista pohjoiseen päin, keskialueen laatoitukseen.   
Terassi tehdään samalle korolle olemassa olevan terassin kanssa.  
 
Terassin pohjamaa tasataan. Pohjamaata ei tarvitse alkaa kitkemään. Päälle asennetaan erittäin 
paksu muovinen kangas/suoja, josta ei kasvit pääse läpi. Tulevan terassin lautojen välistä ei saa 
alkaa tulevaisuudessa kasvamaan rikkaruohoja.  
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Terassin ja pergolan teosta urakoitsija ja suunnittelija/valvoja ovat keskenään suullisesti sopineet 
miten ne tehdään. Urakoitsijalla on ymmärrys terassin ja pergolan teosta.  Hän osaa tehdä ne ja 
hän on tehnyt vastaavanlaisen pergolan ennenkin.  
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Valvontasuunnitelma    Päiväys 17.9.2014
 Yhteyshenkilö Jenny Klaavo 
Oulun ammattikorkeakoulu 
Puh 040 568 9584 
l1klje00@students.oamk.fi tai  
( klaavo.jenny@hotmail.com ) 
 
1. RAKENNUSKOHDE JA PAIKKA  
Kairos - koti 
Varpushaukantie 7 
90259 Oulu 
 
2. HANKKEEN RAKENNUSTYYPPI JA LAAJUUS 
Peruskorjaus 
Rakentamisaika: 1.10.2014- Roudan tuloon saakka. Arviolta työt loppuu viimeistään : 
15.12.2014 
 
3. HANKKEEN URAKKAMUOTO  
Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsijana toimii Lehtori Ismo Lindrothin johtama 
puutarhakoulun aikuisopiskelija - ryhmä OSAO:n Kempeleen yksiköstä.  
 
4. RAKENNUTTAJAN VALVONTA 
 
Rakennuttajana toimii Oulun seurakuntayhtymä, jonka yhteyshenkilönä on toimitusjohtaja 
Jussi Paakki Taka-Lyötty OY:stä. Opiskelija Jenny Klaavo vastaa hankkeen 
rakennusaikaisesta valvonnasta.  
 
5. URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS 
 
Urakasta on urakoitsijalla laatusuunnitelma.  
 
6. TÄYDENTÄVÄ SUUNNITTELU 
 
Työmaalle tehdään täydentävää suunnittelua työn toteutuksen rinnalla.  
 
7. SUUNNITTELIJAN VALVONTA 
 
Suunnittelija/Valvojan on sama henkilö: Maisemasuunnittelun hortonomi opiskelija Jenny 
Klaavo.  
 
8. TYÖMAAVALVONNAN TARKOITUS 
 
Valvonnan tarkoitus on toteutuksen varmistaminen sovitulla tavalla niin teknisesti, 
ajallisesti, laadullisesti kuin taloudellisestikin.  
 
9. TYÖMAAVALVONNAN VASTUU JA TEHTÄVÄJAKO  
Urakkavalvonnan toteuttaa rakennuttajan nimeämä henkilö, Jenny Klaavo. Valvontatyössä 
otetaan huomioon urakoitsijan laatujärjestelmä.  
Valvontatehtävät:  
Valvojan tehtäviin kuuluu työmaan yleisvalvonta, ajallinen valvonta ja töiden tekninen 
valvonta sekä laadullinen valvonta plus se mitä tilaaja haluaa valvojan tekevän.  
9.1 Yleisvalvonta  
Yleisvalvonta pitää sisällään käytännön sen yhteydenpidon rakennuttajan, urakoitsijan ja 
kiinteistön käyttäjän välillä mitä he eivät keskenään keskustele ja sovi.  
9.2 Ajallinen valvonta 
Ajallinen valvonta pitää sisällään aikataulussa pysymisen varmistamisen. Valvoja varmistaa, 
että työ valmistuu sovitussa aikataulussa. Valvontaa tehdään kokoaikaisella aikataulun 
seurannalla ja huomattujen ongelmien selvittämisellä. Mikäli aikataulusta tiputaan, valvoja 
tekee aikataulun kirimis - suunnitelman yhdessä urakoitsijan kanssa. Mikäli nähdään 
järkevämmäksi jatkaa työtä keväällä, kirimissuunnitelma jätetään. Tämän hetkinen 
valvonta työsuhde päättyy joulukuulle.  
9.3. Tekninen- ja laadunvalvonta  
Tekninen ja laadunvalvonta sisältää kaiken urakoitsijan työn työmaalla. Tarpeen mukaan 
valvoja käy tutustumassa ja tarkistamassa materiaalit ja tilat materiaalien tuottajien luona.  
Tekninen – ja laadunvalvonta käsittää tärkeiden työvaiheiden aloituskatselmukset, 
tuotetarkastukset ja työmaan tarkan seurannan ja valvonnan.  
10. LISÄ- JA MUUTOSTYÖT  
 
Lisä- ja muutostyöt hoitaa urakoitsija ja tilaaja erikseen.  
 
11. MITTAUKSET JA KOKEET 
 
Urakan laadun varmistamiseksi valvoja tekee tarvittavia mittauksia ja kokeita työmaalla. 
Mittaukset ja kokeet tehdään ennen kaikkea ongelmien ja puutteiden 
ennaltaehkäisemiseksi, kuten kasvualustan syvyys mitataan ennen täyttöä.  
 
12. DOKUMENTOINTI 
 
Dokumentointi tehdään myöhempää mahdollista käyttöä varten mm. valokuvaamalla. 
Valvojan huolehtii, että urakoitsija pitää riittävän yksityiskohtaista työmaapäiväkirjaa. 
Valvoja arkistoi sattumanvaraisesti osan materiaalin laatutodistukset, sekä kokeiden 
dokumentit. Valvoja antaa rakennusaikaiset palautteet urakoitsijalle.  
 
13. MUUT VALVONTAAN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT  
 
13.1 Työmaakokoukset ja katselmukset  
  
Valvoja toimii kokouksissa sihteerinä ellei toisin sovita. Työmaavalvoja järjestää erilliset 
katselmukset ja tekee katselmuksista pöytäkirjat.  Työmaavalvojat osallistuvat 
työmaakokouksiin.  
 
13.2 Muut kokoukset 
 
Työmaalla pidetään urakoitsijan keskinäisiä projektipalavereita, joihin valvoja osallistuu 
urakoitsijan pyynnöstä.  
 
 
LIITTEET 
 
Yhteyshenkilöluettelo 
Työmaavalvonnan tehtäväluettelo 
 
 
 
Oulu  3.10.2014 
 
Jenny Klaavo  
Työmaavalvoja 
 
 
  
pvm 13 / 10 2014 
 
 
 
 
 
ALOITUSKOKOUS 
 
 
Aika pvm 13 / 10 2014 klo 10:00 
Paikka Kairos - koti. Vapushaukantie 7, Oulu 
 
Läsnä Tilaaja ja rakennuttaja: Jussi Paakki 
 
 
 
Urakoitsija: Ismo Lindroth 
 
 
 
Suunnittelija/Valvoja: Jenny Klaavo 
 
 
 
Kairos - kodin johtaja Sari Hyvärinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 Kairos- kodin pihan aloituskokous!  
Minä, Jenny Klaavo, toimin puheenjohtajana tässä Kairos - kodin pihan kunnostuksen aloi-
tuskokouksessa ja suunnitelma katselmuksessa. Avaan kokouksen.  
 
Paikalla olijoiden esittely:   
Tilaaja ja rakennuttaja Jussi Paakki Evl. seurakunnasta. Taka-Lyötty Oy:n toimitusjohtaja 
Urakoitsija Ismo Lindroth Osao:n opiskelijoiden työnjohtaja,  
Kairos - kodin johtaja Sari Hyvärinen 
 ja suunnittelija ja valvoja Jenny Klaavo.  
 
 
 
2. Kokouksen laillisuus 
 
Kokous todetaan lailliseksi.  
 
 
3. Kohteen nimi ja osoite 
 Kairos - koti, Varpushaukantie 7, 90250 Oulu.  
 
 
 
 
 
 
4. Rakennustyön osapuolet ja heidän edustajansa 
 
 Tilaajana ja rakennuttajana toimii ev.lut. seurakunta. Urakoitsijana OSAO, Ismo Lindrothin 
johtamana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Urakkasopimus ja urakka-aika 
 
Urakkasopimus allekirjoitettu?  
Minkälainen on? Kokonaisurakka?  
 
Työt aloitetaan viikolla 41. Työaika noin 16 - 24 tuntia / viikko. Mikäli jää säiden takia kesken, niin töitä jatke-
taan keväällä 2015 ja ovat valmiit 31.5.2015 mennessä. 
 
Urakkasopimuksessa sovitut työt:  
RAIVAUS 
1) Poistettava heinikko yms 192 m3 
2) Poistettava talonvieruskiveys 15 m3 
3) Poistettava laatoitus 75 m2 
> laatat koululle 
4) Puhdistettava laatoitus 330 m2 
5) Poistettava perenna/ kurjemiekka 19 m2 
6) Puhdistettava mullasta ja rikkakasveista 
7) Säilytettävä ja siistittävä metsänpohja 70 m2 
8) Säilytettävä ja täysin siistittävä kivikkopenkki 24 m2 
9) Pintapuolisesti puhdistettava sadevesikaivo 10 kpl 
10) Poistettava puu 27 kpl 
11) Kasvillisuuden suojaukset 
RAKENTAMINEN 
1) seinänvieruslaatoitus ja rajauslaatta 120m2. 
2) Puuterassin teko kaiteineen, 70m2 
3) Maakeepelointi ja lampunjalat (ei valasimia / kytkentöjä) 
 
HINTA 14 450,00 € alv 0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Työkohteen rakennuslupa 
 
 
Maisematyölupa on hankittu. Mikäli kaupungin maille joutuu väliaikaisesti varastoimaan esi-
merkiksi maata, sopii urakoitsija asian kaupungin kanssa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Muut luvat ja liittymäsopimukset 
 
Urakoitsija tietääkö kaapelit, putkistot ja niiden sijainnit?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Töiden aloitus 
 
1.10.2014 
 
 
 
9. Vastaava työnjohtaja 
 
   
Ismo Lindroth? Vai joku opiskelija ?  Minkä verran vastaava työnjohtaja/Ismo työmaalla?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Työmaakokoukset 
 
Tämä aloituskokous. Aloitus, keskellä ja lopetus kokoukset.  
Millon seuraava? Olisiko Marraskuun alussa työmaakokous. Katsotaan sitten ketä paikalle. Välttämättä ei 
tarvitse kaikkien tulla, jos kiireitä. Voidaan katsoa sitten lähemmin. Kuuluu oppariin nämä kokouksien pidot, 
siksi pidettävä myös tämä marraskuun kokous.   
Minun opparin takia pitää pitää loppukokous.  
Loka, Marras,Joulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Laskutus 
 
Miten ootte sopinu? Laskutus heti? vai erissä? monessako erässä? vai lopussa kaikki?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. Suunnitelmatilanne 
 
 
Jaa tulostetut versiot kaikille myös mulle. Ismolle loput.   
 
Saako suunnitelmista selvää? 
 
Aikataulu: Onko Joulukuussa valmis, jos sää sallii sinne asti tehdä? Minä valmistus joulu(n 
pyörteissä.. Joulu/tammikuussa. ) Minun opparin takia pitää pitää loppukokous. Ensi kevää-
nä en ole enää valvojana, tieten voi minut palkata :D Sopimus loppuu marraskuun viimenen 
päivä, mut kattoo et pidän loppukokouksen kuiten mielellään sitten vasta ko työt lopetetaan 
jos säät sallii joulukuulle vielä rakentaa..  
 
 
Tietääkö Urakoitsija kaikki määrät ja materiaalit? Ainahan  voi soittaa minulle. Meillähän on 
toiminut ihan hyvin se et soitellaan.  
 
Onko tehty tilauksia vielä materiaaleista, vai oliko se niin et sitä mukaan tilaukset mitä mu-
kaan saatte edelliset työt valmiiksi ,. Ismo?  
 
Aiottako istuttaa tänä syksynä vielä?  
 
Valvojan työ! : Kuin usein käy työmaalla? Nyt oon käyny 4 kertaa (2 ei oo ollu paikalla) 
Oletteko sovittuina aikoina työmaalla:  
Ma 8-14 
Ke 8-16 
To 12-16 
Pe 8-12 
 
Kysyttävää? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Piirustusten jakelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Työaikataulu ja työjärjestys 
 
Työjärjestys: Aluksi on raivattu ja purettu.. nyt rakennetaan seinänvieruslaatoitusta pihan sisäpuolelle ja kuo-
ritaan pintamaata koneellisesti. Ismo?? Miten ootte aatellu tehdä? Pidätkö työmaa päiväkirjaa?  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
15. Lisä- ja muutostyöt 
 
Onko urakassa sovittuna lisä ja muutostyöt?  Tilaaja ja urakoitsija sopivat keskenään lisä ja muutostöistä.  
 
 
 
Konetyöhinta?  
Miestyöhinta?  
+ matskut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Työkohtainen laatusuunnitelma 
 
Onko laatusuunnitelmaa? Ismo. (Ei mielestäni välttämättä tarvitse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Työvoiman käyttö ja työvoimailmoitukset 
 
Paljoko työvoimaa?  
Onko työturvallisuuskortit kaikilla?  
työturvallisuus? Ismo... Onko otettu hyvin huomioon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarvittavat suojavarustukset? turvakengät jne..  
 
 
 
Eikö oo näin et OSAO:n tapaturma vakuutukset on, jos jtn sattuu..  
  
 
 
 
 
18. Aliurakoitsija ja materiaalitoimittajat 
 
 
 
Keneltä tilataan?  
Rudus?  
KAsvillisuus?  
Puutavara?  
 
 
 
 
 
19. Työmaa-alue, vartiointi ja liikennejärjestelyt 
 
 
Työvälineet on lukitussa varastossa?  
 
Työmaa alue on aidattu ja aidan portit lukitut. rajattu alue.  
 
Tavaran tuonti?  
Mitä kautta?  
 
Puretaanko joku aidan kohta pois vai mistä kuskaus?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Tilaajan työt ja hankinnat 
 
Toimittaako tilaaja mtn  työmaalle vai hankkiiko urakoitsija itse kaikki?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Työmaapöytäkirjojen allekirjoittaminen 
 
 
 
Täytetäänkö urakoitsijan toimesta työmaapäiväkirjaa? 
 
 
 ja hyväksytetäänkö sitä tilaajalla? allekirjoitetaanko sitä ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Muut asiat 
 
  
 
Onko muita asioita?  
Sari, ?  
Jussi?  
Ismo?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Seuraava työmaakokous 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marraskuun alussa. Ilmoitan sähköpostilla sitten. Jussi, miltä tuntuu, haluatko osallistua siihenki? vai riittääkö 
et minä ns. edustan valvojana tilaajaa? Ja tullaan tänne Opettajan kans ja Ismon kanssa pidetään työmaa-
kokous.. ? Katsotaan lähemmin,  
 
24. Kokouksen päättäminen 
 
 
Päätän kokouksen klo. 10:____ 
 
 
 
  
pvm 13 / 10 2014 
 
 
 
 
 
ALOITUSKOKOUS 
 
 
Aika pvm 13 / 10 2014 klo 10:15 
Paikka Kairos - koti. Vapushaukantie 7, 90250 Oulu 
 
Läsnä Tilaaja ja rakennuttaja: Jussi Paakki 
 
 
Urakoitsija: Ismo Lindroth 
 
 
Suunnittelija/Valvoja: Jenny Klaavo 
 
 
 
 
 
 
1. Kokouksen avaus 
 Kairos- kodin pihan aloituskokous!  
Valvoja Jenny Klaavo toimii puheenjohtajana tässä Kairos - kodin pihan kunnostuksen aloi-
tuskokouksessa ja suunnitelma katselmuksessa. Kokous avattiin.   
 
Paikalla olijoiden esittely:   
Tilaaja ja rakennuttaja Jussi Paakki Evl. seurakunnasta. Taka-Lyötty Oy:n toimitusjohtaja 
Urakoitsija Ismo Lindroth Osao:n opiskelijoiden työnjohtaja  
ja suunnittelija ja valvoja Jenny Klaavo.  
 
 
 
2. Kokouksen laillisuus 
 
Kokous todetaan lailliseksi.  
 
 
3. Kohteen nimi ja osoite 
 Kairos - koti, Varpushaukantie 7, 90250 Oulu.  
 
 
4. Rakennustyön osapuolet ja heidän edustajanansa 
 
Tilaajana ja rakennuttajana toimii ev.lut. seurakunta. Tilaajan edustaja Valvoja Jenny Klaavo. 
Urakoitsijana OSAO, Ismo Lindrothin johtamana.  
 
 
5. Urakkasopimus ja urakka-aika 
 
Urakkasopimus on allekirjoitettu.  
Sopimus on kokonaisurakka. 
 
Sopimuksen keskeisin sisältö :  
 
"Työt aloitetaan viikolla 41. Työaika noin 16 - 24 tuntia / viikko. Mikäli jää säiden takia kesken, niin töitä jatke-
taan keväällä 2015 ja ovat valmiit 31.5.2015 mennessä. 
 
Urakkasopimuksessa sovitut työt:  
RAIVAUS 
 
 1) Poistettava heinikko yms 192 m3 
2) Poistettava talonvieruskiveys 15 m3 
3) Poistettava laatoitus 75 m2 
> laatat koululle 
4) Puhdistettava laatoitus 330 m2 
5) Poistettava perenna/ kurjemiekka 19 m2 
6) Puhdistettava mullasta ja rikkakasveista 
7) Säilytettävä ja siistittävä metsänpohja 70 m2 
8) Säilytettävä ja täysin siistittävä kivikkopenkki 24 m2 
9) Pintapuolisesti puhdistettava sadevesikaivo 10 kpl 
10) Poistettava puu 27 kpl 
11) Kasvillisuuden suojaukset 
RAKENTAMINEN 
1) seinänvieruslaatoitus ja rajauslaatta 120m2. 
2) Puuterassin teko kaiteineen, 70m2 
3) Maakeepelointi ja lampunjalat (ei valasimia / kytkentöjä) 
 
HINTA 14 450,00 € alv 0 %" 
 
 
 
 
6. Työkohteen rakennuslupa 
 
 
Maisematyölupa on hankittu. Mikäli kaupungin maille joutuu väliaikaisesti varastoimaan esi-
merkiksi maata, sopii urakoitsija asian kaupungin kanssa.  
 
Kokouksessa sovittiin, että Jenny Klaavo hankkii aitojen ulkopuolla olevan metsikön 3 epä-
terveelle männylle puunkaatoluvan.  
 
 
7. Muut luvat ja liittymäsopimukset 
 
Urakoitsija tietää kaapelit, putkistot ja niiden sijainnit.  
 
 
 
8. Töiden aloitus 
 
1.10.2014 
 
 
 
9. Vastaava työnjohtaja 
  
Lehtori Ismo Lindroth. Vastaava työnjohtaja on työmaalla lähes aina kuitenkin vähintään 
80%:sti. 
 
 
10. Työmaakokoukset 
 
Sovimme pitävämme 3 kokousta: Aloitus, keskellä ja lopetus kokoukset.  
Marraskuun alussa toinen kokous, johon osallistuu osallistuu vain urakoitsija ja tilaajan edustajana valvoja 
Jenny Klaavo, sekä mahdollisesti opinnäytetyönohjaaja Piritta Kivimäki.  
 
 Loppukokous pidetään joulukuun alussa tai marraskuun lopussa tai töiden lopetus hetkellä, Viimeistään kui-
tenkin 15.12.2014. Vaikka työmaa jäisi kesken, niin että keväällä 2015 urakointi vielä jatkuu, joulukuun ko-
kous pidetään Jenny Klaavon opinnäytetyön takia. Joulukuun kokoukseen osallistuu Tilaaja Jussi Paakki, 
Urakoitsija Ismo Lindroth, suunnittelija/valvoja Jenny Klaavo, Opinnäytetyön ohjaaja Piritta Kivimäki sekä 
mahdollisesti Kairos - kodin käyttäjien edustajana Kairos - kodin johtaja Sari Hyvärinen.  
 
 
 
11. Laskutus 
 
Urakoinnin laskutus on selvillä tilaajan ja urakoitsijan välillä. Se tapahtuu erissä. Sopimuksessa on tarkat 
määrät ja ajankohdat. 
 
 
 
 
12. Suunnitelmatilanne 
 
 
Tulostettavat versiot on jaettu halukkaille. Urakoitsijalle monta versiota. Suunnitelmasta saa 
kuulemma selvää.  
 
Keskustelimme, että urakka on mahdollista saada valmiiksi tänä syksynä. Ainut asia mikä 
työmaan valmistumista voi siirtää on talven tulo. Kova pyrkimys on kaikilla saada työmaa 
valmiiksi syksyllä 2014.  
 
Kävimme läpi, että Jenny Klaavon sopimus kestää vain tämän syksyn. Mikäli työt jatkuu ke-
väällä 2015, Klaavon opinnäytetyö on jo mennen talven lumia ja niin ollen hän ei toimi enää 
silloin valvojana opinnäytetyön puitteissa 
 
Urakoitsija tietää kaikki määrät ja materiaalit. Mikäli on epäselvyyksiä, hän soittaa suunnitteli-
jalle (Jenny Klaavo 040 568 9584).  
 
Materiaaleista on aloitettu tekemään tilauksia. Tähän mennessä on tilattu ja vastaanotettu 
kivituhkaa, ja sisäpihan puolelle seinänvieruslaatat. Jatkossa Tilaukset tehdään sitä mukaan 
mitä työmaa etenee.  
 
Istutukset ja kaikki työt aiotaan tehdä vielä tänä syksynä, mikäli vain sää sallii.  
 
Keskustelimme valvojan työstä. Tärkein tehtävä on katsoa, että aikataulussa pysytään, ura-
koitsijat ovat työmaalla sekä merkittävien työvaiheiden tarkistus ja valonta.  
Sovimme valvojan käyvän työmaalla aina merkittävien työvaiheiden vaihtuessa kuitenkin vä-
hintään noin kerran viikossa. Valvoja saattaa pyörähtää pika käynneille useamminkin.  
 
Juttelimme työmaalla olosta. Selvisi miksi urakoitsijat eivät olleen 9.10.2014 työmaalla ollen-
kaan. Työmaalla ollaan:  
Ma 8-14 
Ke 8-16 
To 12-16 
Pe 8-12 
Mikäli jonain näistä päivistä ei työmaalle päästä tulemaan, urakoitsijan velvollisuus on ilmoit-
taa siitä valvojalle. Seuraavana torstaina eli 16.10.2014 työmaalle ei päästä tulemaan koulun 
pakollisen tapahtuman takia.  
 
 
Reunalistan laittamista puntaroitiin. Se tulisi maksamaan pari tonnia. Mietimme hyödyt ja ku-
lut ja niiden suhteen. Päätimme laittaa reunalistan vain nurmikon alueelle. Kyseiselle alueelle 
reunalista asennetaan samaan korkoon nurmen ja viereisen laatoituksen tasalle. Listasta ei 
saa tulla kynnystä.  
 
 
 
13. Piirustusten jakelu 
 
Kaikki saivat piirustukset.  
 
 
 
 
 
 
14. Työaikataulu ja työjärjestys 
 
Työjärjestys: Aluksi on raivattu ja purettu. Nyt rakennetaan seinänvieruslaatoitusta pihan sisäpuolelle ja kuo-
ritaan pintamaata koneellisesti. Seuraavaksi tehdään nurmikolle pohjatyöt.  
 
Työmaa etenee sisäpihalta ulospäin eli Pohjoinen - Etelä akselin suuntaisesti etelään päin.  
Keskialueen laatoitus puretaan viimeisenä, sillä se on hyvä työmaa-alusta.  
 
Ismo toimittaa aikataulun ja työmaapäiväkirjan valvojalle sähköisesti.  
 
 
 
 
15. Lisä- ja muutostyöt 
Urakkasopimuksessa ei ole erikseen sovittuna lisä- ja muutostöille konetyö- tai miestyöhintaa. Vaan Lisä - ja 
muutostyöt sovitaan tapauskohtaisesti.  
 
 
 
16. Työkohtainen laatusuunnitelma 
 
Laatusuunnitelmaa ei ole urakoitsijalla. Kenenkään mielestä sitä ei välttämättä tarvitse. 
Työmaalla noudatetaan yleistä laatusuunnitelmaa. Urakoitsija aikoi kuitenkin oppilaittensa 
kanssa mahdollisesti tehdä yksi sivuisen laatusuunnitelman. Jos se tehdään, urakoitsija lä-
hettää sen valvojalle sähköisesti.  
 
 
17. Työvoiman käyttö ja työvoimailmoitukset 
 
Paljoko työvoimaa?  
Työmaalla on 17 työntekijää. Heillä kaikilla on työturvallisuuskortit ja tarvittavat suojavarustukset. Työmaalla 
on muutenkin otettu työturvallisuus erittäin hyvin huomioon. Tapaturma ja vastuuvakuutus on OSAO:n puo-
lesta. Niistä tulee valvojalle kopiot sähköpostiin.  
 
 
 
18. Aliurakoitsija ja materiaalitoimittajat 
 
 
Aliurakoitsijoita ei ole. Kävimme läpi materiaalitoimittajat. Multa tilataan VRJ:ltä. Urakoitsijalla 
on kokemusta siitä ja se on hyvä ja laadukas materiaalien toimittaja. Multa on karkeaa mul-
taa Helpikujalta. Mietimme muitakin mullan toimittajiam, mutta päädyimme VRJ:hin.  
 
Puutavaran on OSAO kilpailuttanut. Tavara on tilataan kilpailutuksen voittaneen paikasta. 
Terassin puutavaraksi otetaan leveämpää sitä nykyisen paljon käytettyä lau-
taa. Merkittävää hinta eroa ei ole, ja siitä tulee vähemmän rakoja. Se on es-
teettisemmän näköinen.  
 
Kasvillisuuden toimittajaa ei vielä tiedetä. Oppilaat kilpailuttavat eri toimittajia.  
 
Kiviainekset tilataan Rudukselta.  
 
Kaikista tilatuista tuotteista lähetyslistat tai niiden kopiot toimitetaan valvoja Jennylle. Ura-
koitsija voi toimittaa listat joko paperillisesti tai sähköisesti.  
 
 
 
19. Työmaa-alue, vartiointi ja liikennejärjestelyt 
 
 
Työvälineet ovat lukitussa varastossa. Työmaa alue on aidattu ja aidan portit lukitut. Alue on 
rajattu. Tavara tuodaan pyörätien kautta. Aitaa ei pureta.  
 
 
 
20. Tilaajan työt ja hankinnat 
 
  
Tilaaja ei toimita mitään työmaalle, vaan urakoitsija hankkii kaiken itse.  
 
 
21. Työmaapöytäkirjojen allekirjoittaminen 
 
 
 
Urakoitsijan toimesta täytetään työmaapäiväkirjaa, mutta sitä ei tarvitse hyväksyttää eikä varsinkaan allekir-
joituttaa tilaajalla. Urakoitsija lähettää työmaapäiväkirjansa valvojalle sähköisesti. 
 
 
 
22. Muut asiat 
 
Terassin kaiteesta keskustelimme. Sovimme, että tulevassa kaiteesta tehdään samanlainen 
kuin edellisestä kaiteesta, paitsi ylälauta kallistetaan hieman ettei vesi keräänny siihen.  
 
 
23. Seuraava työmaakokous 
 
 
 
 
Marraskuun alussa. Ilmoitan sähköpostilla sitten. Jussi, miltä tuntuu, haluatko osallistua siihenki? vai riittääkö 
et minä ns. edustan valvojana tilaajaa? Ja tullaan tänne Opettajan kans ja Ismon kanssa pidetään työmaa-
kokous.. ? Katsotaan lähemmin,  
Seuraava kokous on marraskuun alussa. Kokoukseen osallistuu urakoitsija, valvoja ja opinnäytetyön edusta-
ja Piritta Kivimäki. Tilaaja osallistuu kokoukseen vain valvoja-edustajan välityksellä.  
 
24. Kokouksen päättäminen 
 
 
Päätän kokouksen klo. 11:20 
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LIITTEET  
  
1 YLEISET HOITOTOIMENPITEET 
Kairos-kodin piha on hoitoluokka A2.  
1.1 Hoito-ohje taulukko 
 
 
 
  
2 PUUT 
2.1 4.2.3 Puut 
4.2.3.1 Yleinen laatuvaatimus 
Puu on elinvoimainen, turvallinen, kaunis, pitkäikäinen, rakenteellisesti kestävä ja kas-
vilajilleen tyypillinen yksilö, joka sopii hyvin kasvuympäristöönsä. Puiden omat biolo-
giset lainalaisuudet on otettu huomioon. 
 
Ohje 
Puita hoidetaan ohjekortin KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito mukaan. 
 
4.2.3.2 Hoitovaatimus 
Runko- ja juurivesojen poisto 
A2-hoitoluokan puissa voi olla runko- ja juurivesoja, mutta ne poistetaan ennen seuraa-
vaa kasvukautta. 
 
Rikkakasvitorjunta 
Säilytettävä kasvillisuus tai ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia 
kemiallisen rikkakasvitorjunnan jälkeen. 
 
Ohje 
Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedot-
teessa ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja 
levityspaikka sekä kerrotaan, keneltä saa lisätietoja.  
Kastelu 
Puiden juuripaakku ja sen ympäröimä kasvualusta on kostea, mutta ei märkä, kahden 
vuoden ajan puun istutuksesta. Lehvästö on terveen ja elinvoimaisen näköinen, lehdet 
laajentuneet ja niiden reunat ulospäin taittuneet.  
  
 
Ohje 
Kastelu aloitetaan pidempien poutajaksojen aikana, ennen kuin nuutumisen merkkejä on 
alkanut esiintyä. 
Uusia puuistutuksia kastellaan vähintään kaksi kertaa viikossa. Kertakastelumäärä on 
vähintään 50 litraa. Varsinkin pieniä puita kasteltaessa huomioidaan, ettei vesi jää seiso-
maan juuristoalueelle. 
Tuentojen tarkastus ja korjaus 
Tuennat ja sidokset ovat aina kunnossa. Sidokset tai tukirakenteet eivät hankaa puun-
runkoa tai oksia. Tuentoja ei enää ole 2-3 vuoden kuluttua istutuksesta. 
Yleisen kasvukunnon silmämääräisen seurannan mukaan vaarallisia puun osia tai puita 
ei ole. Vaarallisia puun osia tai puita ei ole.  
 
Ohje 
Yleistä kasvukuntoa seurataan vuosittain täyslehtisyyden aikana. Kasvukunnon muutok-
sista ja vioista raportoidaan tilaajalle ensi tilassa.  
Paikkaus 
Kahden vuoden aikana istuttamisesta ei esiinny kuolleita tai kituvia puita. Paikkauk-
sessa käytettävä kasvilaji ja taimilaatu vastaavat muita ryhmässä kasvavia puita. 
 
Lannoitus ja kalkitus 
A2-hoitoluokan puiden lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoitteiden ja 
kalkin levitysjälki on tasainen koko juuristoalueella. Lehdistön väri ja vuosikasvu on 
kasvilajille tyypillinen. 
 
Ohje 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteenotto 
kasvualustasta mukaan. Puiden kasvualustalle maa-analyysi tehdään tarvittaessa, kun 
epäillään kasvuongelmien johtuvan kasvualustasta. 
4.2.3.3 Kunnossapitovaatimus 
  
Talvikunnossapito 
Puut ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen. 
 
Talvi- ja kevätsuojaus 
A2-hoitoluokan puiden talvi-/kevätsuojat, kuten runkosuojat ja varjostuskankaat, ovat 
asianmukaiset ja siistit. Syksyllä asennetut suojat kestävät vahingoittumattomina paikal-
laan sääoloista riippumatta niiden poistamiseen saakka.  
 
Rakenne- ja muotoleikkaus 
Leikkaukset ovat hoidon tavoitteiden mukaiset ja kasvilajikohtaiset poikkeukset on 
otettu huomioon. Puun muut osat ovat vaurioitumattomia. Vaurioituneita ja vaaraa ai-
heuttavia oksia ei ole. Leikkauspinnat ovat siistejä eikä tappeja tai liian rungonmyötäisiä 
leikkauksia esiinny. Leikkaushaavojen läpimitta ei huonosti kylestyvillä lajeilla ylitä 50 
mm ja paremmin kylestyvillä 100 mm. Muotoon leikattavilla puilla ensimmäisen leik-
kauksen yhteydessä syntyvät leikkaushaavat ovat läpimitaltaan alle 40 mm. Puita ei lei-
kata, kun pakkasta on enemmän kuin -10 °C. Kairos-kodin pihat puut ovat lähes kaikki 
huonosti kylestyviä lajeja.  
 
Ohje 
Kylestymisellä tarkoitetaan puun keinoa korjata oksanpoiston tai kolhiintumisen yhtey-
dessä syntyneitä runkovauriota kasvattamalla vaurion päälle erilaistunutta puusolukko 
eli kallusta. Hyvin kylestyviä puulajeja ovat 
tammet (Quercus) 
lehmukset (Tilia) 
jalavat (Ulmus) 
lehtikuuset (Larix) 
männyt (Pinus). 
Huonosti kylestyviä lajeja ovat muun muassa 
vaahterat (Acer) 
lepät (Alnus) 
  
omenapuut (Malus) 
pihlajat (Sorbus) 
saarnet (Fraxinus) 
useimmat havupuut. 
Puut leikataan noudattaen Liitteessä 4.6 olevaa Viheralueiden yleisimpien pensaiden, 
köynnösten ja puiden leikkaustaulukko -ohjetta. Puiden leikkaustyöt suositellaan annet-
tavaksi puunhoidon ammattilaisten, kuten arboristien, tehtäväksi. Leikkauksia ei tehdä 
voimakkaimman kasvun aikana keväällä eikä tuleentumisen aikaan syksyllä/myöhäis-
syksyllä. 
Viitteet: 
LIITE: Vihrealueiden yleisimpien pensaiden, köynnösten ja 
puiden leikkaustaulukko.  
 
Kastelu (kaksi vuotta istutuksesta) 
Nuutumisen merkkejä ei ole. 
 
Ohje 
Kastelu aloitetaan pidempien poutajaksojen aikana, ennen kuin nuutumisen merkkejä on 
alkanut esiintyä. 
 
Paikkaus (kaksi vuotta istutuksesta) 
Paikkauksessa käytettävä kasvilaji ja taimilaatu vastaavat muita ryhmässä kasvavia 
puita. 
 
  
3 PENSAAT JA KÖYNNÖKSET 
3.1 4.2.5 Pensaat ja köynnökset 
4.2.5.1 Yleinen laatuvaatimus 
Pensasryhmät, yksittäispensaat ja köynnökset ovat siistejä, elinvoimaisia ja näyttäviä la-
jeille tyypillistä kasvutapaa suosien ja istutusryhmän koko ja muoto huomioiden. A2-
hoitoluokan alueella istutukset ovat yleisilmeeltään siistejä.  
 
Ohje 
Pensaita hoidetaan ohjekortin KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito mukaan. Ohje 
kortti on liitteenä tässä hoito-ohjeessa.  
 
4.2.5.2 Hoitovaatimus 
Kevätkunnostus 
Istutusalueilla työt aloitetaan roudan sulettua, kun maa kestää liikkumisen. Alueelle 
kuulumattomia aineksia ja talvisuojauksia ei ole. Kasvit ovat oikeassa kasvusyvyydessä 
roudan sulamisen jälkeen. 
A2-hoitoluokan istutusalueella ei ole aukkopaikkoja. Lannoitus on kohdan Lannoitus ja 
kalkitus laatuvaatimusten mukainen. 
Lannoitus ja kalkitus 
A2-hoitoluokan istutusalueen lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoit-
teiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko juuristoalueella. Lehdistön väri ja vuosi-
kasvu ovat kasvilajille tyypillisiä. 
 
Ohje 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteenotto 
kasvualustastamukaan. A2-hoitoluokan istutusalueille maa-analyysi suositellaan tehtä-
väksi joka kolmas vuosi. 
  
Rikkakasvien torjunta ja kasvuston siistiminen 
Säilytettävä kasvillisuus tai ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia 
kemiallisen rikkakasvitorjunnan jälkeen. Puunkuorikate on tasaisesti koko kasvualusta-
alueella 70…100 mm:n paksuisena kerroksena. Katekankaan ja sepelin yhdistelmässä 
sepelikerroksen paksuus on 50…70 mm. 
A2-hoitoluokan istutusalueella ei ole näkyvillä kuolleita kasveja eikä siistiä yleisilmettä 
selvästi häiritseviä kuolleita kasvinosia. Istutuksen reunoilla, alla eikä kasvuston läpi 
kasva siistiä yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puun-
taimia ei ole. Rikkakasvitorjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. Rikkakasveista puh-
distetun kasvualustan pinta on siisti. 
 
Ohje 
Takuuaikana kahden vuoden sisällä istutuksesta rikkakasvitorjunta tehdään A2-hoito-
luokan alueilla säännöllisin väliajoin yleensä kerran kuukaudessa. Kahden vuoden jäl-
keen istutuksesta rikkakasvitorjunta tehdään A2-hoitoluokan alueella säännöllisin vä-
liajoin kolme kertaa kasvukaudessa. Rikkakasvitorjuntatarpeeseen ja hoitotoimien sään-
nöllisyyteen vaikuttavat sääolosuhteet. Erityisesti lämpiminä ja kosteina kesinä rikka-
kasvitorjunnan tarve on suuri. 
Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedot-
teessa ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja 
levityspaikka sekä kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. 
Kasvitautien ja tuholaisten torjunta 
A2-hoitoluokan istutusalueella ei ole havaittavia kasvitautien ja -tuholaisten vioitusjäl-
kiä. 
 
Ohje 
Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedot-
teessa ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja 
levityspaikka sekä kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. 
Rajaus 
Istutusalueiden rajaukset ovat suunnitelmaan merkityn muotoiset. Irrotettua kasvijätettä 
ei ole. Rajauksen reuna on kasvilaji ja kasvutapa huomioiden 200…1000 mm:n päässä 
ryhmän uloimman pensaan tyvestä. Yksittäispensaan ympärillä on halkaisijaltaan 
500…1000 mm:n mullos tai katettu alue. 
  
A2-hoitoluokan istutusalueen rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 
100 mm. 
 
Ohje 
A2-hoitoluokan alueet rajataan yleensä kerran vuodessa.  
Hoito- ja muotoonleikkaus 
Pensaiden leikkaukset ovat hoidon tavoitteiden mukaiset ja kasvilajikohtaiset poikkeuk-
set on huomioitu. Näkemäalueet sekä kulkuväylien ja sadevesikourujen esteettömyys 
ovat kunnossa. Muotoleikkaukset on tehty huolellisesti ja niissä leikataan vain viimeisiä 
vuosikasvaimia (huom. poikkeukset). 
A2-hoitoluokan istutusalueella leikkuujätettä voi esiintyä pensaiden alle haketettuna 
olemassa oleva kate ja kasvualustan pinta huomioiden. Kasvuston alle haketetussa leik-
kuujätteessä ei ole kasvitauteja eikä -tuholaisia. 
 
Ohje 
Pensaat ja köynnökset leikataan noudattaen liitteen 4.6 Viheralueiden yleisimpien pen-
saiden, köynnösten ja puiden leikkaus-taulukkoa. Liitteenä hoito-ohjeiden lopussa.  
Kastelu 
A2-hoitoluokan istutusten lehvästö on terveen ja elinvoimaisen näköinen, lehdet laajen-
tuneet ja niiden reunat ulospäin taittuneet. Nuutumisen merkkejä ei ole. Kastelun jäl-
keen kasvuston ulkopuoliset alueet ovat siistejä.  
 
Tuentojen tarkastus ja korjaus 
Köynnösten tuennat ovat aina kunnossa. Sidokset tai tukirakenteet eivät hankaa köyn-
nöstä. 
 
Talvikunnossapito 
Pensaat ja köynnökset ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen. 
 
  
Puhtaanapito 
A2-hoitoluokan istutusalueella voi olla pieniä kulttuuriroskia ja vähäisiä määriä kasvijä-
tettä ja eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei ole. 
Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa. 
 
Ohje 
Istutusalueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, hoitoluokan ja roskaantumisasteen mu-
kaan. Puhtaanapito kirjataan sopimukseen mukaan.  
4.2.5.3 Kunnossapitovaatimus 
Alas- ja harvennusleikkaukset 
Istutuksissa alasleikkauksen korkeus on koko pensasryhmässä sama, kasvilajin mukaan 
100…300 mm maanpinnasta. Leikkauspinnat ovat siistit. Harvennusleikkauksen leik-
kuujälki on siisti ja kasvuston yleisilme on aukoton. 
A2 -hoitoluokan alueella leikkuujätettä voi esiintyä pensaiden alle haketettuna olemassa 
oleva kate ja kasvualustan pinta huomioiden. Kasvuston alle haketetussa leikkuujät-
teessä ei ole kasvitauteja eikä -tuholaisia. 
 
Ohje 
Pensaat ja köynnökset leikataan liitteen 4.6 Viheralueiden yleisimpien köynnösten, 
pensaiden ja puiden leikkausohje —taulukon mukaan. 
 
Paikkaus 
Pensasalueet ovat kahden vuoden sisällä istutuksesta aukottomia. Pensasaidat ja -aidan-
teet ovat aukottomia. Istutusleikkuujätteitä ei ole. Paikkausistutuksen kasvualustan pinta 
on siisti. Köynnökset ovat 300 mm:n päässä tuesta ja tukeen päin vinossa. Juuripaakku 
on kokonaan kasvualustan peitossa. Kärhöjen juurenniska ja jalonnuskohta ovat kasvi-
laji ja -lajike huomioiden 150…300 mm:n syvyydessä. Juuripaakku ja sen ympäröimä 
kasvualusta ovat kosteat mutta eivät märät ensimmäisen kasvukauden ajan kasvin istu-
tuksesta. 
A2-hoitoluokan pensasalue on kahden vuoden jälkeen istutuksesta yhtenäinen. 
 
  
Ohje 
Paikkauksena tehtyjä kesä- ja syysistutuksia kastellaan vähintään istutuskasvukausi sekä 
seuraava täysi kasvukausi. Kevätistutuksille riittää istutusvuoden kastelu. 
Talvi ja kevätsuojaus 
A2-hoitoluokan istutusalueen talvi-/kevätsuojat, kuten suojaukset myyriä ja jyrsijöitä 
vastaan sekä varjostuskankaat, ovat asianmukaiset ja siistit. Syksyllä asennetut suojat 
kestävät vahingoittumattomana paikallaan sääoloista riippumatta poistamiseensa 
saakka. 
 
Kattaminen 
Katettava kasvualusta on rikkakasviton. Kattamistapa on fiksu. 
 
Lannoitus ja kalkitus 
A3-hoitoluokan istutusalueen lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoit-
teiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. 
 
Ohje 
A2-hoitoluokan pensaiden ja köynnösten lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden 
hoitoon. 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteen-
otto kasvualustastamukaan.  
 
  
4 PERENNAT 
4.1 4.2.6 Perennat 
4.2.6.1 Yleinen laatuvaatimus 
Perennat ovat hyvässä kasvukunnossa ja kasvilajille tyypillisiä. Kasvit peittävät kasvu-
alustan pian istutuksen jälkeen. Kasvustot eivät rumenna alueen yleisilmettä kukkimis-
kautensa jälkeen. A2-hoitoluokan alue yhtenäisen ja hoidetun näköinen. 
 
Ohje 
Perennoja hoidetaan ohjekortin KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito mukaan.  
4.2.6.2 Hoitovaatimus 
Kevätkunnostus 
Istutusalueilla työt aloitetaan roudan sulettua, kun maa kestää liikkumisen. Alueelle 
kuulumattomia aineksia, kuolleita kasveja tai kasvinosia ja talvisuojauksia ei ole. Kasvit 
ovat oikeassa kasvusyvyydessä roudan sulamisen jälkeen. Sipulit ja mukulat ovat vauri-
oitumattomia kevätkunnostuksen jälkeen. 
A2-hoitoluokan perennaistutuksessa leikkuujätettä voi esiintyä kasvuston alla olemassa 
oleva kate ja kasvualustan pinta huomioiden. Kasvuston alle murskatussa leikkuujät-
teessä ei ole kasvitauteja eikä -tuholaisia. 
 
Lannoitus ja kalkitus 
A2-hoitoluokan istutusalueiden lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lan-
noitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko istutusalueella. Lehdistön väri ja ku-
kinta ovat kasvilajille tyypillisiä. 
 
Ohje 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteen-
otto kasvualustastamukaan. A2-hoitoluokan istutusalueille maa-analyysi suositellaan 
tehtäväksi joka kolmas vuosi. 
  
Kasvuston siistiminen 
A2-hoitoluokan perennakasvustossa voi olla kuihtuneita kukkia tai kuolleita kasvinosia 
vähäisiä määriä, niin etteivät ne häiritse istutuksen yleisilmettä.  
 
Rikkakasvien torjunta 
Säilytettävä kasvillisuus tai ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia 
kemiallisen rikkakasvitorjunnan jälkeen. Puunkuorikate on tasaisesti koko kasvualusta-
alueella 70…100 mm:n paksuisena kerroksena. Katekankaan ja sepelin yhdistelmässä 
sepelikerroksen paksuus on 50…70 mm. 
A2-hoitoluokan istutuksen reunoilla, alla eikä kasvuston läpi kasva siistiä yleisilmettä 
häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. Rikkakasvi-
torjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. Rikkakasveista puhdistettu kasvualustan pinta 
on siisti. 
 
Ohje 
Rikkakasvit torjutaan A2-hoitoluokan alueilla joka toinen viikko. Lisäksi katteeton kas-
vualusta kuohkeutetaan A2-hoitoluokan alueilla vähintään kaksi kertaa kasvukaudessa. 
Rikkakasvitorjuntatarpeeseen vaikuttavat sääolosuhteet. Erityisesti lämpiminä ja kos-
teina kesinä rikkakasvitorjunnan tarve on suuri. 
Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedot-
teessa ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja 
levityspaikka sekä kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. 
Rajaus 
Istutusalueiden rajaukset ovat suunnitelmaan merkityn muotoiset. Irrotettua kasvijätettä 
ei ole. Rajauksen reuna on kasvilaji ja kasvutapa huomioiden 200…1000 mm:n päässä 
ryhmän uloimman taimen tyvestä. 
A2-hoitoluokan istutusalueen rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 
100 mm. 
 
Ohje 
A2-hoitoluokan istutusalueet rajataan kerran vuodessa. 
Kastelu 
  
A2-hoitoluokan kasvit näyttävät aina elinvoimaisilta eikä kukintojen tai kasvualustan 
ulkonäkö ole kärsinyt. Kastelun jälkeen kasvuston ulkopuoliset alueet ovat siistejä.  
 
Kasvitautien ja tuholaisten torjunta 
A2-hoitoluokan istutuksissa ei ole havaittavia kasvitautien eikä -tuholaisten vioitusjäl-
kiä. 
 
Ohje 
Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedot-
teessa ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja 
levityspaikka sekä kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. 
Syyskunnostus 
Työ on tehty ennen maan jäätymistä. Leikkuujätteitä ei ole ja kasvualusta on siisti. 
 
Talvikunnossapito 
Istutukset ovat vaurioitumattomia talvikunnossapidon jälkeen. 
  
 
Puhtaanapito 
A2-hoitoluokan istutusalueella voi olla pieniä kulttuuriroskia ja vähäisiä määriä kasvijä-
tettä ja eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei ole. 
Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa. 
 
Ohje 
Istutusalueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, hoitoluokan ja roskaantumisasteen mu-
kaan.  
 
  
4.2.6.3 Kunnossapitovaatimus 
Jakaminen 
Istutusalueilla kasvien jakaminen on tehty kasvilajin vaatimalla tavalla. Kasvit ovat oi-
keassa kasvusyvyydessä. Istutusalue on siisti ja kasvijätteitä tai roskia ei ole. 
A2-hoitoluokan perennojen kasvukunto on hyvä. 
 
Paikkaus 
Perennaistutukset ovat kahden vuoden sisällä istutuksesta aukottomia. Paikkausistutuk-
sen kasvualustan pinta on siisti. 
A2-hoitoluokan istutusalueella voi kahden vuoden jälkeen istutuksesta esiintyä myö-
hemmin kasvukaudella taimen kokoisia aukkoja. 
 
Ohje 
Paikkauksena tehtyjä kesä- ja syysistutuksia kastellaan vähintään istutuskasvukausi sekä 
seuraava täysi kasvukausi. Kevätistutuksille riittää istutusvuoden kastelu. 
Lannoitus ja kalkitus 
Lannoitteiden ja kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. Lehdistön väri ja kukinta 
ovat kasvilajille tyypillisiä. 
 
Ohje 
A2-hoitoluokan perennojen lannoitus ja kalkitus sisältyvät ulkoalueiden hoitoon. 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteen-
otto kasvualustastamukaan. 
  
5 NURMIALUEET 
5.1 4.2.1 Nurmikot 
4.2.1.1 Yleinen laatuvaatimus 
A2-hoitoluokan nurmikko eli käyttönurmikko on elinvoimainen voimakkaasta kulutuk-
sesta huolimatta. Hoitotoimia tehdään, kun ulkonäköhaittoja alkaa esiintyä. Nurmikko 
on yleisilmeeltään siisti. 
 
Ohje 
Nurmikkoa hoidetaan ohjekortin KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito mukaan. 
 
Viitteet: 
 
  
 
 
 
 
TAULUKKO . Nurmikoiden hoidon tavoitteet eri hoitoluokassa. Kairos-kodin pihan nurmi on A2 
käyttönurmi.  (Hakupäivä 25.9.2014. www.rakennustieto.fi) 
 
4.2.1.2 Hoitovaatimus 
Kevätkunnostus 
A2-hoitoluokan nurmikolla ei ole hiekoitushiekkaa eikä muita alueelle kuulumattomia 
esineitä. Talvituhosienten ja jääpoltteen aiheuttamia vauriota ei ole. Nurmikkokasvusto 
on yhtenäinen. Lannoitus on kohdan Lannoitus ja kalkitus laatuvaatimusten mukainen. 
  
Lannoitus ja kalkitus 
A2-hoitoluokan nurmikon lannoitus ja kalkitus perustuvat maa-analyysiin. Lannoittei-
den ja kalkin levitysjälki on tasainen koko alueella. Nurmikko on tasavärinen. 
 
Ohje 
Maa-analyysiä varten otetaan maanäytteet ohjekortin KH 82-00414 Maanäytteen otto 
kasvualustastamukaan. A2-hoitoluokan nurmikoilla maa-analyysi suositellaan tehtä-
väksi joka kolmas vuosi. 
KH 82-00414 on hoito-ohjeen liitteenä.  
 
 
Leikkuu 
Nurmikolla ei ole roskia eikä vaaraa aiheuttavaa materiaalia ennen leikkuuta. Leikkuu-
jälki on huolellista ja tasaista. Nurmikkoa ympäröivillä alueilla, kuten käytävillä, ei ole 
leikkuujätettä. Nurmikolla kasvava muu kasvillisuus tai nurmikkoon liittyvät rakenteet 
ovat vaurioitumattomia. 
A2-hoitoluokan nurmikon pituus on 40…120 mm. Nurmikolla ei ole kasvua haittaavaa 
leikkuujätettä. Esteiden ympärykset ja rakenteiden reunat eivät poikkea nurmikon yleis-
ilmeestä. 
 
Rajaus 
Nurmikon rajaukset ovat suunnitelmaan merkityn muotoiset. Irrotettua kasvijätettä ei 
ole. 
A2-hoitoluokan nurmikon rajaukset ovat siistit. Rajaus poikkeaa päälinjasta enintään 
100 mm. 
 
Rikkakasvitorjunta 
Säilytettävä kasvillisuus tai ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia 
kemiallisen rikkakasvitorjunnan jälkeen. 
Rikkakasvitorjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. 
  
 
Ohje 
Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedot-
teessa ilmoitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja 
levityspaikka sekä kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. 
Kastelu 
A2-hoitoluokan erikseen määritellyillä nurmikoilla ei esiinny kulottumista. 
 
Ohje 
Vain erikseen sovituilla A2-hoitoluokan nurmikoilla kastelu aloitetaan, kun nurmikko 
alkaa kulottua. 
Syyskunnostus 
A2-hoitoluokan nurmikko on lumen tuloon saakka tasaisen vihreä. Nurmikolla ei ole 
häiritsevää kasvijätettä, joka kasautuu tai leviää ympäröiville kulkuväylille. Jos ylimää-
räinen kasviaines silputaan paikalleen, on jälki siistiä eikä silppu haittaa nurmikon tal-
vehtimista. 
 
Talvikunnossapito 
A2-hoitoluokan nurmikolla ei ole merkittäviä vaurioita lumen läjityksen jälkeen. 
 
Puhtaanapito 
A2-hoitoluokan nurmikolla voi olla pieniä kulttuuriroskia ja vähäisiä määriä kasvijätettä 
ja eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä roskia tai alueelle kuulumattomia esineitä ei ole. 
Vaaralliset roskat on poistettu ensi tilassa. 
 
Ohje 
Nurmialueen siisteys tarkistetaan sopimuksen, hoitoluokan ja roskaantumisasteen mu-
kaan. 
  
Tarkastuskäyntien määrää ja tiheyttä arvioidaan esimerkiksi liitteen 4.1 Hoitoluokat ja 
puhtaanapito roskaisuuden mukaan perusteella. 
Puhtaanapidon tasoa voi arvioida vertaamalla sitä esimerkiksi liitteeseen 4.5 Puhtaa-
napito hoitoluokkien mukaan. 
 
4.2.1.3 Kunnossapitovaatimus 
Paikkaus 
A2-hoitoluokan nurmikon paikkausalat liittyvät luontevasti ympäröivään nurmikkoon. 
Käytetty kasvualusta on kasvupaikkaan sopivaa ja julkaisun InfraRYL 2006 Infraraken-
tamisen yleiset laatuvaatimukset, Osan 1 Väylät ja alueet mukainen sekä asianmukai-
sesti tiivistetty. Paikka-alueen kasvuun lähdöstä on huolehdittu ja nurmikon yleisilme 
on paikkaukset huomioon ottaen siisti. Kylvös on tasainen ja riittävä. Siirtonurmikon 
asennustapa on julkaisun InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 
Osan 1 Väylät ja alueet mukainen. Kastelusta on huolehdittu siten, että kylvös orastuu 
ja siirtonurmi juurtuu. 
 
Ilmastointi, pystyleikkuu ja kattaminen 
A2-hoitoluokan nurmikolla ei ole havaittavia maalieriöitä tai irronnutta kasvijätettä. 
Maanalainen kunnallistekniikka, kastelulaitteisto ja puiden juuret ovat vaurioitumatto-
mat. Ilmastointi ja pystyleikkuu on tehty koko nurmikkoalueelle. Hiekkaa on tasaisesti 
ja oikea määrä koko ilmastoidulla alalla.  
 
 
  
6 METSÄNPOHJA ELI KUNTTA 
Viheralueiden hoito VHT´05, Viherympäristöliitto RY:n julkaisu 32. Kairos-kodin metsänpohja eli 
kuntta on hoitoluokaltaa A2:sta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
7 PIHAN PÄÄLLYSTEET 
 
4.3.1 Sidotut päällysteet 
Sidottuja päällysteitä ovat betonikiveykset ja laatoitukset, nupu- ja noppakiveykset, kenttäkiveyk-
set, liuskekiveykset, asfaltti ja puupäällysteet. 
 
Vaatimukset  
4.3.1.1 Yleinen laatuvaatimus  
 
Kaikissa hoitoluokissa päällysrakenteet ovat turvallisia, siistejä ja suunnitelmien mukaisia. Pääl-
lystetyt kulkuväylät ovat liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa myös 
talvella, ja liikenne- ja kulkuolosuhteet ovat turvalliset. A2-hoitoluokan alueet ovat siistejä. 
 
Vaatimukset  
4.3.1.2 Hoitovaatimus 
 
Kevätkunnostus  
 
Ohje 
 Hiekan poistamisen yhteydessä päällystealueet pestään puhtaalla vedellä. Hiekoitushiekan 
poisto aloitetaan keväällä, kun lumi ja jää on sulanut, eikä liukkauden torjuntaa oletettavasti enää 
tarvita. Hiekoitushiekan pölynsidontaan ryhdytään ennen hiekanpoistoa, en- nen kuin talvella levi-
tetty hiekka-aines on kuivunut ja pölyhaittoja ilmenee. 
 
Vaatimukset  
Rikkakasvien torjunta 
Säilytettävä kasvillisuus tai ympäröivät rakenteet ja päällysteet ovat vaurioitumattomia kemiallisen 
rikkakasvitorjunnan jälkeen. A2-hoitoluokan päällystealueilla tai niiden reunoilla ei kasva siistiä 
yleisilmettä häiritsevää rikkakasvillisuutta. Itsekseen kylväytyneitä puuntaimia ei ole. Rikka- kasvi-
torjunnasta ei jää havaittavaa kasvijätettä. 
 
  
Ohje 
 Kemiallisten torjunta-aineiden käytöstä tiedotetaan aina kiinteistön käyttäjille. Tiedotteessa il- 
moitetaan käytetyn torjunta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika, levitysaika ja levityspaikka sekä 
kerrotaan, keneltä saa lisätietoja. 
 
Vaatimukset  
Lumityöt 
Sopimuksen mukaan.  
 
Vaatimukset  
Liukkauden torjunta  
Sopimuksen mukaan.  
 
Vaatimukset  
4.3.1.3 Kunnossapitovaatimus  
 
Päällysteen paikkaukset 
 
Vaatimukset  
Rakenteellisten vikojen korjaus  
Tarvittaessa sopimuksen mukaan.  
 
 
Vaatimukset  
Rikkakasvien torjunta 
Kerran kesässä kulkualueista ja betonikiveyksistä poistetaan kaikki rikkakasvit pois.  
 
 
  
LÄHTEET 
KiinteistöRYL 2009 
 
  
  
 
 
 
LIITE 1     KH 85-00420 Piha-alueiden kasvien hoito 
LIITE 2     KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualustasta 
LIITE 3     4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden, köynnösten ja 
     puiden leikkaustaulukko  
Liite 4.6 Viheralueiden yleisimpien pensaiden,
köynnösten ja puiden leikkaustaulukko.
Kasvilaji Leikkaus-
aika
Leikkaus-
tapa
Leikkaus-
tarve
Huomautuksia
Acer tataricum subsp. ginnala, mongolianvaahtera Lk – Tv hl 4 A, leikkausta vältettävä, mahlavuoto,
kukkii vanhana
Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja Vk, Ak/
kukinnan
jälkeen
hl 4 A
Amelanchier spicata, isotuomipihlaja Vk, Ak hl, (al) 4 A
Aronia x prunifolia, koristearonia Vk – Ak hl 3 A
Aronia mitschurinii 'Viking', marja-aronia Vk – Ak hl, (al) 3 A, aitakasvi
Berberis spp., happomarjat Vk (hl), al 3 A, alasleikkaus ensisijaisesti
piikkisyyden vuoksi
Caragana arborescens, siperianhernepensas Vk (Kk) hl, al, ml 3, 1 A, aitakasvina myös kesäleikkaus
Chaenomeles japonica, japaninruusukvitteni Vk, Ak/
kukinnan
jälkeen
hl 4 A
Cornus alba 'Sibirica', korallikanukka Vk hl, (al) 2 leikkaus edistää värikkäiden versojen
syntyä
Cornus alba subsp. stolonifera 'Flaviramea',
keltaoksakanukka
Vk hl, (al) 2 leikkaus edistää värikkäiden versojen
syntyä
Cornus spp., muut kanukat Vk hl 4 A
Corylus avellana, pähkinäpensas Vk hl, (al) 4 A, säästeliäs leikkaus, kukkii vasta
vanhana
Cotoneaster integerrimus, euroopantuhkapensas Vk (al), hl 4 A
Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapensas Vk hl, ml, (al) 4, 1 A, aitakasvina myös kesäleikkaus, ei
al. huonolla kasvupaikalla
Cotoneaster horizontalis, sulkatuhkapensas Vk hl 4 A, säästeliäs leikkaus
Crataegus spp., orapihlajat Vk hl, al, ml 3, 1 A, aitakasvina myös kesäleikkaus
Cytisus decumbens, suikerovihma Vk/ kukinnan
jälkeen
hl 2 A, kukinta loppuu kesäkuun lopussa
Dasiphora fruticosa lajikkeet, pensashanhikit Vk hl, (al) 4 A, B
Diervilla spp., vuohenkuusamat Vk al, hl 4
Elaeagnus commutata, hopeapensas Vk hl 3 A, mitätön kukinta
LEHTIPENSAAT
Kasvilaji Leikkaus-
aika
Leikkaus-
tapa
Leikkaus-
tarve
Huomautuksia
Juniperus spp., katajat Vk hl 4 ei yleensä tarvitse leikkausta
Microbiota decussata, tuivio Vk hl 4 ei yleensä tarvitse leikkausta
Picea spp., pensasmaiset kuuset Tv – Vk hl, ml 4, 2 aitakasvina vuosittainen leikkaus
Pinus mugo, vuorimänty Vk, Kk hl 2, 4 vuosittain vuosikasvaimien typistys Kk
Pinus mugo 'Pumilio', kääpiövuorimänty Vk, Kk hl 4 vuosikasvaimien typistys ei
välttämätöntä
Pinus pumila, pensassembra Vk hl 4 ei yleensä tarvitse leikkausta
Taxus spp., marjakuuset Tv – Vk hl, ml 4, 2 aitakasvina vuosittainen leikkaus
Thuja spp., pensasmaiset tuijat Vk hl, ml 4, 2 aitakasvina vuosittainen leikkaus
HAVUPENSAAT
Kasvilaji Leikkaus-
aika
Leikkaus-
tapa
Leikkaus-
tarve
Huomautuksia
Cotoneaster dammeri var. radicans,
suikerotuhkapensas
Vk – Kv hl 4 ei yleensä tarvitse leikkausta
Mahonia aquifolium, mahonia Vk/ kukinnan
jälkeen
hl 4 A, siistitään kuivat osat pois
Rhododendron spp, alppiruusut Vk hl 4 A, siemenkotien poisto ei
välttämätöntä
IKIVIHREÄT LEHTIPENSAAT
© Rakennustieto Oy / KiinteistöRYL 2009
Kasvilaji Leikkaus-
aika
Leikkaus-
tapa
Leikkaus-
tarve
Huomautuksia
Euonymus europaeus, euroopansorvarinpensas Vk – Kv hl, (al) 3 A
Forsythia spp., onnenpensaat Vk/ kukinnan
jälkeen
hl 3, 2 A
Hippophae rhamnoides, tyrni Vk hl 4 A
Hydrangea arborescens 'Grandiflora', pallohortensia Vk hl, (al) 3 B, versojen kärjet paleltuvat usein
Hydrangea paniculata 'Grandiflora', syyshortensia Vk hl 2 B, versosta jätetään jäljelle 2-3
silmuparia
Hydrangea paniculata 'Mustila' ja 'Praecox', mustilan-
ja kuutamohortensiat
Vk hl 3 B, leikkaus vähäisempää kuin
Grandiflora -lajikkeella
Laburnum alpinum, kultasade Vk hl 4 A, kukkii vanhana pensaana
Lonicera caerulea, sinikuusama Vk hl, (al) 4 A
Lonicera spp., muut kuusamat Vk (al), hl 4 A, B
Malus toringo var. sargentii, marjaomenapensas Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, (al) 4 A, alasleikkauksen jälkeen
harvennetaan
Philadelphus spp., jasmikkeet Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, (al) 4 A, alasleikkauksen jälkeen
harvennetaan
Physocarpus opulifolius, lännenheisiangervo Vk hl, al 4 A
Ribes spp., herukat Vk (Kk) hl, al, ml 4, 3, 1 A, aitakasvina myös kesäleikkaus
Rosa spp., ruusut (saman kesän versoilla kukkivat)
– rugosa & Rugosa -ryhmä, kurtturuusut
– carolina, karoliinanruusu
– virginiana, kiiltoruusu
– nitida, nukkeruusu
– 'Splendens', valamonruusu
Vk al, hl 3, 4 B, piikkisinä alasleikkaus jää yleensä
ainoaksi vaihtoehdoksi
Rosa spp., ruusut (edellisvuoden versoilla kukkivat)
– Pimpinellifolia -ryhmä, pimpinellaruusut
– majalis, metsäruusut
– glauca, punalehtiruusu
– Alba-ryhmä, neidonruusut
Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, (al) 3, 4 A, eivät kuki samana vuonna
alasleikkauksen jälkeen
Rubus odoratus, tuoksuvatukka Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, al 2 A, kukkineet versot poistetaan
syksyllä/seuraavana keväänä
Salix purpurea, punapajut Vk hl, al 3, (2) voi leikata vuosittain alas
Salix spp., pajut Vk hl, al 3
Sambucus racemosa, terttuselja Vk hl, (al) 3 A, tarvittaessa rajoitetaan leviämistä
Sorbaria sorbifolia, pihlaja-angervo Vk – Kv hl, al 3 B, tarvittaessa rajoitetaan leviämistä
Spiraea betulifolia, koivuangervo Vk – Kv hl, (al) 3, (2) B
Spiraea Billiardii -ryhmä, rusopajuangervo-ryhmä, ym.
pajuangervot
Vk – Kv hl, al 4, 3 B, tarvittaessa rajoitetaan leviämistä
Spiraea chamaedryfolia, virpiangervo Vk – Kv hl, (al) 4, 3 A
Spiraea 'Grefsheim', norjanangervo Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, (al) 4, 3 A
Spiraea japonica -lajikkeet, japaninangervot Vk – Kv hl, al 2, 3 B
Stephanandra incisa 'Crispa', seppelvarpu Kv (hl), al 3
Symphoricarpus albus var. laevigatus, lumimarja Vk – Kv, (Kk) hl, al 3, 2 A, B aitakasvina myös kesäleikkaus
kasvutavan vuoksi
Syringa spp., syreenit Vk – Kv hl 4 A, kestää huonosti alasleikkausta
Viburnum spp., heidet Vk/ kukinnan
jälkeen
hl 3 A, kestää huonosti alasleikkausta
Weigela spp., kotakuusamat Vk hl 4 A
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Kasvilaji Leikkaus-
aika
Leikkaus-
tapa
Leikkaus-
tarve
Huomautuksia
Actinidia spp., laikkuköynnökset Tv, Lk hl 4 keväällä voimakas mahlavuoto
Aristolochia macrophylla, piippuköynnös Vk hl, (al) 4
Celastrus orbiculatus, kelasköynnös Vk hl, (al) 3 voimakaskasvuinen
Clematis spp., kärhöt  (edellisvuoden versoilla (V–VI)
kukkivat)
Kv/ kukinnan
jälkeen
hl 3 varovainen leikkaus, kuolleiden ja
heikkojen versojen poisto
Clematis spp., kärhöt (edellisvuoden versoilla (VII–VIII)
kukkivat)
Kv, Sk/
kukinnan
jälkeen
hl 3 keväällä paleltuneet versot pois
Clematis spp., kärhöt (saman kesän versoilla kukkivat) Vk – Kv hl 2 edellisvuoden versosta jäljelle 2–3
silmuparia
Hydrangea anomala subsp. petiolaris,
köynnöshortensia
Vk hl 4
Lonicera spp., köynnöskuusamat Vk – Kv hl 3
Parthenocissus spp., villiviinit Vk – Kv hl, (al) 4
Rosa spp., köynnösruusut (edelliskesän versoilla
kukkivat)
Vk hl 3
Rosa spp., köynnösruusut (saman kesän versoilla
kukkivat)
Vk hl 3, (2)
Merkkien selitykset:
Leikkausaika: Vk = varhaiskevät, Kv = kevät, Ak = alkukesä, Kk = keskikesä, Lk = loppukesä, Sk = syksy, Ms = myöhäissyksy, Tv = talvi
Leikkaustapa: hl = harvennusleikkaus, al = alasleikkaus, ml = muotoonleikkaus
Leikkaustarve: 1 = kaksi kertaa vuodessa, 2 = vuosittain, 3 = kolmen vuoden välein, 4 = harvemmin
Muut merkinnät: sulut ympärillä -> on mahdollista, mutta ei pääsääntöisesti tehdä. Huomautussarakkeessa A = kukkii edellisen vuoden
versoilla ja B = kukkii saman vuoden versoilla. Köynnösten kasvilajisarakkeessa kukinta-aika kuukausina merkitty roomalaisin numeroin
KÖYNNÖKSET
Kasvilaji Leikkaus-
aika
Leikkaus-
tapa
Huomautuksia
Acer spp., vaahterat I–II tai VII–VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto
Aesculus spp., hevoskastanjat I–II tai VII–VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto, herkkä lahovialle
Alnus spp., lepät I–XII * rl, hl myös leikattuna aitakasvina, tyvi- ja runkovesojen
poisto
Amelanchier spp., tuomipihlajat I–XII * rl, hl
Betula spp., koivut VII–VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto (jo helmikuussa),
herkkä lahovialle
Fraxinus spp., saarnet I–XII * rl, hl juurivesojen poisto
Juglans spp., jalopähkinät I–II tai VII–VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto
Malus spp., omenapuut I–XII * rl, hl, ml
Populus spp., haavat I–XII * rl, hl juurivesojen poisto
Populus spp., poppelit I–XII * rl, hl herkkä lahovialle, juurivesojen poisto
Prunus spp., kirsikat I–II tai VII–VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto
Prunus spp., tuomet I–II tai VII–VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto
Quercus spp., tammet I–XII * rl, hl
Salix spp., pajut I–XII * rl, hl, ml
Sorbus spp., pihlajat I–XII * rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Tilia spp., lehmukset I–XII * rl, hl, ml katupuilla runkovesojen poisto kesällä
Ulmus spp., jalavat I–XII * rl, hl
LEHTIPUUT
Kasvilaji Leikkaus-
aika
Leikkaus-
tapa
Huomautuksia
Abies spp., pihdat II-IV rl, hl
Larix spp., lehtikuuset II-IV rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Picea spp., kuuset II-IV rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Pinus spp., männyt II-V rl, hl
Pinus mugo, vuorimänty VI rl, hl vuosikasvainten typistys juhannuksen aikoihin
Taxus spp., marjakuuset II-IV rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Thuja spp., tuijat II-IV rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Leikkausaika: merkitty kuukaudet roomalaisin numeroin, * = ei leikata kiihkeimmän kasvun aikaan eikä tuleentumisen aikaan
Leikkaustapa: rl = rakenneleikkaus, hl = hoitoleikkaus, ml = muotoonleikkaus
HAVUPUUT
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korvaa KH 85-00271
PIHA-ALUEIDEN KASVILLISUUDEN HOITO
Tässä ohjekortissa esitettyjä ohjeita käytetään kiinteistöjen piha-alueiden
kasvillisuuden hoidossa viherrakentamisen takuuajan hoidon päätyttyä. Kasvien
valintaa ja istuttamista käsitellään ohjekortissa KH 85-00254 Piha-alueiden
kasvillisuustyöt.
1 YLEISTÄ
Kiinteistöjen piha-alueet ovat osa
elinympäristöä. Kasveja hoidetaan
piha-alueen hoitoluokan mukaan. Kasvi-
en hoidon suunnittelu, työnjohto sekä
toteutus annetaan kunkin tehtävän edel-
lyttämän asiantuntijan tehtäväksi.
Hoitotöiden ajoitus
Hoitotöiden ajoituksessa noudatetaan
kunkin kasvustotyypin mukaista hoito-
kalenteria, taulukot 2, 4, 6 ja 11. Puuvartis-
ten kasvien leikkauksissa noudatetaan
taulukoissa 8, 9, 10 ja 13 mainittuja kasvi-
kohtaisia leikkausaikoja.
Kasvien hoidon koneet ja välineet
Työmenetelmät ja -varusteet valitaan si-
ten, että niillä voidaan saavuttaa hyvä
työtulos. Hoitokoneet valitaan niin, ettei
kasvualusta tiivisty, eivätkä nurmikko ja
kasvien juuristot vahingoitu niiden pai-
nosta ja liikkeistä. Hoito-ohjeissa esite-
tään kunkin kasvustotyypin hoitoon so-
pivia työvälineitä. Ne pidetään työn aika-
na hyvässä kunnossa. Esimerkiksi leik-
kausvälineiden ja -koneiden terät pide-
tään terävinä hyvän ja kasveja mahdolli-
simman vähän vaurioittavan leikkausjäl-
jen varmistamiseksi.
2 KÄSITTEITÄ
Ainavihanta kasvi
säilyttää lehdet vihreänä ympäri vuoden.
Haara
on oksasta tai rungosta erkaneva yli kah-
den vuoden ikäinen puutunut varsi, josta
voidaan kasvattaa runko tai lisäoksia.
Jälkisilmu
on kasveissa sijaitseva uinuva kasvinosa,
josta sopivissa oloissa kehittyy uusi ver-
so.
Kastelulannoitus
on lannoitusmenetelmä, jossa keinolan-
noitteet annetaan vesiliuoksena kaste-
lun yhteydessä.
Kasvien hoidon vuodenajat
ovat normaalivuotena Etelä- ja Poh-
jois-Suomessa taulukon 1 mukaiset. Ete-
lä-Suomessa kasvien hoitokausi kestää
keväällä sekä syksyllä normaalioloissa
yleensä kuukauden pidempään kuin
Pohjois-Suomessa. Esimerkiksi Kes-
ki-Suomen hoidon vuodenajat määritel-
lään etelän ja pohjoisen likimääräisinä
keskiarvoina.
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KIRJALLISUUTTA
Kasvien hoitoluokitus on
Viherympäristöliiton julkaisun Viheralu-
eiden hoitoluokitus (2007) mukainen. Hoi-
toluokat ovat:
· A1 edustusviheralue
· A2 käyttöviheralue
· A3 käyttö- ja suojaviheralue.
Kasvualusta
on maakerros, jossa juuristo sijaitsee.
Kate
on kasvualustan päälle tehtävä tai levi-
tettävä tilapäinen tai pysyvä suoja, jonka
pääasiallinen tehtävä on estää rikkakas-
vien kasvu ja leviäminen.
Kilpalatva ja -verso
on valitun latva- tai oksaverson viereen
sen suuntaisesti kasvava latva, verso tai
haara, joka pyrkii syrjäyttämään halutun
latvan tai verson ja haittaa sen kasvua.
Kukkakasvi
on perenna, ryhmäruusu, ryhmäkasvi tai
sipulikasvi.
Kulttuuriroska
on ihmisten alueelle jättämä roska, kuten
karamellipaperi, pullo, tölkki, pahvilaa-
tikko tai tupakantumppi.
Kylestymisellä
tarkoitetaan puun keinoa korjata oksan-
poiston tai kolhiintumisen yhteydessä
syntyneitä runkovauriota kasvattamalla
vaurion päälle erilaistunutta puusolukko
eli kallusta.
Köynnös
on joko ruoho- tai puuvartinen kasvi, jon-
ka rento varsi kasvaa pituutta useita met-
riä kiertyen tai kiinnittyen tuen ympärille.
Latvus
on puun oksat ja versot lehtineen.
Latvusprojektio
on latvuksen heijastama pinta-ala ja
muoto maanpinnalla kohtisuoraan yl-
häältä päin katsottuna.
Muotokasvi
on leikaten määrätyissä mitoissa ja muo-
dossa pidettävä puu tai pensas.
Nurmikko
on leikkaamalla matalana pidettävä ruo-
hokasvusto.
Oksakaulus
on rungon ja oksan välissä oleva pak-
suneva osa, joka kasvattaa haavan um-
peen. Se on tärkeä puun suoja- ja puolus-
tusvyöhyke. Sen tehtävänä on estää hai-
tallisten mikro-organismien pääsy sisään
runkoon, kun oksa kuolee tai poistetaan.
Oksakiehkura
on oksaryhmä, jotka sijaitsevat puun run-
gossa samalla korkeudella.
Pensas
on puuvartinen, tyvestä lähtien haarova,
puuta matalakasvuisempi kasvi.
Perenna
on monivuotinen ruohovartinen kasvi.
Puu
on puuvartinen kasvi, jolla on latvus sekä
yksi tai useampi runko.
Runko
on puun tyvestä latvukseen ulottuva kas-
vinosa, josta pääoksat lähtevät.
Ruohovartinen kasvi
on kasvi, jonka maanpäällisiin osiin ei
muodostu puuvartisten kasvien tapaista
puuainesta. Useimmat kukka- ja nurmik-
kokasvit ovat ruohovartisia.
Ryhmäistutus
on kasviryhmä, jolla on yhtenäinen kas-
vualusta.
Varsi
on kasvin maanpäällinen osa, johon leh-
det ja kukat kehittyvät.
Verso
on enintään kaksivuotinen varsi. Siitä
riippuen, mihin kasviosaan verso muo-
dostuu, sitä kutsutaan oksa-, runko-, tyvi-
tai juuriversoksi. Versojen kehittymis-
mahdollisuus otetaan huomioon leik-
kauksessa, koska leikkaus usein kiihottaa
versojen muodostumista. Yhden kasvu-
kauden aikana kasvanutta vuosikasvua
kutsutaan vuosiversoksi ja vartetun kas-
vin perusrungosta kasvavaa versoa villi-
versoksi.
Yksittäiskasvi
on puu, pensas, köynnös tai kukkakasvi,
jolla on erillinen kasvualusta.
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KH 85-00420 OHJEET – 2
Vuodenaika Vastaava luonnonilmiö
Vk, varhaiskevät Maan sulaminen
Kv, kevät Koivun silmujen puhkeaminen
Ak, alkukesä Lehtien kasvu
Kk, keskikesä Täyslehtisyys
Lk, loppukesä Tuleentumisen alkaminen
Sk, syksy Puiden lehtien putoaminen
Ms, myöhäissyksy Maan routaantuminen
Talvi Maa roudassa
Alue Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras
Etelä-Suomi Tv Vk Kv Ak Kk Lk Sk Ms Tv
Pohjois-Suomi Tv Vk Kv Ak Kk Lk Sk Ms Tv
Taulukko 1.
Kasvien hoidon vuodenajat ja niitä vastaavat luonnonilmiöt.
3 KASVIEN HOITOMENETELMIÄ
3.1 Kevätkunnostus
Kevätkunnostuksen yhteydessä kasvus-
toista poistetaan edellisenä syksynä
maahan jääneet ja talven aikana kerty-
neet kasvijätteet, hiekoitushiekat, kult-
tuuriroskat, eritteet ja muut alueelle kuu-
lumattomat esineet.
Aurausmerkit ja vain talveksi tarkoite-
tut suoja-aidat ja muut talvisuojaukset
korjataan pois.
Paleltuneet ja kuolleet kasvit ja kas-
vinosat poistetaan. Tarvittavat paikkauk-
set tehdään kohdan 3.2 ohjeiden mu-
kaan.
Kevätkunnostus aloitetaan, kun routa
on sulanut ja maa on kuivunut tallausta ja
käsittelyä kestäväksi.
3.2 Paikkausistutus
Jos kasvin menehtyminen johtuu huo-
noista kasvuoloista, ne korjataan tai kas-
vilaji vaihdetaan kasvuoloja paremmin
kestäväksi. Kuolleet ja elinkelvottomat
kasvit korvataan uusilla taimilla. Paik-
kausistutukset tehdään alkuperäisiä
suunnitelmia soveltaen tai niiden puut-
tuessa noudattaen ohjekorttien KH
85-00253 Kasvillisuusalueiden maatyöt ja
KH 85-00254 Piha-alueiden kasvillisuus-
työt ohjeita.
Istutuksen jälkeen taimia kastellaan
1…2 kertaa viikossa, kunnes ne kasvavat
kunnolla. Paikkauksena tehtyjä kesä- ja
syysistutuksia kastellaan vähintään istu-
tuskasvukausi sekä seuraava täysi kasvu-
kausi. Kevätistutuksille riittää istutusvuo-
den kastelu.
3.3 Lannoitus ja kalkitus
Kasvustojen lannoitus ja kalkitus suunni-
tellaan kasvilajikohtaisesti hoitoluokan
mukaan maa-analyysiin ja ohjekortissa
KH 85-00253 Kasvillisuusalueiden maa-
työt mainittuihin Viherympäristöliiton
suosituksiin perustuen. Maanäyte ote-
taan ohjekortin KH 82-00414 Maanäyt-
teenotto kasvualustasta mukaan.
A1-hoitoluokan alueilla maa-analyysi
tehdään joka toinen vuosi ja A2-hoito-
luokan alueilla joka kolmas vuosi. A3-
hoitoluokan alueilla ja puuistutuksista
maa-analyysi tehdään tarvittaessa, kun
epäillään kasvuongelmien johtuvan kas-
vualustasta.
Vuosittain tehdään yksi yleislannoitus,
ellei maa-analyysi toisin osoita ja yksi vä-
hätyppinen fosfori-kalium -lannoitus eli
niin sanottu syyslannoitus. Lannoitus
voidaan tehdä myös pitkävaikutteisilla
lannoitteilla, jolloin menetellään lannoi-
teaineen ohjeiden mukaan. Satunnais-
ten kasvuhäiriöiden syyt etsitään maan
ravinnetilasta maa-analyysin avulla.
Vaateliaimpia lannoitettavia ja kalkit-
tavia kasveja ovat muotoonleikattavat
puut ja pensaat, koriste- ja käyttönurmi-
kot sekä kukkakasvit.
Havukasveja lannoitetaan vain poik-
keustapauksissa ja silloinkin varovasti.
Luonnonmukaisille kasvustoille on ravin-
teiden lisääminen usein jopa vahingollis-
ta.
Monivuotisia kasveja ei typpilannoite-
ta loppukesällä, jotta ne ehtivät tuleen-
tua ja valmistautua talvehtimaan. Hap-
pamassa kasvualustassa viihtyviä kasvi-
lajeja ei yleensä kalkita.
Kasvualustojen lannoittamiseen käy-
tetään vain lannoitevalmistelain mukai-
sia tuotteita. Tuotteen käyttäjälle anne-
taan aina myynnin tai luovutuksen yh-
teydessä tuoteseloste. Lannoitevalmis-
teen tuoteselosteessa on tiedot lannoite-
valmisteen tyyppi- ja kauppanimestä,
ominaisuuksista, käytöstä, koostumuk-
sesta, valmistajasta ja maahantuojasta.
Rakeisia lannoitteita on helppo annos-
tella ja levittää, eivätkä ne pölyä tai tahri
vaatteita.
Lannoitteet ja kalkki levitetään tasai-
sesti kasvin aktiivisen juuriston vaikutus-
alueelle tavallisimmin pintalevityksenä.
Lannoitteiden sekoittaminen istu-
tusalustan 50…100 mm syvään pintaker-
rokseen tehostaa vaikutusta. Lannoitus-
vaikutus nopeutuu, kun lannoite levite-
tään kosteaan maahan tai tehdään kaste-
lulannoituksena.
Lannoitteet levitetään pienillä alueilla
tavallisesti käsin. Myös erilaisia levittimiä
käytetään. Täsmälliseen lannoitusvaiku-
tukseen päästään yhdistämällä lannoitus
syväkasteluun. Siinä lannoite ohjataan
kasvien juurille vesiliuoksena muun
muassa siksi, että rikkakasvit eivät hyötyi-
si siitä.
3.4 Kastelu
Kastelulla pidetään yllä kasvualustan
kosteustilaa silloin, kun kasvien menes-
tymisen kannalta riittävä vedensaanti on
vaarassa estyä kuten lämpimien pouta-
kausien aikana.
Kastelun tarvetta arvioidaan silmäva-
raisesti paahteisimpien kohtien nurmik-
kokasvustoa tarkkaillen tai juuristoker-
roksen kosteustilaa tunnustellen sekä
yleisistä sääennusteista. Kastelutarvetta
selvitetään myös kosteusmittareilla.
Kasteluvedeksi sopii talousvesi sekä
sadevesi. Muiden vesien kelvollisuus kas-
teluun varmistetaan erikseen.
Kastelumenetelmät valitaan niin, että
vesi imeytyy mahdollisimman tarkasti
kasvien juuriston käyttöön ja että pin-
noille ei muodostu valumia ja vesiuria.
Yhtenäiselle, suhteellisen matalalle ja ta-
sakorkuiselle kasvillisuudelle kätevä kas-
telumenetelmä on kohtalaista luonnon-
sadetta jäljittelevä sadetus. Sadetuksen
katvekohdat, pienialaiset erilliskasvustot
sekä yksittäiskasvit kastellaan yksitellen
kasteluletkulla matalalla vedenpaineella.
Kasvit kastellaan illalla, yöllä tai tyynel-
lä pilvisäällä, ei auringon paahteella, niin
runsaasti, että koko juuristokerros kas-
tuu. Näin kastelun vaikutus kestää ja kas-
veille kehittyy syvä ja kuivuutta parem-
min kestävä juuristo.
Kaltevissa maastokohdissa sijaitsevien
taimien kasteluveden imeytyminen hel-
pottuu ja kastelutarve vähenee, kun tai-
mien tyvelle muodostetaan mulloksesta
veden pysäyttävä painanne. Kastelu-
painanne tehdään myös tasamaalla kas-
vaville vastaistutetuille yksittäispuille.
Painanteet poistetaan talveksi.
3.5 Kasvinsuojelu ja rikkakasvien
torjunta
Hyvin suunnitellut, perustetut ja hoide-
tut kasvustot eivät yleensä tarvitse ke-
miallista kasvinsuojelua. Kasveissa elää
luonnostaan lukuisia tuholaisia ravin-
nokseen käyttäviä eliöitä, jotka eivät va-
hingoita kasvillisuutta. Tuholaisten tai
tautien usein vaivaama kasvi korvataan
uudella vastustuskykyisellä kasvilla.
Rikkakasvitorjuntatarpeeseen vaikut-
tavat sääolosuhteet. Erityisesti lämpimi-
nä ja kosteina kesinä rikkakasvitorjunnan
tarve on suuri. Yleensä A1-hoitoluokan
istutusalueilla riittää kaksi torjuntakertaa
viikossa ja A2-hoitoluokan alueilla joka
toinen viikko. A3-hoitoluokan istutuksis-
sa riittää yleensä, että rikkakasveja torju-
taan joka toinen viikko kahden vuoden
ajan istutuksesta. Tämän jälkeen torjunta
tehdään säännöllisin väliajoin yleensä
kolme kertaa kasvukaudessa. Lisäksi kat-
teeton kasvualusta kuohkeutetaan
A1-hoitoluokan alueilla yleensä kerran
kuukaudessa ja A2-hoitoluokan alueilla
vähintään kaksi kertaa kasvukaudessa.
Kemiallisessa kasvinsuojelussa nouda-
tetaan torjunta-ainelakia ja tuotteen val-
mistajan ohjeita. Lisäksi otetaan huomi-
oon paikallisten viranomaisten antamat
ohjeet ja määräykset. Kemiallisessa kas-
vinsuojelutyössä käytetään asianmukai-
sia suojavarusteita. Jos kasvinsuojeluai-
ne kuuluu kasvinsuojelun erityistutkin-
non sisältävään kasvinsuojeluaineluette-
loon, tulee käyttäjällä olla tämä tutkinto.
Lisätietoja antaa Elintarviketurvallisuus-
virasto Evira (www.evira.fi), joka ylläpitää
kyseistä luetteloa.
Kemiallisten torjunta-aineiden käytös-
tä tiedotetaan kiinteistön käyttäjille. Tie-
dotteessa ilmoitetaan käytetyn torjun-
ta-aineen tuotenimi, tehoaine, varoaika,
levitysaika ja levityspaikka sekä kerro-
taan, keneltä saa lisätietoja.
Kemiallista torjuntaa ei käytetä leikki-
paikoilla tai niiden välittömässä läheisyy-
dessä.
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3.6 Kasvuston siistiminen
Kasvukaudella kuolleet kasvit, kas-
vinosat ja kuihtuneet kukat poistetaan
ja nurmikot leikataan ja kantataan hoi-
toluokan edellyttämällä tavalla.
Kasvien leikkauksista, istutusaluei-
den reunojen kanttauksesta, kasvu-
alustan hoidosta ja rikkakasvien tor-
junnasta syntyneet kasvijätteet lajitel-
laan, käsitellään, käytetään tai tarvitta-
essa poistetaan kohteesta erikseen
määritetyllä tavalla.
3.7 Puhtaanapito
Kasvukaudella istutusalueille kerty-
neet kulttuuriroskat, kasvijätteet, erit-
teet ja alueelle kuulumattomat esineet
poistetaan hoitoluokan edellyttämällä
tavalla.
3.8 Syys- ja talvikunnostus
Lumitöille, kattolumille sekä talven ai-
kaisen muun käytön aiheuttamalle va-
hingonvaaralle alttiit kasvit suojataan
talven ajaksi. Lumenkasauspaikat
suunnitellaan, rakennetaan ja merki-
tään ennen talven tuloa.
Pakkaselle arat kasvit, kuten köyn-
nös- ja ryhmäruusut sekä jalokärhöt,
suojataan vähälumisilla paikoilla levit-
tämällä tyvelle esimerkiksi kuivaa lehti-
kariketta 10…15 cm:n paksuinen ker-
ros. Päälle levitetään oksia kehikoksi ja
niiden päälle havuja ja/tai pakkaspeite.
Täysikasvuiset köynnökset voi laskea
maahan ja peitellä ne pakkaspeitteellä.
Suojia asennettaessa varmistetaan il-
mankierron riittävyys, sillä suojan si-
sään kertyvä kosteus vahingoittaa kasveja
ja on edullinen alusta kasvintuhoojille.
Jyrsijöiden ravintona käyttämät nuoret
puuntaimet, hedelmäpuut ja pensaat suo-
jataan runkosuojin tai riittävän korkealla ja
tiheällä metalliverkolla. Suoja on niin kor-
kea, ettei jänis ylety sen yli, vaikka ympärille
kasautuisi lunta.
Kevätauringon ahavalle arat ja aurinkoi-
sella paikalla kasvavat nuoret havukasvit ja
ainavihannat pensaat, kuten alppiruusut,
suojataan varjostus- tai säkkikankaalla en-
nen aurinkoisia kevätpäiviä, viimeistään
helmi-maaliskuussa. Suojat poistetaan vas-
ta, kun maa on sulanut ja kasvit saavat
maasta vettä auringossa haihduttamansa
veden tilalle.
Suojaukset tehdään siisteiksi ja muuhun
ympäristöön sopiviksi.
Aurausmerkit ja talveksi tarkoitetut suo-
ja-aidat tuodaan paikoilleen.
4 NURMIKON HOITO
Nurmikko on tavallisin ja eniten hoitoa
vaativa pihakasvusto. Nurmikkoa hoide-
taan sovitun hoitoluokan ja käyttötarkoi-
tuksen mukaan.
Nurmikkokasvit ovat pääasiassa heiniä,
mutta muilla kuin A1-hoitoluokan koris-
tenurmikoilla sallitaan tavallisesti myös
muita ruohovartisia nurmikkokasveja.
Nurmikoiden hoidon ajoituksessa sovel-
letaan taulukossa 2 esitettyä hoitokalente-
ria.
4.1 Nurmikon kasvatustapa ja
hoitoluokka
Koristenurmikot (A1)
Koristenurmikko on kauttaaltaan terve, ta-
saisen vihreä, tiheä, vain heinäkasveja kas-
vava ja hyvin hoidettu, pinnaltaan tasai-
nen, eikä siinä esiinny näkyviä vaurioita,
roskia tai muuta likaa. Hoitotoimenpiteillä
estetään vauriot etukäteen. Vauriot korja-
taan viimeistään seuraavan leikkauskerran
yhteydessä. Nurmikko on yleisilmeeltään
aina moitteettomassa kunnossa.
Käyttönurmikot (A2)
Käyttönurmikoita ovat pelinurmikot ja
oleskelunurmikot. Käyttönurmikolta edel-
lytetään kestävyyttä, koska niiden tarkoi-
tus on palvella erilaisia peli-, oleskelu-, leik-
ki- ym. vapaa-ajantoimintoja. Käyttönur-
mikko on kulutuksesta huolimatta käytön
edellyttämässä kunnossa. Vauriot ja vir-
heet korjataan aina vähintään kerran hoi-
tokaudessa, kun ulkonäköhaittoja alkaa
esiintyä. Nurmikko on yleisilmeeltään
aina siisti.
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Toimenpide Ohjeviite Varhaiskevät Kevät Alkukesä Keskikesä Loppukesä Syksy Myöhäissyksy
Kevätkunnostus 4.2 Z +
Paikkaus 4.2 + Z + + Z + +
Lannoitus* 4.3 + Z z z z
Kalkitus* 4.3 Z + +
Rikkakasvien poisto* 4.5 + z + + + + +
Sammalen poisto* 4.5 + z + z +
Ilmastointi* 4.3 + z + + + z +
Leikkaus 4.4 Z Z Z Z Z z
Kastelu 4.3 z + Z +
Rajaus 4.5 z + Z + + z
Pystyleikkaus* 4.3 + z + + z +
Syyskunnostus 4.2 + Z
Taulukko 2.
Nurmikoiden hoitokalenteri.
Taulukon selitykset:
* = tehtävä, jonka suorituksessa ja ohjauksessa käytetään asiantuntijaa
Z = suositeltavin ajankohta
z = suositeltava ajankohta
+ = tarvittaessa mahdollinen ajankohta.
Käyttö- ja maisemanurmikot (A3)
Käyttö- ja maisemanurmikon tarkoitus
on verhota maanpintaa aluskasvustona
ja ylläpitää kohteessa hoidettua yleisvai-
kutelmaa. Nurmikko on yleisilmeeltään
siisti ja yhtenäinen.
Nurmikoiden hoidossa sovelletaan
hoitoluokittain taulukon 3 mukaisia ta-
voitteita.
4.2 Nurmikon kunnostus
Nurmikon kevätkunnostus
Keväisin nurmikoilta poistetaan kulottu-
nut heinä, lehdet, hiekoitushiekat sekä
muut koriste- ja käyttönurmikolle kuulu-
mattomat roskat ja esineet harjakoneella
tai haravoimalla. Jos työ tehdään ajetta-
valla työkoneella, varmistetaan, että nur-
mikko kestää niiden aiheuttaman tal-
lauksen painumatta ja vaurioitumatta.
Nuorilla edellisvuoden kylvöksillä pin-
taroudan irrottamat nurmikkokasvien
juuret jyrätään nurmikkojyrällä kiinni
kasvualustaan. Talven aikana vaurioitu-
neet kohdat paikataan kohdan Nurmikon
paikkaus ohjeiden mukaan.
Nurmikon paikkaus
Paikattavista kohdista haravoidaan kuol-
lut kasviaines pois ja pintamaa kuoh-
keutetaan. Tasoitusta haittaavat kivet ja
mättäät poistetaan. Pinta tasataan ja tar-
vittaessa lisätään paikkauskohtaan alku-
peräistä vastaavaa kasvualustaseosta.
A1-hoitoluokan koristenurmikot pai-
kataan yleensä siirtonurmella. Siirtonur-
mikon alla olevan kasvualusta on alkupe-
räistä vastaava, ja siirtonurmikon laji- ja
lajikeseos on alueelle sopivaa. Siirtonur-
mikko asennetaan kolmen vuorokauden
kuluessa nurmen irrotuksesta. Nurmirul-
lat ja -levyt suojataan voimakkaalta au-
ringonpaisteelta ja pidetään koko ajan
kosteana. Nurmilevyjen reunat asenne-
taan tiivisti toisiaan vasten. Asennuksen
jälkeen nurmikko jyrätään ja kastellaan
läpimäräksi niin, että nurmimaton alla
oleva pohjamaa on kauttaaltaan märkä.
Liian vähäinen kastelu kääntää juuren
kasvun kohti maanpintaa heikentäen
näin juurtumista ja poudankestävyyttä.
Nurmikko ja kasvualusta pidetään kos-
teina juurtumisajan eli 2…3 viikkoa. Kas-
telukertoja vähennetään juurtumisen
edetessä.
A2-hoitoluokan käyttönurmikoilla
paikkaukseen käytetään alkuperäistä
vastaavaa siementä 1,5 kg/100 m2 ja
A1-hoitoluokan koristenurmikoilla 2,5
kg/100 m2. Siemen levitetään tasaisesti,
sekoitetaan 10 mm paksuun pintakerrok-
seen ja pinta tiivistetään. Kylvöpaikkaus-
ten kasvunlähtö varmistetaan sadetta-
malla kohdan 4.3 ohjeita noudattaen, jos
kyse on näkyvillä olevien kohtien paik-
kauksesta.
Nurmikon syyskunnostus
Koriste- ja käyttönurmikon viimeinen
leikkaus tehdään kasvukauden päättyes-
sä niin, että talvehtimiskorkeudeksi jää
60 mm. Kasautuneet kasvijätteet ja ros-
kat poistetaan haravoiden tai koneelli-
sesti kerääjällä lehtien pudottua. Kasvi-
jätteet voidaan myös silputa näkymättö-
miin nurmikasvuston tyviosiin.
Nurmikon talvituhojen yleisimmät ai-
heuttajat ovat talvituhosienet. Paksu, pit-
kään viipyvä lumikerros yhdessä maan
roudattomuuden kanssa edistää sienten
leviämistä. Nurmen tyvelle kertynyt maa-
tuva kasvijäte sekä lehdet muodostavat
nurmeen sienten leviämistä edistävän
kerroksen. Lehtien haravointi syksyllä vä-
hentää sienien leviämistä.
Jos talvituhosienten aiheuttamat riskit
halutaan rajata mahdollisimman vähiin,
kasvusto käsitellään kemiallisella ruis-
kutteella ennen lumen tuloa.
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Ominaisuudet Hoitoluokka
A1
Koristenurmikko
A2
Käyttönurmikko
A3
Käyttö- ja maisemanurmikko
Yleisvaikutelma terve, tasaisen vihreä, tiheä terve, siisti ja tasainen siisti ja yhtenäinen
Paikkaustarve aukoton vuosittain tarvittaessa, kun aukkopaikat haittaa-
vat alueen käyttöä tai yhtenäistä yleis-
vaikutelmaa
Nurmikon korkeus, mm 40...70 40...120 40...250
Esteiden vierustat aina siisti yleensä siisti -
Tavallisin leikkausmenetelmä kela- tai tasoleikkuri tasoleikkuri murskainleikkuri
Leikkuujäte ei jätetä kasautuva poistetaan käyttöä haittaava poistetaan
Rikkakasvisuus rikkakasviton käytön mukaan -
Pinnan tasaisuus tasainen käytön mukaan -
Rajaukset moitteettomat, ei poikkeamia
päälinjaan
siistit, poikkeama päälinjaan enin-
tään 100 mm
poikkeama päälinjasta enintään 150
mm
Ilmastointimenetelmä holkki- tai syväilmastointi syväilmastointi -
Kastelutarve ennen kulottumista kulottumisen alkaessa -
Lannoitus- ja kalkitustarve maa-analyysiin perustuen,
maa-analyysi tehdään 2 vuoden
välein
maa-analyysiin perustuen,
maa-analyysi tehdään 3 vuoden
välein
maa-analyysiin perustuen, maa-ana-
lyysi tehdään tarvittaessa, kun epäil-
lään kasvuongelmien johtuvan
kasvualustasta
Puhtaanapito ei ole kulttuuriroskia, kasvijä-
tettä, eritteitä ja alueelle kuu-
lumattomia esineitä
voi olla pieniä kulttuuriroskia, ja vä-
häisiä määriä kasvijätettä ja erittei-
tä. Yleisilmettä häiritseviä roskia tai
alueelle kuulumattomia esineitä ei
ole. Vaaralliset roskat poistetaan
ensi tilassa.
saattaa kertyä häiritseviä kulttuuriros-
kia, kasvijätettä, eritteitä ja alueelle
kuulumattomia esineitä näkyville pai-
koille jonkin verran niin etteivät ne häi-
ritse alueen käyttöä. Vaaralliset roskat
poistetaan ensi tilassa.
Taulukko 3.
Nurmikoiden hoidon tavoitteet eri hoitoluokissa.
4.3 Nurmikon kasvualustan hoito
Nurmikon lannoitus ja kalkitus
Nurmikon lannoituksessa ja kalkitukses-
sa otetaan huomioon maa-analyysin tu-
lokset ja käytettävä lannoitemateriaali.
Yleensä seuraavat toimenpiteet ovat tar-
peen:
· vuosilannoitus yleislannotteella puu-
tarhan kevätkunnostuksen yhteydessä
· hoitolannoitus typpilannoitteella 0…2
kertaa esimerkiksi toukokuussa ja kes-
kikesän alkupuolella
· syyslannoitus fosfori- ja kaliumpitoi-
sella lannoitteella elokuun alussa
· kalkitus varhaiskeväällä lumen sulami-
sen jälkeen.
Nurmikko lannoitetaan ja kalkitaan koh-
dan 3.3 ohjeiden mukaan. Luonnonnur-
mikkoa ei lannoiteta eikä kalkita.
Nurmikon kastelu
Eniten kastelua tarvitsevat A1-hoitoluo-
kan koristenurmikot, samanvuotiset nur-
mikkopaikkaukset sekä kansi- ja katto-
puutarhojen nurmikot. A1-hoitoluokan
nurmikoiden kastelu aloitetaan pouta-
jaksojen aikaan ennen kuin nurmikossa
näkyy kulottumisen merkkejä.
Uutta nurmikkopaikkausta kastellaan
niin usein, että juuristo ei pääse missään
vaiheessa kuivumaan. Kesän kuivimpina
aikoina joudutaan A1-hoitoluokan koris-
tenurmikoita kastelemaan jopa kaksi
kertaa viikossa.
Nurmikoiden kastelussa käytetään sa-
detusta, joka järjestetään niin, että vesi
imeytyy putoamiskohtaansa valumia ai-
heuttamatta. Kerralla annetaan vettä niin
paljon, että kasvualusta kastuu vähin-
tään 100 mm:n syvyydeltä, vähintään 10
l/m2. Nurmikko kastellaan kohdan 3.4 oh-
jeiden mukaan.
Nurmikon ilmastointi
Koriste- ja käyttönurmikko ilmastoidaan
tarvittaessa kasvuston elvyttämiseksi
sekä kasvualustan ja kulutuskestävyy-
den parantamiseksi rei'ittämällä maa
holkki- tai syväilmastointilaitteella.
Pintaan nouseva ilmastointijäte pois-
tetaan tai hajotetaan ja reiät täytetään
raekooltaan 0,1…2,5 mm:n hiekalla. Ker-
ralla hiekkaa levitetään enintään nurmi-
kon leikkuukorkeuden viidenneksen
paksuinen kerros. Työ tehdään kaksivai-
heisesti siten, että ensin levitetään hiek-
ka esimerkiksi lautaslevittimellä ja sen
jälkeen hiekka lanataan reikiin katever-
kolla. Nurmikolle voidaan antaa ilmas-
tushiekan yhteydessä myös lannoitteita.
Työssä varotaan lähellä maanpintaa
kulkevia johtoja, putkia ja puun juuria.
Helpoissa ja pienialaisissa ilmastointi-
kohteissa pelkkä muutaman millimetrin
paksuisen hiekkakerroksen levitys har-
jaamalla tai haravoimalla heinäkasvien
tyvelle parantaa nurmikon kasvuoloja.
Nurmikon pystyleikkaus
Koristenurmikkoon ajan mittaan kertyvä
ja maatuessaan tiivistyvä kasvijäte vai-
keuttaa kasvualustan ilmanvaihtoa, kas-
telua ja lannoitusta. Kasvualustan pinta-
kerrokseen kehittyvä vaakajuuristo on
huonosti poutaa kestävä.
Pystyleikkauksella parannetaan nur-
mikon kasvuoloja, edistetään kasvuston
haaroittumista sekä ohjataan nurmikas-
veja kasvattamaan poutaa paremmin
kestävä pystyjuuristo.
Menetelmässä nurmikon tyveen teh-
dään 10...20 mm syviä viiltoja, katkais-
taan maan pintaa pitkin kasvavat rönsyt
ja pinnan myötäinen juuristo, sekä irrote-
taan maan pintaan tiivistynyt kasvijäte.
Työ tehdään erityisellä pystyleikkurilla.
Leikkauksessa pintaan nouseva kasvijäte
poistetaan haravoiden.
4.4 Nurmikon leikkaus
Nurmikkokasvuston pituus pidetään
hoitoluokan mukaisena, taulukko 3. Nur-
mikkoa leikataan kerrallaan korkeintaan
kolmasosa sen pituudesta.
Ennen leikkausta nurmikolta kerätään
roskat, vaaraa aiheuttavat tai leikkuria
vaurioittavat esineet.
Kasvukauden alussa sekä uudiskylvös-
ten itämisen jälkeen leikkaukset aloite-
taan kun kasvusto on 80…100 mm:n pi-
tuinen. Kuivina poutakausina kasvustoa
ei leikata alle 60 mm:n pituiseksi. Paik-
kauksen jälkeisellä kasvukaudella varo-
taan pienijuuristen heinien irtoamista
leikatessa.
Leikkauskerrat ajoitetaan siten, ettei
leikkausjäte alenna kasautumalla hoito-
luokkaa. Leikkuu tehdään kuivalla säällä.
Nurmikon leikkaamisessa käytetään
joko työnnettävää tai päältä ajettavaa
leikkuukonetta. Ruohonleikkurin terien
terävyys tarkistetaan ennen jokaista leik-
kuukertaa, koska tylsä terä repii kasvus-
toa ja epätasainen leikkuujälki aiheuttaa
ylimääräistä veden haihtumista.
Esteiden vierustat ja nurmikon rajat vii-
meistellään esimerkiksi siimaleikkurilla.
Muuta kasvillisuutta ja nurmikkoon liitty-
viä rakenteita varotaan vahingoittamas-
ta. Erityisesti varotaan kolhimasta ja viil-
tämästä puiden runkoja.
4.5 Nurmikon muu hoito
Nurmikon rajaus
Nurmikkoalueet rajataan päällystealuei-
siin, istutusalueisiin ja muihin vastaaviin
siististi kohteen suunnitelmaa noudatta-
en. Nurmikko rajataan ja viereinen pinta
puhdistetaan esimerkiksi terävällä, tasa-
kärkisellä lapiolla, käytäväraudalla tai si-
tomattomien päällysteiden rajoilla kant-
tauskoneella. Koristenurmikoiden ra-
jauksessa käytetään suorilla rajoilla linja-
lankaa. Irrotettu kasvijäte kerästään pois
ja rajaus siistitään.
Tarvittaessa käytäville lisätään niillä
käytettyä sitomatonta päällystemateri-
aalia. Materiaalin lisäys ja käsittely teh-
dään ohjekortin KH 86-00256 Piha-aluei-
den päällysrakenteet mukaan.
A1-hoitoluokan alueet rajataan yleen-
sä kaksi kertaa ja A2-hoitoluokan alueet
kerran vuodessa. A3-hoitoluokan alueet
rajataan yleensä joka toinen vuosi.
Nurmikon kasvinsuojelu ja rikka-
kasvien torjunta
Nurmikon kasvinsuojelu ja rikkakasvien
torjunta toteutetaan kohdan 3.5 ohjei-
den mukaan.
Rikkakasveiksi luetaan ne kasvit, joita
kyseiselle nurmikolle ei haluta. Käsite eri
hoitoluokkien välillä vaihtelee ja se mää-
ritellään tarvittaessa tapauskohtaisesti.
Esimerkiksi pihatatar ja voikukka saatta-
vat muodostaa sopivissa kohteissa käyt-
tötarkoitukseen sopivan maanpeitekas-
vuston.
Vastaperustetuissa nurmikoissa esiin-
tyy perustamisvuonna ja sitä seuraavana
vuonna yksivuotisia peltorikkakasveja.
Niitä tai puuvartisia vesoja ei kuitenkaan
esiinny säännöllisesti leikatuilla nurmi-
koilla myöhemmin.
Monivuotisia rikkakasveja torjutaan
mekaanisesti tai kemiallisesti. Kemiallista
torjuntaa käytetään lähinnä, kun rikka-
kasveja on hyvin runsaasti eikä nurmik-
koaluetta haluta perustaa uudelleen.
Lisätietoa monivuotisten rikkakasvien
torjunnasta nurmikoilta on muun muas-
sa opetusministeriön liikuntapaikkajul-
kaisussa 96 Urheilunurmikoiden perusta-
minen ja hoito.
Nurmikon sammaleen poisto
Nurmikon sammaloituminen johtuu sii-
tä, että nurmikkokasvien kasvuolot ovat
kasvupaikan varjoisuuden tai kasvualus-
tan tiiveyden, huonon ravinnetilan ja jat-
kuvan kosteuden vuoksi nurmikkokas-
veille huonot. Pitkäaikainen sammaleen
torjuntatulos saavutetaan parantamalla
nurmikasvien kasvuoloja uuden nurmi-
kon tapaan.
Väliaikaisesti sammalta torjutaan nur-
mikkosulfaatilla ja pystyleikkauksella.
Lievästä sammaloitumisesta nurmikko
voi toipua, kun sammal haravoidaan
pois, nurmikko lannoitetaan ja paikkaus-
kylvetään.
Ilmeeltään luonnonmukaisissa koh-
teissa, joissa kulutus on vähäistä, voi sam-
mal muodostaa käyttönurmikoilla käyt-
tökelpoista ja helppohoitoista pintaa sel-
laisenaan. Silloin sen poistaminen on tur-
haa.
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5 KUKKAKASVIEN HOITO
Kukkakasvit ovat pinta-alaansa nähden
kasveista eniten hoitoa vaativia. Kukka-
ryhmissä käytetään perennoja, sipulikas-
veja, ryhmäruusuja ja ryhmäkasveja.
Kukkakasvien hoidon ajoituksessa so-
velletaan taulukossa 4 esitettyä hoitoka-
lenteria.
5.1 Kukkakasvien kasvatustapa ja
hoitoluokka
Perennat ja sipulikasvit
Perennojen tarkoituksena on koristevai-
kutustensa lisäksi kesällä rajata ja suojata
sekä erottaa ulkotilojen eri toimintoja tai
kulkureittejä ympäristöä rikastuttavalla
tavalla. Matalia perennoja käytetään
myös massaistutuksina maanpinnan ver-
hoamiseen ja sitomiseen nurmikon tai ki-
veyksen sijasta sekä pensaiden alustojen
tai puiden tyvien verhoamiseen.
Sipulikasvien merkitys on niiden aikai-
sessa kevätkukinnassa, jolloin suurin osa
muista kasveista ei ole vielä lehdessä tai
kukassa. Valikoimassa on myös myöhään
syksyllä kukkivia lajeja. Sipulikasveja kas-
vatetaan suoraan maahan istutettuna tai
ruukkuistutuksissa.
Perennojen ja sipulikasvien hoidon in-
tensiivisyys riippuu alueen hoitoluokasta.
Ryhmäruusut
Ryhmäruusuja käytetään arvokkaita
kohteita koristavana yksityiskohtana.
Ryhmäruusut pidetään jatkuvasti erin-
omaisessa kunnossa.
Ryhmäkasvit
Ryhmäkasvit ovat Suomen ilmasto-olois-
sa yksivuotisia kasvilajeja. Ryhmäkasveil-
la luodaan väriä ja vaihtelua edustuskoh-
teisiin. Ryhmäkasveja kasvatetaan kuk-
ka-astioissa, maanvaraisissa ryhmissä
sekä muiden kasvien istutusalustan mul-
loksilla. Ryhmäkasvit istutetaan vuosit-
tain. Kesäkukat istutetaan ulos alkukesäl-
lä, kun yöpakkaset ovat loppuneet. Syys-
kukat istutetaan alkusyksystä. Ne pide-
tään aina moitteettomassa kunnossa.
Kukkakasvien hoitoluokka
Kukkakasvien hoidossa sovelletaan hoi-
toluokittain taulukon 5 mukaisia tavoit-
teita.
5.2 Kukkakasvien kunnostus
Kukkakasvien kevätkunnostus
Perennojen ja ryhmäruusujen kevätkun-
nostus tehdään kohdan 3.1 ohjeiden mu-
kaan.
Kukkakasvikasvustot siistitään. Kasvu-
alustat harataan ja muotoillaan siistiksi
juuristoa ja mahdollisia sipuli- ja mukula-
kasveja varoen.
Perennaistutuksista poistetaan huo-
nokuntoiset kasvit ja kasvinosat, hiekoi-
tushiekat. Tarvittaessa taimet jaetaan,
jotta perennojen kasvukunto pysyy halu-
tunlaisena. Jakaminen tehdään kohdan
5.5 ohjeiden mukaan. Keväällä alasleika-
tut perennakasvustot voidaan murskata
kasvualustan maatuvaksi katteeksi.
Roudan ylösnostamat taimet paine-
taan takaisin kasvualustaan ja tiiviste-
tään kasvualusta taimen ympäriltä.
Ryhmäruusujen talvisuojaukset pois-
tetaan. Paleltuneet ja sairaat kasvit ja kas-
vinosat poistetaan. Kevätleikkaus teh-
dään kohdan 5.4 ohjeiden mukaan.
Talven aikana vaurioituneet kohdat
paikataan kohdan Kukkakasvi-istutusten
paikkaus ohjeiden mukaan.
Ryhmäkasvit istutetaan kohdan 5.5 oh-
jeiden mukaan.
Kukkakasvi-istutusten paikkaus
Perennojen ja ryhmäruusujen paik-
kausistutus tehdään hoitoluokan ja koh-
dan 3.2 ohjeiden mukaan silloin, kun ku-
kinta ja kasvusto heikkenevät tai kasviyk-
silöt kuolevat.
Perennojen paikkausistutuksessa voi-
daan käyttää istutuksesta saatavia jako-
taimia. Jakaminen tehdään kohdan 5.5
ohjeiden mukaan.
A1-hoitoluokan alueella astiataimia
voidaan käyttää paikkausistutuksessa
keväästä siihen hetkeen syksyllä, jolloin
ne ehtivät vielä juurtua ennen talvea.
A2-hoitoluokan alueilla paikkauksia teh-
dään vain keväällä ja syksyllä.
Kasvukaudella tehtävissä paikkauksis-
sa ryhmäruusujen taimet ovat esikasva-
tettuja, jotteivät ne erotu liiaksi muusta
kasvustosta.
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Toimenpide Ohjeviite Varhaiskevät Kevät Alkukesä Keskikesä Loppukesä Syksy Myöhäissyksy
Kevätkunnostus 5.2 Z +
Paikkausistutus* 5.2 Z + + + Z +
Lannoitus* 5.3 + Z z z z
Kalkitus* 5.3 Z + +
Kasvualustan pinnan hoito* 5.3 + Z + z + + z
Ryhmäruusujen leikkaus* 5.4 + Z + z z + z
Perennojen leikkaus 5.4 + z + + + + z
Ryhmäkasvien leikkaus 5.4 z z z + +
Rikkakasvien poisto 5.5 + z z z z + +
Kastelu 5.3 z Z Z z
Perennojen jakaminen* 5.5 Z1 Z2 +
Sipulikasvien istutus 5.5 Z1 Z2 +
Ryhmäkasvien istutus 5.5 + Z + z +
Syyskunnostus 5.2 + Z
Taulukko 4.
Kukkakasvien hoitokalenteri.
Taulukon selitykset:
* = tehtävä, jonka suorituksessa ja ohjauksessa käytetään asiantuntijaa
Z = suositeltavin ajankohta
z = suositeltava ajankohta
+ = tarvittaessa mahdollinen ajankohta
1 = syksyllä kukkivat lajit
2 = keväällä kukkivat lajit.
Kukkakasvien syyskunnostus
Perennaistutuksista poistetaan roskat ja
siistitään kasvualusta ennen talven tuloa.
Talvenarat lajit ja lajikkeet suojataan koh-
dan 3.8 ohjeiden mukaan.
Ryhmäruusut tasausleikataan kohdan
5.4 ohjeiden mukaan ja suojataan koh-
dan 3.8 ohjeiden mukaan.
Ryhmäkasvi-istutusten syyskunnostus
aloitetaan, kun kasvuston näyttävyys on
oleellisesti heikentynyt ja kasvien uusi-
mistarve kasvaa oleellisesti. Monivuoti-
set sisällä talvetettavat ryhmäkasvit kerä-
tään pois hyvissä ajoin ennen yöpakka-
sia. Muut kasvit, roskat ja kasvien tukira-
kennelmat poistetaan kerralla, ja kasvu-
alusta muotoillaan siistiksi seuraavaa
kasvukautta tai mahdollisia talvikauden
aikaisia istutuksia varten.
Ryhmäkasvien istutusastiat laitteineen
käsitellään ja varastoidaan säilymisen
edellyttämällä tavalla talven ajaksi. Kas-
telulaitteet tyhjennetään talveksi.
5.3 Kukkakasvien kasvualustan
hoito
Kukkakasvien lannoitus ja kalkitus
Kukkakasvit lannoitetaan ja kalkitaan
kohdan 3.3 ohjeiden mukaan.
Kukkakasvit tarvitsevat lannoitusta
yleensä muita kasvustoja enemmän ja
täsmällisemmin.
Tavallisesti monivuotisia kukkakasveja
lannoitetaan ja kalkitaan seuraavasti
huomioiden maa-analyysin tulokset ja
käytettävä lannoitemateriaali:
· vuosilannoitus yleislannoitteella ke-
vätkunnostuksen yhteydessä
· täydentävä yleislannoitus kesällä 0...2
kertaa
· syyslannoitus fosfori- ja kaliumpitoi-
sella lannoitteella elokuun alussa
· kalkitus varhaiskeväällä lumen sulami-
sen jälkeen.
Eri lajien lannoitustarve vaihtelee merkit-
tävästi. Esimerkiksi ryhmäruusuille välte-
tään antamasta täydentävänä lannoituk-
sena liian typpipitoista lannoitetta, jotta
kukinta säilyy runsaana. Kivikkokasveja
ja luonnonperennoja lannoitetaan vain
säästeliäästi. Ryhmäkasvit pidetään kuk-
kivana ja reheväkasvuisena lannoitta-
malla niitä läpi kesän syksyyn saakka.
Lannoitus voidaan tehdä kastelun yh-
teydessä.
Myös kalkitustarpeessa on suuria ero-
ja. Kivikkokasveja kalkitaan harvoin, ja
kosteikkokasveja ei kalkita lainkaan.
Kukkakasvien kastelu
Kukkakasvit kastellaan kohdan 3.4 ohjei-
den mukaan.
Kukkakasveille annetaan vettä kerralla
noin 20 l / m2 ja ryhmäruusuille 5…10 l /
taimi. Ryhmäkasvien kasvualustan on
kastuttava läpikotaisin. Astiaistutusten
kastelussa huolehditaan siitä, että liika
vesi pääsee tarvittaessa poistumaan alta-
kastelusäiliöstä ja kasvualustan pohjalta.
Astiaan istutetut kasvit vaativat yleensä
tiheämpää kastelua kuin penkkiin istute-
tut.
Kukkakasvit kastellaan tavallisesti kas-
teluletkulla matalapaineisella vedellä tai
sadettamalla. Mahdollinen kastelulan-
noitus annetaan yleensä kasteluastialla.
Kukkakasvien kasvualustan pinnan
hoito
Rikkakasvit poistetaan kohdan 5.5 ohjei-
den mukaan.
Kukkakasvien katteeksi voidaan levit-
tää siisti ja kasvualustan oloja parantava,
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Ominaisuudet Hoitoluokka
A1 A2 A3
Yleisvaikutelma moitteeton, runsas, elinvoimainen
ja terve kasvusto
siisti ja tasainen kasvusto, ei ole
havaittavia kasvitautien ja -tu-
holaisten vioitusjälkiä
siisti ja yhtenäinen kasvusto
Paikkausistutustarve aina aukoton kasvukaudella korkeintaan tai-
men mentävä aukko
-
Kukinta aina tasainen melko tasainen -
Rikkakasvuisuus rikkakasviton istutuksen reunoilla, alla eikä
kasvuston läpi kasva siistiä
yleisilmettä häiritsevää rikka-
kasvillisuutta. Itsekseen kylväy-
tyneitä puuntaimia ei ole
kasvuston yli kasvaneita tai kasvua häi-
ritseviä rikkakasveja ei ole. Itsekseen
kylväytyneitä puuntaimia ei ole.
Kasvualustan pinta aina siisti, kuohkea ja muotoiltu muotoiltu, kuohkea tai katettu
orgaanisella katteella
-
Rajaukset moitteettomat, ei poikkeamia
päälinjaan
siistit, poikkeama päälinjaan
enintään 100 mm
poikkeama päälinjasta enintään 150
mm
Kastelutarve ennen nuutumista nuutumisen alkaessa -
Lannoitus- ja kalkitustarve maa-analyysiin perustuen,
maa-analyysi tehdään 2 vuoden vä-
lein
maa-analyysiin perustuen,
maa-analyysi tehdään 3 vuoden
välein
maa-analyysiin perustuen, maa-ana-
lyysi tehdään tarvittaessa, kun epäil-
lään kasvuongelmien johtuvan
kasvualustasta
Puhtaanapito ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä,
eritteitä ja alueelle kuulumatto-
mia esineitä
voi olla pieniä kulttuuriroskia, ja
vähäisiä määriä kasvijätettä ja
eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä
roskia tai alueelle kuulumatto-
mia esineitä ei ole. Vaaralliset
roskat poistetaan ensi tilassa.
saattaa kertyä häiritseviä kulttuuriros-
kia, kasvijätettä, eritteitä ja alueelle
kuulumattomia esineitä näkyville pai-
koille jonkin verran niin etteivät ne häi-
ritse alueen käyttöä. Vaaralliset roskat
poistetaan ensi tilassa.
Taulukko 5.
Kukkakasvien hoidon tavoitteet eri hoitoluokissa.
esimerkiksi 10...20 mm paksu, turveker-
ros pinnan muokkauksen jälkeen.
Rajaukset pidetään selkeinä ja terävinä
hoitoluokan mukaan ja suunnitelman
mukaisissa paikoissaan. Rajauksen reuna
on kasvilaji ja kasvutapa huomioiden
200-1000 mm:n päässä ryhmän uloim-
man taimen tyvestä. Rajaukset tehdään
kohdan 4.5 ohjeiden mukaan.
Maassa kasvavien ryhmäkasvien kas-
vualusta juuristosyvyydeltä ja istutusas-
tioiden koko kasvualusta vaihdetaan kol-
men vuoden välein.
5.4 Kukkakasvien leikkaus
Kukkakasvit hoitoleikataan siten, että ne
ovat jatkuvasti siistejä hoitoluokan mu-
kaan.
Leikkauksissa poistetaan kuolleet kas-
vin osat ja ylikukkineet sekä kuihtuneet
kukat. Joidenkin perennojen ja ryhmä-
kasvien kuihtuneet kukinnot ovat kaunii-
ta ja ne voidaan säilyttää yli talven talven-
törröttäjinä.
Kukkakasveja leikataan terävillä yksi-
kätisillä puutarhasaksilla tai ruususaksil-
la. Yksittäisiä kukkia poistetaan myös sor-
min.
Perennojen ja sipulikasvien
hoitoleikkaus
Perennojen hoitoleikkauksen tarkoi-
tuksena on parantaa kukintaa, pitää kas-
vustot siistinä ja hillitä siemenestä lisään-
tyvien lajien liiallista leviämistä.
Perennojen rumentavat kuihtuneet
osat poistetaan. Sipulikasvien lehdet lei-
kataan niiden kuihduttua.
Ryhmäruusujen hoitoleikkaus
Ryhmäruusut leikataan alkukeväällä ku-
van 1 mukaan.
Kukkineet yksittäiset kukat sekä kukin-
nan lopettaneet kukkavarret poistetaan
säännöllisesti kukinnan edetessä. Villi-
versot poistetaan perusrunkoon asti.
Ryhmäruusujen kuihtuneiden kukkien
poisto lopetetaan hyvissä ajoin alkusyk-
systä ennen talven tuloa talvehtimisen
varmistamiseksi.
Haarojen murtumisvaaran vähentämi-
seksi ryhmäruusut leikataan kauttaal-
taan noin 300 mm korkeiksi syksyllä tal-
visuojauksen yhteydessä. Jos kasvustoa
ei suojata talveksi, jätetään tasausleik-
kaus tekemättä ja leikkaus tehdään seu-
raavan kevätkunnostuksen yhteydessä.
Ryhmäkasvien hoitoleikkaus
Ryhmäkasvien hoitoleikkauksessa pois-
tetaan rumentavat ja ryhmän muodosta
uloskasvavat kasvien osat.
5.5 Kukkakasvien muu hoito
Perennojen jakaminen
Perennat jaetaan, kun kukinta heikkenee
tai perennaistutus näyttää ahtaalta.
Keväällä kukkivat perennat jaetaan
yleensä loppukesällä ja syksyllä kukkivat
keväällä. Keskikesällä kukkivat perennat
jaetaan keväällä tai loppukesällä. Syksyl-
lä jakaminen tehdään niin aikaisin, että
jakotaimet ehtivät juurtua ennen talven
tuloa.
Eri lajien siirto- ja jakamistarpeessa on
suuria eroja. Eräitä perennoja, kuten pio-
neita, särkynyttäsydäntä ja mooseksen-
palavaapensasta ei jaeta.
Jaettavat perennat nostetaan isona
paakkuna ylös maasta. Juuripaakku pil-
kotaan terävällä pistolapiolla tai leveäte-
räisellä veitsellä reilun nyrkinkokoisiksi
paloiksi. Paakut puhdistetaan kuolleista
kasvinosista ja rikkakasvien juurista en-
nen uudelleen istuttamista. Jakotaimet
istutetaan ohjekortin KH 85-00254
Piha-alueiden kasvillisuustyöt ohjeita so-
veltaen kunnostettuun kasvualustaan.
Sipulikasvien istutus
Sipulikasvien istutuksessa avataan kas-
vualustaan joko yhtenäiset alat koko-
naan istutussyvyyteen asti tai sipulit istu-
tetaan yksitellen esimerkiksi istutus-
kauhalla. Suotuisin kasvualustan lämpö-
tila istutussyvyydessä on istutusvaihees-
sa 8…12 °C.
Syksyllä kukkivat sipulit istutetaan ke-
väällä ja keväällä kukkivat syksyllä. Sipuli-
kasvien sopiva istutussyvyys on 3…4
kertaa sipulin korkeus. Tavallisimpien
syksyllä istutettavien sipulikasvien istu-
tussyvyydet esitetään kuvassa 2.
Alkusyksystä tai keväällä voi kastelu
olla istutuksen yhteydessä tarpeen juur-
tumisen onnistumiseksi.
Istutuksen jälkeen istutusalueet tasa-
taan ja siistitään lopulliseen muotoonsa.
Ryhmäkasvien istutus
Ryhmäkasvien kasvualusta kunnoste-
taan vuosittain ennen istutusta muun
muassa lisäämällä kasvualustaan tilavuu-
deltaan vähintään puolet kyseisille kas-
veille soveltuvaa uutta puhdasta kasvu-
alustaseosta.
Ryhmäkasvien taimet istutetaan kas-
vualustaansa mahdollisimman aikaisin
keväällä, mutta ne sijoitetaan ulos vasta
hallavaaran mentyä alkukesällä. Ryhmä-
kasvien kasvualusta kastellaan läpikotai-
sin heti istutuksen jälkeen.
Ryhmäkasvi-istutuksiin valitaan näyt-
tävyydeltään, väreiltään, valon vaati-
muksiltaan, kasvukorkeudeltaan ja -ta-
valtaan paikkaan ja tarkoitukseen sovel-
tuvia kasveja. Tärkeimpien ryhmäkas-
vi-istutusten yksityiskohtainen suunnit-
telu annetaan asiantuntijan tehtäväksi.
Ryhmäkasvi-istutuksiin sopivia kasve-
ja istutustiheyksineen esitellään ohjekor-
tissa KH 85-00254 Piha-alueiden kasvilli-
suustyöt.
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Kuva 1.
Ryhmäruusun kevätleikkaus.
1 Ryhmäruusuun jätetään 3...5 vahvinta versoa. Vahingoittuneet ja heikot versot
poistetaan.
2 Jäljelle jääneet versot lyhennetään. Kuhunkin jätetään 3...5 tervettä silmua.
Leikkaus tehdään terveen silmun yläpuolelta. Pitkää tappia ei jätetä (z), mutta ei
leikata aivan silmun viereltäkään (x).
Kukkakasvien kasvinsuojelu ja
rikkakasvien torjunta
Kukkakasvien kasvinsuojelu ja rikkakas-
vien torjunta toteutetaan kohdan 3.5 oh-
jeiden mukaan.
Kukkakasvien kasvualustan rikkakasvit
poistetaan juurineen pinnan kuohkeu-
tuksen yhteydessä. Kuohkeutuksen jäl-
keen kasvualusta muotoillaan siistiksi.
Kukkakasvien kasvualustaa hoidetaan ai-
noastaan käsityövälinein. Jos kasvualus-
ta on pahoin monivuotisten rikkakasvien
valtaama, koko kasvualusta ja kasvit
vaihdetaan.
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Kuva 2.
Tavallisimpien sipulikasvien istutussyvyydet.
Istutussyvyys määräytyy sipulin korkeusmitan perusteella siten, että sipulin
päälle tulee kasvualustaa 3…4 kertaa sipulin korkeus.
1 pienikokoiset kukkasipulit istutetaan isokokoisia matalampaan.
2 sipulikukat istutetaan hiekkapitoiseen kasvualustaan, jonka alle jäävä pohja-
maa (3) on läpäisevä.
4 kuvassa nurmikkopohjaisina esitettyjä lajeja voidaan istuttaa myös nurmikolle.
Silloin nurmikko leikataan ensimmäisen kerran vasta, kun sipulikasvien lehdet
alkavat kellastua.
Toimenpide Ohje-
viite
Varhaiskevät Kevät Alkukesä Keskikesä Loppukesä Syksy Myöhäissyksy
Kevätkunnostus 6.2 Z +
Paikkausistutus* 6.2 Z + + + z
Lannoitus* 6.3 Z + z
Kalkitus* 6.3 Z + +
Kasvualustan pinnan hoito* 6.3 + Z + + + + Z
Pensaiden hoitoleikkaus* 6.4 Z + + z
Köynnösten hoitoleikkaus* 6.4 Z z + z
Pensaiden harvennusleikkaus* 6.4 Z + + z +
Pensaiden alasleikkaus* 6.4 z + + z
Pensaiden aita- ja muotoleikkaus* 6.4 z + Z z
Rikkakasvien poisto 6.5 + z z z z + +
Kastelu 6.3 + z z +
Köynnösten tuenta 6.5 z + + + + + +
Syyskunnostus 6.2 + Z
Taulukko 6.
Pensaiden ja köynnösten hoitokalenteri.
Taulukon selitykset:
* = tehtävä, jonka suorituksessa ja ohjauksessa käytetään asiantuntijaa
Z = suositeltavin ajankohta
z = suositeltava ajankohta
+ = tarvittaessa mahdollinen ajankohta
6 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN
HOITO
Pensaita ja köynnöksiä hoidetaan hoito-
luokan tavoitteiden mukaan yksittäis- ja
ryhmäkasveina, aidanteina, pensasaitoi-
na ja muotokasveina sekä maanpeitekas-
veina.
Pensaiden ja köynnösten hoidon ajoi-
tuksessa sovelletaan taulukossa 6 esitet-
tyä hoitokalenteria.
6.1 Pensaiden ja köynnösten
kasvatustapa ja hoitoluokka
Yksittäispensaat
Yksittäispensailla ja pienillä pensasryh-
millä korostetaan istutuksia ja luodaan
niihin mielenkiintoisia yksityiskohtia.
Pensasryhmät ja aidanteet
Pensasryhmillä ja aidanteilla rajataan,
suojataan sekä erotetaan ulkotilojen eri
toimintoja tai kulkureittejä. Matalakas-
vuisilla pensasryhmillä voidaan myös
verhota ja sitoa maanpintaa.
Pensasaidat ja muotopensaat
Pensasaidat rajaavat ulkoympäristöä ti-
heinä näkö- ja kulkuesteinä. Leikaten
määrätyissä mitoissa ja muodoissa pidet-
tävät muotopensaat ovat puutarhojen
yksityiskohtia.
Köynnökset
Köynnökset korostavat ja luovat seinä-
pintoja. Köynnöksillä voidaan esimerkik-
si säleikön avulla rajata ja kattaa tiloja.
Köynnöksillä verhotaan ja sidotaan myös
kaltevia maanpintoja ja luiskia.
Pensaiden ja köynnösten hoitoluokka
Pensaiden ja köynnösten hoidossa sovel-
letaan hoitoluokittain taulukon 7 mukai-
sia tavoitteita.
Pensaiden ja köynnösten kasvatus-
tavat
Pensaiden ja köynnösten kasvatustapoja
luetellaan niiden leikkausta koskevissa
taulukoissa 9 ja 10.
6.2 Pensaiden ja köynnösten
kunnostus
Pensaiden ja köynnösten
kevätkunnostus
Kevätkunnostus tehdään kohdan 3.1 oh-
jeiden mukaan.
Pensas- ja köynnösistutusten paikkaus
Pensas- ja köynnösistutusten paikkaus
tehdään hoitoluokan ja kohdan 3.2 ohjei-
den mukaan, jos kasvi on kuollut tai erit-
täin huonokuntoinen ja jos paikkaustar-
ve on kasvutiheys huomioiden ilmeinen.
A3-hoitoluokan alueella uusitaan har-
voin yksittäisiä pensaita.
Pensaiden ja köynnösten
syyskunnostus
Syyskunnostus tehdään kohdan 3.8 oh-
jeiden mukaan.
6.3 Pensaiden ja köynnösten
kasvualustan hoito
Pensaiden ja köynnösten lannoitus ja
kalkitus
Pensaat ja köynnökset lannoitetaan ja
kalkitaan kohdan 3.3 ohjeiden mukaan.
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Ominaisuudet Hoitoluokka
A1 A2 A3
Yleisvaikutelma moitteeton, näyttävä, elinvoimai-
nen ja terve kasvusto
siisti ja tasainen kasvusto, ei ole
havaittavia kasvitautien ja -tu-
holaisten vioitusjälkiä
siisti ja yhtenäinen kasvusto
Paikkausistutustarve aina aukoton yhtenäinen kasvusto ei oleellisia ja häiritseviä aukkoja
Rikkakasvuisuus rikkakasviton istutuksen reunoilla, alla eikä
kasvuston läpi kasva siistiä
yleisilmettä häiritsevää rikka-
kasvillisuutta. Itsekseen kylväy-
tyneitä puuntaimia ei ole
kasvuston yli kasvaneita tai kasvua häi-
ritseviä rikkakasveja ei ole. Itsekseen
kylväytyneitä puuntaimia ei ole.
Kasvualustan pinta aina siisti, kuohkea ja muotoiltu siisti, kate on tasaisesti koko
kasvualusta-alueella
kate on tasaisesti koko kasvualus-
ta-alueella
Rajaukset moitteettomat, ei poikkeamia
päälinjaan
siistit, poikkeama päälinjaan
enintään 100 mm
poikkeama päälinjaan enintään 150
mm
Käynnösten tuennat aina kunnossa kunnossa kunnossa
Kastelutarve ennen nuutumista nuutumisen alkaessa -
Lannoitus- ja kalkitustarve maa-analyysiin perustuen,
maa-analyysi tehdään 2 vuoden vä-
lein
maa-analyysiin perustuen,
maa-analyysi tehdään 3 vuoden
välein
maa-analyysiin perustuen, maa-ana-
lyysi tehdään tarvittaessa, kun epäil-
lään kasvuongelmien johtuvan
kasvualustasta
Puhtaanapito ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä,
eritteitä ja alueelle kuulumatto-
mia esineitä
voi olla pieniä kulttuuriroskia, ja
vähäisiä määriä kasvijätettä ja
eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä
roskia tai alueelle kuulumatto-
mia esineitä ei ole. Vaaralliset
roskat poistetaan ensi tilassa.
saattaa kertyä häiritseviä kulttuuriros-
kia, kasvijätettä, eritteitä ja alueelle
kuulumattomia esineitä näkyville pai-
koille jonkin verran niin etteivät ne häi-
ritse alueen käyttöä. Vaaralliset roskat
poistetaan ensi tilassa.
Taulukko 7.
Pensaiden ja köynnösten hoidon tavoitteet eri hoitoluokissa.
Tavallisesti pensaille ja köynnöksille
annetaan lannoitteita ja kalkkia seuraa-
vasti maa-analyysin tulokset ja käytettä-
vä lannoitemateriaali huomioon ottaen:
· vuosilannoitus yleislannoitteella ke-
vätkunnostuksen yhteydessä
· syyslannoitus fosfori- ja kaliumpitoi-
sella lannoitteella elokuun alussa
· kalkitus varhaiskeväällä lumen sulami-
sen jälkeen.
Muutamat happamassa kasvualustassa
kasvavat lajit, kuten alppiruusut ja
useimmat havupensaat, lannoitetaan
lannoiteaineilla, joiden happamuus on
säädetty hapanta kasvualustaa vaativalle
tasolle. Alppiruusuja lannoitetaan varo-
vasti, sillä eri lajikkeet voivat reagoida
lannoitukseen eritavoin, mikä saattaa
vaikuttaa haitallisesti talvenkestävyy-
teen.
Myös kalkitustarpeessa on suuria ero-
ja. Havukasveja kalkitaan harvoin, alppi-
ruusuja, atsaleaoja ja muutamia horten-
sialajeja ei kalkita lainkaan.
Pensaiden ja köynnösten kastelu
Pensaat ja köynnökset kastellaan kohdan
3.4 ohjeiden mukaan.
Maahan istutetuille pensaille ja köyn-
nöksille annetaan vettä kerralla 10…30 l
/ taimi. Nurmikon sadetettaville alueille
riittää lisäkasteluksi 5…10 l / taimi. Mitä
kookkaampi kasvi, sitä runsaammin an-
netaan vettä.
Pensaiden ja köynnösten kasvualustan
pinnan hoito
Kasvualustan pinta pidetään puhtaana
rikkakasveista ja kuohkealla mulloksella
enintään 50 mm:n syvyydeltä varoen va-
hingoittamasta kasveja ja niiden juuria.
Pintakallistukset pidetään riittävinä pin-
tavesien kuivatukseen.
Kasvualustan painumat korjataan täyt-
tämällä ne harauksen jälkeen alkuperäi-
sen kasvualustan vaatimukset täyttävällä
kasvualustaseoksella tiivistyminen huo-
mioon ottaen.
Leikattavalla nurmikolla sijaitsevan yk-
sittäiskasvin istutusalusta pidetään mul-
loksella riittävän pitkään, esimerkiksi 10
ensimmäisen vuoden ajan. Istutusalueen
pintaa hoidetaan haraamalla. Yksittäisen
kasvin mulloksella pidettävä kasvualusta
määritellään esimerkiksi kasvin keskiöstä
mitattavan säteen avulla.
Rajaukset pidetään selkeinä ja terävinä
hoitoluokan mukaan ja suunnitelman
mukaisissa paikoissaan. Rajauksen reuna
on kasvilaji ja kasvutapa huomioiden
200-1000 mm:n päässä ryhmän uloim-
man pensaan tyvestä. Rajaukset tehdään
kohdan 4.5 ohjeiden mukaan.
Hoidon helpottamiseksi, pinnan siisti-
miseksi sekä maan parantamiseksi pen-
saiden ja köynnösten istutusalueille levi-
tetään kate istutusvuonna tai alasleik-
kauksen yhteydessä. Kattaminen teh-
dään rikkakasvittoman ja lannoitetun
kasvualustan päälle. Lannoituksen on-
nistumiseksi kolme vuotta vanhempia
pensasalueita ei kateta muutoin kuin
alasleikkauksen yhteydessä. Kate täyttää
Viherympäristöliiton suositukset viherra-
kentamisen orgaanisen katteen laatu-
vaatimuksista. Päivitetty suositus on
Viherympäristöliiton kotisivuilla
www.vyl.fi >palvelut>kasvualusta- ja ka-
teasiat.
Rikkakasvit poistetaan kohdan 6.5 oh-
jeiden mukaan.
6.4 Pensaiden ja köynnösten
leikkaus
Pensaiden ja köynnösten leikkauksella
ylläpidetään kullekin kasville ja kasvus-
tolle tarkoitettua kasvutapaa ja -muotoa
sekä hoitoluokan mukaista tasoa.
Ainavihantia pensaita leikataan sääs-
teliäästi. Pensaiden ja köynnösten leik-
kauksia ovat:
· hoitoleikkaus
· harvennusleikkaus
· alasleikkaus.
Lisäksi pensaita voidaan leikata muo-
toon.
Pensaiden ja köynnösten
hoitoleikkaus
Hoitoleikkauksessa otetaan huomioon
muun muassa kasvien ulkonäön siisteys,
versonta, versojen terveys ja uloskasvu
halutusta muodosta. Leikkauksessa pois-
tetaan ja lyhennetään versoja sekä oksia
ja mukaillaan kasvin luontaista kasvuta-
paa.
Hoitoleikkauksessa leikataan ainoas-
taan vuosikasvua tai enintään yhden
vuoden ikäistä tervettä puuainesta. Ver-
soston yleismuotoa ja lehvästön määrää
ei hoitoleikkauksessa olennaisesti muu-
teta. Kuivat ja vaurioituneet osat poiste-
taan terveeseen puuainekseen asti.
Pensaiden ja köynnösten hoitoleik-
kaukseen kuuluvat:
· kuolleiden ja vahingoittuneiden osien
poistaminen
· muodosta uloskasvavien haarojen ly-
hentäminen
· heikkojen versojen poistaminen
· juuri- ja villiversojen poistaminen
· alasleikkauksen jälkeen syntyneiden
liiallisten versojen harvennus
· kuihtuneiden kukintojen poistaminen
· vuorimännyn vuosikasvainten typis-
tys.
A3-hoitoluokan alueen köynnöksiä ei
yleensä leikata.
Kärhöjen hoitoleikkaus
Kärhöt jaetaan kolmeen ryhmään leik-
kaustavan perusteella. Jakoperusteet
mainitaan taulukossa 8.
Edellisenä kesänä kehittyneillä versoil-
la touko-kesäkuussa kukkivat kärhölajit
ja -lajikkeet leikataan myöhäiskeväällä
tai heti kukinnan jälkeen. Kasvin voi lei-
kata myös varhain keväällä, mutta siihen
aikaan elävien ja kuolleiden versojen
erottaminen on vaikeaa. Taimesta poiste-
taan kuolleet, heikot ja vanhat, huonosti
kukkivat haarat.
Edellisenä kesänä kehittyneillä versoil-
la heinä-syyskuussa kukkivat kärhölajit ja
-lajikkeet leikataan säästeliäästi, jotta
kasvi ehtii kukkia samana kesänä. Kevääl-
lä leikataan paleltuneet osat pois. Syksyl-
lä kukinnan jälkeen poistetaan kukkineet
latvan osat talvisuojauksen yhteydessä.
Ylitiheästä kasvustosta harvennetaan
versoja.
Saman kesän versoilla kukkivat kärhö-
lajit ja -lajikkeet leikataan vuosittain ai-
kaisin keväällä edellisen vuoden leik-
kauskohdan yläpuolelta 2…3 silmuparin
jälkeen. Jos verso on paleltunut alempaa,
leikataan ylimmän terveen silmun ylä-
puolelta.
Köynnösruusujen hoitoleikkaus
Köynnösruusut jaetaan kahteen ryh-
mään leikkaustavan perusteella. Jakope-
rusteet mainitaan taulukossa 8.
Kerran kesässä edellisen vuoden ver-
soilla kukkivia köynnösruusulajikkeita
leikataan säästeliäästi varhain keväällä,
jottei saman kesän kukintaa menetetä.
Ennen silmujen puhkeamista poistetaan
vahingoittuneet, paleltuneet ja ohuim-
mat pääversot. Vahvoista pääversoista
lähtevät sivuversot lyhennetään ja niistä
jätetään jäljelle noin kolme silmua. Yli
kolme vuotta vanhat pääversot poiste-
taan maata myöten. Hyvin tiheästä kas-
vustosta voi harventaa myös nuoria ver-
soja ja lyhentää osan versoista.
Saman kesän versoilla kukkivista ja jat-
kuvakukintaisista köynnösruusulajik-
keista poistetaan keväällä kuivat, heikot
ja vahingoittuneet versot. 2…3 vuoden
kuluttua istutuksesta poistetaan vuosit-
tain vanhimpia versoja. Kesällä leikataan
kuihtuneet kukinnot seuraavaan kuk-
kanupun tai ylimmän viisilehdykkäisen
lehden yläpuolelta. Liian tiheästä kasvus-
tosta voi harventaa uusia sivuversoja.
Rotevampia versoja voi lyhentää syksyllä
talvisuojauksen helpottamiseksi. Jos
köynnösruusu on jäänyt säännöllisesti
leikkaamatta, se nuorennetaan leikkaa-
malla keväällä. Ränsistyneimmät versot
poistetaan kokonaan. Nuorimpia versoja
lyhennetään 400…500 mm:n mittaisiksi
haaroittumisen edistämiseksi
Pensaiden ja köynnösten
harvennusleikkaus
Harvennusleikkauksessa vahvistetaan ja
kehitetään oksistoa sekä pidetään yllä
oksiston ilmavuutta ja elvytetään kasvin
kasvuvoimaa. Harvennusleikkauksilla
kohennetaan pensaita ja köynnöksiä en-
nen kuin ne risuuntuvat ja alkavat näyt-
tää hoitamattomilta.
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Harvennusleikkauksessa poistetaan
vanhimmat, ränsistyneimmät, kuolleet
sekä pahasti toisiaan hankaavat versot ja
oksat. Samalla poistetaan myös istutus-
alueen ulkopuolelle levinneet juurivesat.
Poistettavat oksat leikataan maata
myöten. Kokonaisten oksien poistoa suo-
sitaan pelkkien versojen poiston sijasta.
Haaroja lyhennettäessä katkaisukohta
valitaan sopivasti suuntautuneen elin-
voimaisen silmun tai haaran yläpuolelta
uuden haaran suuntautumisen mukaan
kuten ryhmäruusujen kevätleikkaukses-
sa, kuva 1.
Kerralla harvennusleikkauksessa pois-
tetaan enintään kolmannes toimivasta
lehvästöstä. Lehtipensaita harvennus-
leikataan kuvan 3 mukaan.
Köynnösten harvennusleikkaus teh-
dään taulukon 8 ohjeiden mukaan ja pen-
saiden taulukon 9 ohjeiden mukaan.
Pensaiden ja köynnösten alasleikkaus
Pensaiden ja köynnösten alasleikkauk-
sella uudistetaan eräiden pensaiden ja
köynnösten ränsistynyt versosto kerralla.
Leikkauksella parannetaan versoston ti-
heyttä ja kukintaa sekä siistitään kasvien
ulkonäköä yleensä. Alasleikkaus sopii
myös esimerkiksi orapihlaja-aidan uudis-
tamiseen, kun aita on menettänyt toivo-
tun kokonsa, muotonsa tai siisteytensä
tai kun se on alaosistaan liian aukkoinen.
Kaikkia kasveja, kuten havukasveja, ei voi
uudistaa alasleikkaamalla, koska ne eivät
kehitä jälkisilmuja puutuneisiin osiin.
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Kasvilaji Leikkausaika Leikkaus-
tapa
Leikkaus-
tarve
Huomautuksia
Actinidia spp., laikkuköynnökset Tv, Lk hl 4 keväällä voimakas mahlavuoto
Aristolochia macrophylla, piippuköynnös Vk hl, (al) 4
Celastrus orbiculatus, kelasköynnös Vk hl (al) 3 voimakaskasvuinen
Clematis spp., kärhöt (edellisvuoden versoilla (V-VI) kukkivat) Kv/kukinnan
jälkeen
hl 3 A, varovainen leikkaus; kuolleiden ja
heikkojen versojen poisto
Clematis spp., kärhöt (edellisvuoden versoilla (VII-VIII) kukkivat) Kv, Sk/kukin-
nan jälkeen
hl 3 A, keväällä paleltunet versot pois
Clematis spp., kärhöt (saman vuoden versoilla kukkivat) Vk - Kv hl 2 B, edellisvuoden versosta jäljelle
2...3 silmuparia
Hydrangea anomala subsp. petiolaris, köynnöshortensia Vk hl 4
Lonicera spp., köynnöskuusamat Vk - Kv hl 3
Parthenocissus spp., villiviinit Vk - Kv hl (al) 4
Rosa spp., köynnösruusut (edellisvuoden versoilla kukkivat) Vk hl 4
Rosa spp., köynnösruusut (saman vuoden versoilla kukkivat) Vk hl 3, (2)
Taulukon selitykset:
Leikkausaika: Vk = varhaiskevät, Kv = kevät, Ak = alkukesä, Kk = keskikesä, Lk = loppukesä, Sk = syksy, Ms = myöhäissyksy, Tv = talvi
Leikkaustapa: hl = harvennusleikkaus, al = alasleikkaus
Leikkaustarve: 1 = kaksi kertaa vuodessa, 2 = vuosittain, 3 = kolmen vuoden välein, 4 = harvemmin
Muut merkinnät: sulut ympärillä -> on mahdollista, mutta ei pääsääntöisesti tehdä. Huomautus sarakkeessa A = kukkii edellisen vuoden versoilla ja B = kuk-
kii saman vuoden versoilla. Köynnösten kasvilajisarakkeessa kukinta-aika kuukausina merkitty roomalaisin numeroin.
(Lähde: Viheralueiden hoito VHT '05. Viherympäristöliitto ry. 2005.)
Taulukko 8.
Köynnösten leikkaustavat ja niiden suositeltava ajankohdat.
Kuva 4.
Lehtipensaan alasleikkaus.
Alasleikkauksessa katkaistaan kaikki haarat (1)
100…300 mm pitkiksi.
Jos leikkauksen aiheuttamaa ulkonäköhaittaa
halutaan lieventää, voidaan kasvin keskelle jät-
tää muutama hyvä haara (2) niitä noin puolet ly-
hentäen.
4
Kuva 3.
Lehtipensaan harvennusleikkaus.
Harvennusleikkauksessa pensaista poistetaan
1 vanhimmat, ränsistyneet ja kuolleet oksat
2 liian tiheässä kasvat versot
3 toisiaan hankaavat versot
4 istutusalueen ulkopuolelle levinneet juuri-
vesat.
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Kasvilaji Leikkaus-
aika
Leik-
kaustapa
Leikkaus-
tarve
Huomautuksia
HAVUPENSAAT
Juniperus spp., katajat Vk hl 4 ei yleensä tarvitse leikkausta
Microbiota decussata, tuivio Vk hl 4 ei yleensä tarvitse leikkausta
Picea spp., pensasmaiset kuuset Tv - Vk hl, ml 4, 2 aitakasvina vuosittainen leikkaus
Pinus mugo, vuorimänty Vk, Kk hl 2, 4 vuosittain vuosikasvaimien typistys Kk
Pinus mugo 'Pumilio', kääpiövuorimänty Vk, Kk hl 4 vuosikasvaimien typistys ei välttämätöntä
Pinus pumila, pensassembra Vk hl 4 ei yleensä tarvitse leikkausta
Taxus spp., marjakuuset Tv - Vk hl, ml 4, 2 aitakasvina vuosittainen leikkaus
Thuja spp., pensasmaiset tuijat Vk hl, ml 4, 2 aitakasvina vuosittainen leikkaus
IKIVIHREÄT LEHTIPENSAAT
Cotoneaster dammeri var. radicans, suikerotuhka-
pensas
Vk - Kv hl 4 ei yleensä tarvitse leikkausta
Mahonia aquifolium, mahonia Vk/ kukin-
nan jälkeen
hl 4 A, siistitään kuivat osat pois
Rhododendron spp, alppiruusut Vk hl 4 A, siemenkotien poisto ei välttämätöntä
LEHTIPENSAAT
Acer tataricum subsp. ginnala, mongolianvaahtera Lk - Tv hl 4 A, leikkausta vältettävä, mahlavuoto, kukkii van-
hana
Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja Vk, Ak/ ku-
kinnan jälk.
hl 4 A
Amelanchier spicata, isotuomipihlaja Vk, Ak hl, (al) 4 A
Aronia x prunifolia, koristearonia Vk - Ak hl 3 A
Aronia mitschurinii 'Viking', marja-aronia Vk - Ak hl, (al) 3 A, aitakasvi
Berberis spp., happomarjat Vk (hl), al 3 A, alasleikkaus ensisijaisesti piikkisyyden vuoksi
Caragana arborescens, siperianhernepensas Vk (Kk) hl, al, ml 3, 1 A, aitakasvina myös kesäleikkaus
Chaenomeles japonica, japaninruusukvitteni Vk, Ak/ ku-
kinnan jälk.
hl 4 A
Cornus alba 'Sibirica', korallikanukka Vk hl, (al) 2 leikkaus edistää värikkäiden versojen syntyä
Cornus alba subsp. stolonifera 'Flaviramea', kelta-
oksakanukka
Vk hl, (al) 2 leikkaus edistää värikkäiden versojen syntyä
Cornus spp., muut kanukat Vk hl 4 A
Corylus avellana, pähkinäpensas Vk hl, (al) 4 A, säästeliäs leikkaus, kukkii vasta vanhana
Cotoneaster integerrimus, euroopantuhkapensas Vk (al), hl 4 A
Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapensas Vk hl, ml,
(al)
4, 1 A, aitakasvina myös kesäleikkaus, ei al. huonolla
kasvupaikalla
Cotoneaster horizontalis, sulkatuhkapensas Vk hl 4 A, säästeliäs leikkaus
Crataegus spp., orapihlajat Vk hl, al, ml 3, 1 A, aitakasvina myös kesäleikkaus
Cytisus decumbens, suikerovihma Vk/ kukin-
nan jälkeen
hl 2 A, kukinta loppuu kesäkuun lopussa
Dasiphora fruticosa lajikkeet, pensashanhikit Vk hl, (al) 4 A, B
Diervilla spp., vuohenkuusamat Vk al, hl 4
Elaeagnus commutata, hopeapensas Vk hl 3 A, mitätön kukinta
Euonymus europaeus, euroopansorvarinpensas Vk - Kv hl, (al) 3 A
Forsythia spp., onnenpensaat Vk/ kukin-
nan jälkeen
hl 3, 2 A
Hippophae rhamnoides, tyrni Vk hl 4 A
Hydrangea arborescens 'Grandiflora', pallohorten-
sia
Vk hl, (al) 3 B, versojen kärjet paleltuvat usein
Taulukko 9.
Pensaiden leikkaustavat ja niiden suositeltava ajankohdat.
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Kasvilaji Leikkausaika Leikkaus-
tapa
Leikkaus-
tarve
Huomautuksia
Hydrangea paniculata 'Grandiflora', syyshor-
tensia
Vk hl 2 B, versosta jätetään jäljelle 2-3 silmuparia
Hydrangea paniculata 'Mustila' ja 'Praecox',
mustilan- ja kuutamohortensiat
Vk hl 3 B, leikkaus vähäisempää kuin Grandiflora -lajik-
keella
Laburnum alpinum, kultasade Vk hl 4 A, kukkii vanhana pensaana
Lonicera caerulea, sinikuusama Vk hl, (al) 4 A
Lonicera spp., muut kuusamat Vk (al), hl 4 A, B
Malus toringo var. sargentii, marjaomenapen-
sas
Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, (al) 4 A, alasleikkauksen jälkeen harvennetaan
Philadelphus spp., jasmikkeet Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, (al) 4 A, alasleikkauksen jälkeen harvennetaan
Physocarpus opulifolius, lännenheisiangervo Vk hl, al 4 A
Ribes spp., herukat Vk (Kk) hl, al, ml 4, 3, 1 A, aitakasvina myös kesäleikkaus
Rosa spp., ruusut (saman kesän versoilla kukki-
vat)
Vk al, hl 3, 4 B, piikkisinä alasleikkaus jää yleensä ainoaksi
vaihtoehdoksi
- rugosa & Rugosa -ryhmä, kurtturuusut
- carolina, karoliinanruusu
- virginiana, kiiltoruusu
- nitida, nukkeruusu
- 'Splendens', valamonruusu
Rosa spp., ruusut (edellisvuoden versoilla kuk-
kivat)
Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, (al) 3, 4 A, eivät kuki samana vuonna alasleikkauksen
jälkeen
- Pimpinellifolia -ryhmä, pimpinellaruusut
- majalis, metsäruusut
- glauca, punalehtiruusu
- Alba-ryhmä, neidonruusut
Rubus odoratus, tuoksuvatukka Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, al 2 A, kukkineet versot poistetaan syksyllä/seuraa-
vana keväänä
Salix purpurea, punapajut Vk hl, al 3, (2) voi leikata vuosittain alas
Salix spp., pajut Vk hl, al 3
Sambucus racemosa, terttuselja Vk hl, (al) 3 A, tarvittaessa rajoitetaan leviämistä
Sorbaria sorbifolia, pihlaja-angervo Vk - Kv hl, al 3 B, tarvittaessa rajoitetaan leviämistä
Spiraea betulifolia, koivuangervo Vk - Kv hl, (al) 3, (2) B
Spiraea Billiardii -ryhmä, rusopajuangervo-ryh-
mä, ym. pajuangervot
Vk - Kv hl, al 4, 3 B, tarvittaessa rajoitetaan leviämistä
Spiraea chamaedryfolia, virpiangervo Vk - Kv hl, (al) 4, 3 A
Spiraea 'Grefsheim', norjanangervo Vk/ kukinnan
jälkeen
hl, (al) 4, 3 A
Spiraea japonica -lajikkeet, japaninangervot Vk - Kv hl, al 2, 3 B
Stephanandra incisa 'Crispa', seppelvarpu Kv (hl), al 3
Symphoricarpus albus var. laevigatus, lumi-
marja
Vk - Kv, (Kk) hl, al 3, 2 A, B aitakasvina myös kesäleikkaus kasvutavan
vuoksi
Syringa spp., syreenit Vk - Kv hl 4 A, kestää huonosti alasleikkausta
Viburnum spp., heidet Vk/kukinnan j. hl 3 A, kestää huonosti alasleikkausta
Taulukon selitykset:
Leikkausaika: Vk = varhaiskevät, Kv = kevät, Ak = alkukesä, Kk = keskikesä, Lk = loppukesä, Sk = syksy, Ms = myöhäissyksy, Tv = talvi
Leikkaustapa: hl = harvennusleikkaus, al = alasleikkaus, ml = muotoonleikkaus
Leikkaustarve: 1 = kaksi kertaa vuodessa, 2 = vuosittain, 3 = kolmen vuoden välein, 4 = harvemmin
Muut merkinnät: sulut ympärillä -> on mahdollista, mutta ei pääsääntöisesti tehdä. Huomautussarakkeessa A = kukkii edellisen vuoden versoilla ja B = kukkii
saman vuoden versoilla. Köynnösten kasvilajisarakkeessa kukinta-aika kuukausina merkitty roomalaisin numeroin.
(Lähde: Viheralueiden hoito VHT ‘05. Viherympäristöliitto ry. 2005.)
Alasleikkaus tehdään kuvan 4 mukaan.
Leikkipaikkojen yhteydessä kasvit leika-
taan siten, että vaaraa aiheuttavat tapit
jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Leik-
kaus tehdään siistin leikkausjäljen jättä-
villä työvälineillä. A3-hoitoluokan alueil-
la leikkaus voidaan tehdä myös raivaus-
sahalla.
Köynnösten alasleikkaus tehdään tau-
lukon 8 ohjeiden mukaan ja pensaiden
taulukon 9 ohjeiden mukaan. Alasleik-
kausta vältetään rikkakasviongelman
vuoksi.
Pensaiden aita- ja muotoleikkaus
Pensasaidat ja muotopensaat leikataan
tavoitekokoon ja -muotoon vuosittain
1…2 kertaa viimeistä kasvua suhteelli-
sen voimakkaasti poistaen. Pen-
sasaidoiksi ja muotokasveiksi soveltuvia
kasveja leikkausajankohtineen esitetään
taulukossa 10.
Muotokasviksi sopivat useat lehti- ja
havukasvit. Myös eräitä puita kasvate-
taan muotopensaiksi ja pensasaidoiksi,
taulukko 13.
Muotoleikkaukset jaetaan kasvatus-
leikkaukseen ja ylläpitoleikkaukseen.
Tietyt lajit voidaan uudistaa alasleikaten
vapaasti kasvavien kasvien tapaan.
Kasvatusleikkaus
Alkuajan hoidon jälkeen, kun kasvit ovat
jo haarautuneet alhaalta asti, niitä muo-
toleikataan kuvan 5 mukaan.
Pensasaidan päällyslinja voi noudattaa
pehmeämuotoisesti maastoa tai olla vaa-
kasuora. Hyvä pensasaita kapenee ylös-
päin ja on täysikasvuisena päältä enin-
tään 800 mm leveä.
Kasvatusleikkaukset tehdään varhais-
keväällä. Lehtipensailla voidaan esimer-
kiksi tasata epätasaista vuosiversojen
kasvua leikkaamalla myös loppukesällä.
Ylläpitoleikkaus
Kun pensasaita tai muotokasvi on saa-
vuttanut suunnitelluista täysikasvuisuu-
den mitoistaan 90 %, aloitetaan korkeu-
den, leveyden, muiden mittojen ja muo-
tojen sekä leikkauspinnan ylläpitoleik-
kaus.
Muotoa, kokoa ja siisteyttä pidetään
yllä jättäen viimeisintä kasvua mahdolli-
simman vähän, ottaen huomioon kasvi-
lajin ominaisuudet sekä kasvuston tar-
koitus, tavallisesti vain muutama kym-
menen millimetriä. Havukasvien muoto-
leikkauksessa leikataan ainoastaan vii-
meisintä kasvua.
Muodon ylläpitoleikkaus tehdään ta-
vallisesti loppukesällä, mutta hyväkas-
vuisia A1-hoitoluokan muotokasveja yl-
läpitoleikataan lisäksi alkukesällä.
Leikkuutyötä helpottaa, jos aidan ylä-
osa pidetään harjanmuotoisena. Moot-
torikäyttöisiä leikkuuvälineitä käytettä-
essä noudatetaan työturvallisuusohjeita
ja vältetään leikkurin viemistä pään ylä-
puolelle.
Pensaiden ja köynnösten leikkausten
ajoitus
Pensaiden ja köynnösten harvennus- ja
alasleikkauksissa, joissa puututaan yli
kaksivuotiseen terveeseen puuainek-
seen, toimenpide ajoitetaan lajikohtai-
sesti taulukoiden 8 ja 9 sekä taulukossa 6
esitetyn hoitokalenterin mukaan. Hoito-
leikkausten ajoituksessa ei ole kasvin
kannalta aikarajoituksia.
6.5 Pensaiden ja köynnösten muu
hoito
Pensaiden ja köynnösten
kasvinsuojelu ja rikkakasvien torjunta
Pensaiden ja köynnösten kasvinsuojelu
ja rikkakasvien torjunta toteutetaan koh-
dan 3.5 ohjeiden mukaan.
A1-hoitoluokan alueilla kasvualusta
pidetään rikkakasvittomana yleensä kit-
kemällä ja A2- sekä A3-hoitoluokan alu-
eilla kitkemällä tai kemiallisella torjun-
nalla. Kitkentäjäte kerätään välittömästi
pois.
Jos A1-hoitoluokan köynnösruusuilla
esiintyy kasvitauteja tai -tuholaisia, kas-
vinsuojelutoimiin ryhdytään välittömäs-
ti. Pahoin vaurioituneet kasvit ja niiden
osat poistetaan.
Köynnösten tukeminen
Jos tukea tarvitsevien köynnösten halu-
taan kiipeävän, rakennetaan niille tuet.
A3-hoitoluokan köynnöksiä ei tueta. Joi-
tain lajeja autetaan kiipeämään kiertä-
mällä niitä tukien ympärille. Ellei versoja
ohjata, jotkut lajit kasvavat tiiviiksi vyyh-
diksi ja saattavat vanhempana romahtaa.
Jos esimerkiksi seinä, johon tuki on kiin-
nitetty, tarvitsee huoltoa, varustetaan
tuki alapäästään saranalla tai rakenne-
taan siten, että se on irrotettavissa maas-
ta. Tämä helpottaa seinän huoltoa ja
säästää kasvia (mahdollista vain tyves-
tään taipuisilla lajeilla).
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Kuva 5.
Pensasaidan ja muotokasvin leikkausvaiheet.
Leikkauksissa jätetyt haarat:
1 Alkuvaiheen kasvatusleikkaukset (koskee
myös alasleikaten uudistettuja lehtipensas-
kasveja)
2 Myöhemmät kasvatusleikkaukset siihen
asti, kun 90 % halutusta korkeudesta on saa-
vutettu
3 Ylläpitoleikkaukset
Kuva A:
Alhaalta asti haarovat pensaskasvit leikataan
jättäen uutta kasvua versoihin päällä
100...200 mm ja sivuilla 20...50 mm.
Kuva B:
Rungon muodostavat puukasvit, kuten kuu-
si, leikataan kuten kuvassa A esitetään, kui-
tenkin sillä poikkeuksella, että latvaverso kat-
kaistaan ensimmäisen kerran vasta kasvatus-
leikkausvaiheen päättyessä.
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Toimenpide Ohje-
viite
Varhaiskevät Kevät Alkukesä Keskikesä Loppukesä Syksy Myöhäissyksy
Kevätkunnostus 7.2 + +
Paikkausistutus * 7.2 z + + + z
Lannoitus * 7.3 Z z z + z
Kalkitus * 7.3 Z + +
Kasvualustan pinnan hoito * 7.3 + Z + z + + Z
Rakenneleikkaus * 7.4 z Z +
Hoitoleikkaus * 7.4 z + z Z + +
Muoto- ja lehdestysleikkaus* 7.4 + Z +
Rikkakasvien poisto 7.5 + z z z z + +
Kastelu 7.3 + + z + +
Syyskunnostus 7.2 + +
Taulukko 11.
Puiden hoitokalenteri.
Taulukon selitykset:
* = tehtävä, jonka suorituksessa ja ohjauksessa käytetään asiantuntijaa
Z = suositeltavin ajankohta
z = suositeltava ajankohta
+ = tarvittaessa mahdollinen ajankohta
Havukasvit (uudistaminen ei ole mahdollista alasleikaten)
Kasvilaji Leikkausaika Huomautuksia
Abies spp., pihdat Tv - Vk aitakasvina vuosittainen leikkaus
Larix., lehtikuuset Tv - Vk aitakasvina vuosittainen leikkaus
Picea spp., kuuset Tv - Vk aitakasvina vuosittainen leikkaus
Taxus spp., marjakuuset Tv - Vk aitakasvina vuosittainen leikkaus
Thuja spp., tuijat Vk aitakasvina vuosittainen leikkaus
Lehtipensaat (alasleikkaamalla uudistaminenmahdollista , mutta ei suositeltavaa)
Kasvilaji Leikkausaika Huomautuksia
Amelanchier laevis, sirotuomipihlaja Vk, Kk-Lk A
Amelanchier spicata, isotuomipihlaja Vk, Kk-Lk A
Caragana arborescens, siperianhernepensas Vk, Kk-Lk A, aitakasvina myös kesäleikkaus
Cotoneaster lucidus, kiiltotuhkapensas Vk, Kk-Lk A, aitakasvina myös kesäleikkaus, ei alasleikkuuta huonolla kasvupaikalla
Crataegus spp., orapihlajat Vk, Kk-Lk A, aitakasvina myös kesäleikkaus
Ribes spp., herukat Vk, Kk-Lk A, aitakasvina myös kesäleikkaus
Salix purpurea, punapaju Vk, Kk-Lk voi leikata vuosittain alas
Salix spp., pajut Vk, Kk-Lk
Syringa josikea, unkarinsyreeni Vk, Kk-Lk A, kestää huonosti alasleikkausta
Lehtipuut
Kasvilaji Leikkausaika Huomautuksia
Alnus, spp., lepät Vk, Kk-Lk
Salix spp., pajut Vk, Kk-Lk
Sorbus spp., pihlajat Vk, Kk-Lk
Taulukon selitykset:
Leikkausaika: Vk = varhaiskevät, Kv = kevät, Kk = keskikesä, Lk = loppukesä, Tv = talvi
Muut merkinnät: Huomautussarakkeessa A = kukkii edellisen vuoden versoilla.
Taulukko 10.
Pensasaidoiksi soveltuvia kasveja ja niiden suositeltavia leikkausajankohtia.
7 PUIDEN HOITO
Puita hoidetaan hoitoluokan mukaan va-
paasti kasvavina yksittäispuina, korkeina
tuulensuoja-aidanteina, kujanteina,
muoto- tai lehdespuina.
Puiden hoidon ajoituksessa sovelle-
taan taulukossa 11 esitettävää hoitoka-
lenteria.
7.1 Puiden kasvatustapa ja
hoitoluokka
Vapaasti kasvavat puut
Puut tuovat ympäristöön luonnonmu-
kaista ilmettä. Ne muodostavat ulkotilo-
jen rajoja, luovat valon ja varjon vaihtelua
sekä parantavat pienilmastoa. Puita käy-
tetään kukkiensa, kasvutapansa ja vä-
riensä vuoksi myös koristeina.
Puita kasvatetaan yksittäispuina, ryh-
minä tai kujanteina muun muassa nurmi-
kolla ja muiden istutusten joukossa.
Yksittäispuita kasvatetaan lajista riip-
puen ja käyttötarkoituksen mukaan
myös monirunkoisina.
Muoto- ja lehdespuut
Muoto- ja lehdespuita käytetään voi-
makkaan tyylivaikutuksen aikaan saami-
seksi. Muotopuut leikataan yleensä tie-
tyn geometrisen muodon tai hahmon
mallisiksi. Lehdestyksessä typistetään ja
poistetaan puun oksia säännöllisesti pe-
rinteisen lehdespuiden mallin mukaan.
Muoto- ja lehdespuut ovat lähinnä
kulttuuriympäristöjen tai erityiskohtei-
den puita.
Puiden hoitoluokka
Puiden hoidossa sovelletaan hoitoluokit-
tain taulukossa 12 esitettäviä tavoitteita.
7.2 Puiden kunnostus
Puuistutusten kevätkunnostus
Kevätkunnostus tehdään kohdan 3.1 oh-
jeiden mukaan.
Puuistutusten paikkaus
Puuistutusten paikkaus tehdään hoito-
luokan ja kohdan 3.8 ohjeiden mukaan,
jos kasvi on kuollut tai erittäin huono-
kuntoinen ja jos paikkaustarve on kasvu-
tiheys huomioiden ilmeinen. A3-hoito-
luokan alueella uusitaan harvoin yksittäi-
siä puita.
Paikkauksessa käytettävä kasvilaji ja
taimilaatu vastaavat muita ryhmässä kas-
vavia puita.
Puuistutusten syyskunnostus
Syyskunnostus tehdään kohdan 3.3 oh-
jeiden mukaan.
Ennen talvea tarkistetaan ja korjataan
nuorten puiden tuennat. Tuennat ovat
kohdan 7.5 ohjeiden mukaisia.
7.3 Puiden kasvualustan hoito
Puiden lannoitus ja kalkitus
Puut lannoitetaan ja kalkitaan kohdan 3.3
ohjeiden mukaan. Puiden lannoitustarve
on yleensä muita kasveja vähäisempi.
Oikean lannoituskohdan löytämiseksi
on tunnettava kasvualustan laatu, juuris-
ton muoto ja laajuus sekä huomioitava
puun ikä. Mitä huonompi kasvualusta,
sitä etäämmälle juuret yleensä hakeutu-
vat riittävän veden ja ravinteiden saami-
seksi. Veden ja ravinteiden oton kannalta
aktiivisimman juuriston arvioidaan van-
hoilla puilla normaaliolosuhteissa sijait-
sevan noin kahden latvusprojektion ko-
koisella alueella. Lannoiteaineet levite-
tään tälle alueelle eikä puun tyvelle.
Nurmikoilla ja muiden kasvien joukos-
sa kasvavat puut saavat lannoitusta myös
muiden kasvien pintalannoituksen yh-
teydessä.
Yksittäispuut voidaan lannoittaa syvä-
kastelun yhteydessä, jolloin lannoite an-
netaan veteen liuotettuna mahdollisim-
man lähelle puun ravinnonottojuuria.
Lannoiteaineet voidaan antaa vanhoille
puille myös latvusprojektion alueelle eri
puolelle puuta maahan upotettuihin rei-
kiin.
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Ominaisuudet Hoitoluokka
A1 A2 A3
Yleisvaikutelma näyttävä, elinvoimainen, terve ja
turvallinen
siisti, elinvoimainen ja turvalli-
nen.
siisti ja turvallinen
Paikkausistutustarve aina aukoton yhtenäinen istutus -
Rikkakasvisuus rikkakasviton 300 mm:n etäisyy-
dellä tyvestä
rikkakasviton 300 mm:n etäisyy-
dellä tyvestä
rikkakasviton 300 mm:n etäisyydellä
tyvestä kahden vuoden ajan istutuk-
sesta
Kasvualustan pinta aina siisti, kuohkea ja muotoiltu siisti, kate on tasaisesti kasvitto-
malla kasvualusta-alueella
-
Rajaukset moitteettomat, ei poikkeamia
päälinjaan
siistit, poikkeama päälinjaan
enintään 100 mm
poikkeama päälinjaan enintään 150
mm
Kastelutarve ennen nuutumista nuutumisen alkaessa -
Lannoitus- ja kalkitustarve maa-analyysiin perustuen,
maa-analyysi tehdään tarvittaes-
sa, kun epäillään kasvuongelmien
johtuvan kasvualustasta
maa-analyysiin perustuen,
maa-analyysi tehdään tarvitta-
essa, kun epäillään kasvuongel-
mien johtuvan kasvualustasta
-
Tuennat aina kunnossa kunnossa kunnossa
Puhtaanapito ei ole kulttuuriroskia, kasvijätettä,
eritteitä ja alueelle kuulumatto-
mia esineitä
voi olla pieniä kulttuuriroskia, ja
vähäisiä määriä kasvijätettä ja
eritteitä. Yleisilmettä häiritseviä
roskia tai alueelle kuulumatto-
mia esineitä ei ole. Vaaralliset
roskat poistetaan ensi tilassa.
saattaa kertyä häiritseviä kulttuuriros-
kia, kasvijätettä, eritteitä ja alueelle
kuulumattomia esineitä näkyville pai-
koilla jonkin verran niin, etteivät ne
häiritse alueen käyttöä. Vaaralliset ros-
kat poistetaan ensi tilassa.
Taulukko 12.
Puiden hoidon tavoitteet eri hoitoluokissa.
Puiden kastelu
Puut kastellaan kohdan 3.4 ohjeiden mu-
kaan. Paikkausistutuksia kastellaan siten,
että puiden juuripaakku ja sen ympäröi-
mä kasvualusta on kostea, mutta ei mär-
kä, kahden vuoden ajan puun istutukses-
ta. Istutuksia kastellaan vähintään kaksi
kertaa viikossa. Kertakastelumäärä on
vähintään 50 litraa. Varsinkin pieniä puita
kasteltaessa huomioidaan, ettei vesi jää
seisomaan juuristoalueelle.
Muiden puiden kastelu aloitetaan pi-
dempien poutajaksojen aikana, ennen
kuin nuutumisen merkkejä esiintyy. Kul-
lekin puulle annetaan kerralla noin 100 l
vettä. Niille puille, jotka saavat vettä nur-
mikon sadetuksen yhteydessä riittää ker-
takastelun määräksi noin 50 l / puu.
Puita kastellaan yleensä joko pintakas-
teluna kasteluletkulla tai laskemalla vettä
puun kasvualustaan upotettuun kastelu-
putkeen. Jos maan pinta on erittäin kuiva
ja vettä läpäisemätön eikä kasvualustaan
ole asennettu kasteluputkea, voidaan
kastelu tehdä syväkasteluna. Vesi ohja-
taan letkun kautta noin 500…600 mm:ä
pitkään kastelupiikkiin, jossa on 5…10
pientä reikää putken sivuilla. Piikki upo-
tetaan maahan 150…300 mm:n syvyy-
teen ja vesi ruiskutetaan kasvualustaan.
Puun koosta riippuen kastelureikiä teh-
dään 10…100 eri puolille puuta.
Puiden kasvualustan pinnan hoito
A1- ja A2-hoitoluokan puiden tyvet pide-
tään puhtaan nurmikosta ja rikkakasveista
alueelta, joka ulottuu vähintään 300 mm:n
päähän puun rungosta. A3-hoitoluokan
puiden tyvet pidetään puhtaan kahden
vuoden ajan istutuksesta, jotta puuntai-
met ehtivät juurtua kunnolla.
Rajaukset pidetään selkeinä ja terävinä
hoitoluokan mukaan ja suunnitelman mu-
kaisissa paikoissaan. Rajaukset tehdään
kohdan 4.5 ohjeiden mukaan.
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LEHTIPUUT
Kasvilaji Leikkausaika Leikkaustapa Huomautuksia
Acer spp., vaahterat I-II tai VII-VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto
Aesculus spp., hevoskastanjat I-II tai VII-VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto,
herkkä lahovialle
Alnus spp., lepät I-XII * rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina, tyvi-
ja runkovesojen poisto
Amelanchier spp., tuomipihlajat I-XII * rl, hl
Betula spp., koivut VII-VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto (jo
helmikuussa), herkkä lahovialle
Fraxinus spp., saarnet I-XII * rl, hl
Juglans spp., jalopähkinät I-II tai VII-VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto
Malus spp., omenapuut I-XII * rl, hl
Populus spp., haavat I-XII * rl, hl juurivesojen poisto
Populus spp., poppelit I-XII * rl, hl herkkä lahovialle, juurivesojen
poisto (jos vesova laji)
Prunus spp., kirsikat, luumut I-II tai VII-VIII rl, hl keväällä runsas mahlavuoto
Prunus spp., tuomet I-XII * rl, hl
Quercus spp., tammet I-XII * rl, hl, ml muotoonleikattuna usein
härmäinen
Salix spp., pajut I-XII * rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Sorbus spp., pihlajat I-XII * rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Tilia spp., lehmukset I-XII * rl, hl, ml katupuilla runkovesojen poisto
kesällä
Ulmus spp., jalavat I-XII * rl, hl, ml
HAVUPUUT
Abies spp., pihdat II-IV tai VII-VIII rl, hl, ml
Larix spp., lehtikuuset II-IV tai VII-VIII rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Picea spp., kuuset II-IV tai VII-VIII rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Pinus spp., männyt II-IV tai VII-VIII rl, hl
Thuja spp., tuijat II-IV tai VII-VIII rl, hl, ml myös leikattuna aitakasvina
Taulukon selitykset:
Leikkausaika: merkitty kuukaudet roomalaisin numeroin, * = ei leikata kiihkeimmän kasvun aikaan eikä tuleentumisen aikaan
Leikkaustapa: rl = rakenneleikkaus, hl = hoitoleikkaus, ml = muotoonleikkaus.
Lähde: Viheralueiden hoito VHT´05, Viherympäristöliitto, 2005).
Taulukko 13.
Puiden leikkaustavat ja niiden suositeltavat ajankohdat.
Hoidon helpottamiseksi, pinnan siistimi-
seksi sekä maan parantamiseksi yksittäis-
puiden ympärille levitetään kate tai maata
peittävä taimiliina- tai taimisuoja istutus-
vuonna. Kattaminen tehdään rikkakasvit-
toman ja lannoitetun kasvualustan päälle.
Kate täyttää Viherympäristöliiton suosituk-
set viherrakentamisen orgaanisen katteen
laatuvaatimuksista. Päivitetty suositus on
Viherympäristöliiton kotisivuilla www.vyl.fi
> palvelut > kasvualusta- ja kateasiat.
Rikkakasvit poistetaan kohdan 7.5 ohjei-
den mukaan.
Juuriston ilmastointi
Jos maaperän tiivistyminen uhkaa pui-
den menestymistä, juuriston elinoloja
parannetaan ilmastoimalla. Puiden juu-
riston ilmastointi annetaan asiantunti-
jan tehtäväksi.
7.4 Puiden leikkaus
Puiden leikkauksella ylläpidetään kulle-
kin puulle tai puuryhmälle suunniteltua
ja paikkaan sopivaa kasvutapaa sekä
hoitoluokan mukaista laatua. Puiden
leikkaus edellyttää puunhoitoon koulu-
tettua ammattihenkilöä.
Tärkeintä on tehdä puun yleiseen ra-
kenteeseen vaikuttavat leikkaukset
ajoissa, mikä käytännössä tarkoittaa
leikkauksia aina taimivaiheesta noin 30
vuoden ikään saakka. Tämän jälkeen
puun leikkaustarve on vähäinen.
Puiden leikkauksessa poistetaan ja ly-
hennetään versoja sekä oksia ja hoide-
taan pääoksien vaurioita. Puiden leik-
kaustavat ovat:
· rakenneleikkaus
· hoitoleikkaus
· erikoisleikkaukset (muoto- ja lehdes-
tysleikkaus).
Leikkaushaavat pidetään mahdollisim-
man pieninä. Leikkaushaavojen läpimit-
ta ei hyvin kylestyvillä lajeilla saa olla yli
100 mm ja huonosti kylestyvillä yli 50
mm.
Haavapinta on pienempi kuin esimer-
kiksi vieressä kasvavan säästettävän ok-
san tai rungon halkaisija.
Hyvin kylestyviä puulajeja ovat mm.
· tammet (Quercus)
· lehmukset (Tilia)
· jalavat (Ulmus)
· lehtikuuset (Larix)
· männyt (Pinus).
Huonosti kylestyviä lajeja ovat mm.
· vaahterat (Acer)
· lepät (Alnus)
· omenapuut (Malus)
· pihlajat (Sorbus)
· saarnet (Fraxinus)
· useimmat havupuut.
Puiden leikkaukset tehdään ja ajoite-
taan taulukon 13 ohjeiden mukaan.
Oksia lyhennettäessä katkaisukohta va-
litaan kuvan 8 mukaan sopivasti suun-
tautuneen elinvoimaisen silmun tai haa-
ran yläpuolelta uuden haaran suuntau-
tumista ajatellen. Puiden oksat poiste-
taan kuvan 9 mukaan
Leikkaustarpeeseen vaikuttavat puun
kasvupaikka ja -tapa. Havupuilla leik-
kaustarve on yleensä paljon vähäisempi
kuin lehtipuilla.
Leikkaaminen tehdään käsityönä, ja
työssä käytetään laadukkaita ja hyvässä
kunnossa olevia työvälineitä. Hoitota-
pana voidaan käyttää kiipeilytekniikkaa
ja henkilönostokoria tai näiden yhdistel-
mää. Kiipeilytekniikassa puunhoitaja liik-
kuu puussa tarkoitukseen valmistetuilla
kiipeily- ja köysivarusteilla.
Puiden hoitotöiden työmaa-alueen
valmistelu on tärkeä ja usein aikaa vievä
toimenpide. Mahdollinen alueen kulkua
ohjaavien liikennemerkkien paikalleen
sijoittelu ja/tai alueen sulkeminen ulko-
puolisilta tai liikkumisen osittainen ra-
joittaminen tehdään ajoissa ja asianmu-
kaisin välinein. Joissakin tapauksissa lii-
kennejärjestelyille on oltava viranomais-
ten lupa. Erillinen liikenteen ohjaaja voi
myös olla tarpeen hoitotöiden ajan.
Puiden rakenneleikkaus
Rakenneleikkauksilla tavoitellaan lajin
luontaista kasvutapaa ja käyttötarkoitus-
ta. Rakenneleikkauksella ohjataan nuor-
ta puuta kehittämään tarkoitetun muo-
toinen, kestäväoksainen, vastustuskykyi-
nen, tasapainoinen, paikkaansa sovelias
latvus sekä tukeva ja sopivan korkuinen
runko. Oksia poistetaan niin, että pääok-
sat sijaitsevat mahdollisimman tasaisesti
rungon eri puolilla ja eri korkeuksilla.
Rakenneleikkauksia tehdään 3…5
vuoden välein istutuksen jälkeen ensim-
mäiset 25…30 vuotta.
Rakenneleikkauksessa leikataan enin-
tään viiden vuoden ikäistä tervettä puu-
ainesta. Puun elävästä lehvästöstä pois-
tetaan enintään neljännes yhdellä ker-
taa.
Nuorien puiden (5…15 vuotta istutuk-
sesta) rakenneleikkaukseen kuuluu:
· runko- ja juurivesojen poisto
· vaurioituneiden, sairaiden ja terävä-
kulmaisten oksien tai oksanosien pois-
to
· kilpalatvan poisto tai lyhentäminen as-
teittain useamman vuoden aikana
· ylipitkien oksien lyhennys
· oksankasvutihentymän harventami-
nen latvakasvun edistämiseksi (kerral-
la voi kokonaisesta oksakiehkurasta
poistaa korkeintaan puolet oksista)
· tarvittaessa muutaman alaoksan pois-
to runkokorkeuden nostamiseksi.
Varttuneiden puiden (15…30 vuotta is-
tutuksesta) rakenneleikkauksessa huo-
mioidaan edellisten lisäksi, että latvan ja
oksien lyhentäminen tehdään aina vah-
vaan haaraan asti niin, että luonnollinen
muoto säilyy. Poistettava haara on kor-
keintaan kolme kertaa niin paksu kuin
jäljelle jäävä haara.
Katupuilla latvuksen vapaa ajokorkeus
säilytetään alaoksia lyhentämällä tai ko-
konaan poistamalla. Haittaavat näköes-
teet poistetaan liikennealueilla.
Lehtipuiden rakenneleikkauksessa
noudatetaan kuvan 6 ohjeita. Yksittäinen
oksa lyhennetään kuvan 8 mukaan ja
poistetaan kokonaan kuvan 9 mukaan.
Havupuiden rakenneleikkaukseen
kuuluu lähinnä kilpaversojen poisto. Var-
haiskeväällä voidaan havupuilta poistaa
myös haittaavan alhaalla sijaitsevat oksat
runkoa myöten.
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Kuva 6.
Lehtipuun rakenneleikkaus.
Rakenneleikkauksessa poistetaan
1 kilpalatva
2 latvuksen alimmat oksat runkokorkeuden nos-
tamiseksi
3 latvuksen sisään kasvavat, teräväoksakulmai-
set ja hankaavat versot, jolloin pelkkä verson ly-
hentäminenkin saattaa riittää
4 oksatihentymien oksista korkeintaan puolet
kerralla
5 ylipitkästä oksasta osa
6 vaurioituneet, kuolleet ja sairaat oksat
7 runko- ja juuriversot.
Puiden hoitoleikkaus
Hoitoleikkauksella tarkoitetaan rakenne-
leikkauksen jälkeisiä hoitotoimenpiteitä
keski-ikäisille ja sitä vanhemmille puille
(yli 30 vuotta).
Ennen hoitoleikkaukseen ryhtymistä
puun kunto arvioidaan kohdan 7.5 mu-
kaan. Arvioinnin perusteella päätetään
hoitotöistä, kuten leikkuutarpeesta, run-
kovaurioiden ja haavojen siistimisestä
sekä runkohaarojen ja oksien tuentatar-
peesta.
Puiden hoitoleikkaus tehdään samoin
periaattein kuin varttuneempien puiden
rakenneleikkaukset huomioiden seuraa-
vat lisäykset:
· näköesteitä poistettaessa ja vapaata
ajokorkeutta ylläpidettäessä säilyte-
tään vankat pääoksat mahdollisuuksi-
en mukaan suurten haavapintojen
välttämiseksi. Vain pääoksista lähtevät
pienemmät häiritsevät oksat poiste-
taan
· oksankasvutihentymä harvennetaan
vain, jos leikkuuhaavat ovat halkaisijal-
taan pienempiä kuin 70 mm
· kilpalatva lyhennetään eikä poisteta
kerralla kokonaan.
Jos puita on aiemmin tapitettu, riskien,
kuten lahon etenemisen ja vesiversojen
alas romahtamisen, minimoiminen on
tärkeää. Tapituksella tarkoitetaan toi-
menpidettä, jossa kaikki oksat katkas-
taan lyhyiksi tapeiksi. Tapitus tuhoaa
puun kasvutavan ja terveyden kasvatta-
malla runsaasti helposti repeileviä vesi-
versoja. Tapituskohta on myös erinomai-
nen väylä erilaisille lahoille ja muille tau-
deille päästä tuhoamaan puuta sisältä
päin. Tapittaminen ei ole suositeltava
hoitotoimenpide missään olosuhteissa.
Tapitetun puun hoidossa on tärkeintä yli-
tiheän versostokasvuston harventami-
nen ja ylipitkien versojen lyhentäminen.
Lehtipuiden hoitoleikkauksessa nou-
datetaan kuvan 7 ohjeita. Yksittäinen
oksa lyhennetään kuvan 8 mukaan ja
poistetaan kokonaan kuvan 9 mukaan.
Puiden erikoisleikkaukset
Muotoleikkaus
Muoto- ja lehdestysleikkaukset ovat puil-
le tehtäviä erikoisleikkauksia. Ne vaativat
tekijältään ehdottomasti ammattitaitoa
ja puun biologian tuntemusta, jotta leik-
kaukset eivät tuhoa puuta kokonaan.
Muotopuita käytetään muotopensai-
den ja pensasaitojen tapaan. Oleellisin
ero muotopensaisiin verrattuna on, että
muotopuille kasvatetaan selkeä runko
sekä tukeva perusoksasto ennen muo-
don ylläpitovaihetta.
Muotopuut voivat olla lehti- tai havu-
puita. Myös joitakin suurikasvuisia pen-
saita, kuten orapihlaja ja syreeni, voidaan
kasvattaa muotopuuksi.
Lehdespuut ovat alun perin olleet leh-
desniityillä kasvatettuja puita, joista kar-
jan ruokintaan leikattiin vuosittain tuo-
reita oksia. Vuosittain poistetut oksat li-
säsivät runsasta versokasvua, ja samasta
puusta saatiin eläimille tuoretta ravintoa
useita vuosia. Nykyään lehdestämällä
hoidetaan lähinnä joitakin kulttuuriym-
päristöjen koristepuita.
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Kuva 8.
Puun oksan lyhentäminen.
Kun paksua oksaa tai haaraa lyhennetään:
1 Valitaan riittävän paksu ulospäin latvuksesta
suuntautuva sivuoksa (D), jonka kohdalta typis-
tys tehdään
2 Poistettavan ja jäävän oksan välissä on erotet-
tavissa kuoriharjanne (A), joka jätetään leikkauk-
sessa ehjäksi.
3 Oikea leikkauskulma määräytyy harjanteen
päättymiskohdan mukaan (C). Kuoriharjanteen
päättymiskohdasta siirretään kuvan mukaisesti
tähtäyslinja oksan tai haaran reunalle (B), joka on
leikkauskohdan alareuna.
4 Jäävän sivuoksan halkaisijan on oltava vähin-
tään 1/3 poistetun oksan tai haaran halkaisijasta
(suhde D:3D).
Kuva 9.
Puun oksan poistaminen.
Leikkauksessa repeytymiselle alttiiden suurten
oksien poistamisessa noudatetaan kuvan sa-
hausjärjestystä ja -suuntia (numerot 1.-3.).
Leikkauskohta on se kohta, jossa runkoon kuulu-
va oksankaulus loppuu.
1 Poistettava oksa
2 Runko
3 Oksakaulus
4 Kuoriharjanne.
Kuva 7.
Lehtipuun hoitoleikkaus.
Hoitoleikkauksessa poistetaan kuivat ja vaurioi-
tuneet oksat sekä:
1 vahingonvaaraa aiheuttavat oksat ja haarat
2 tyvi- ja juuriversot
3 runko- ja leikkauskohtiin kehittyneet liiat oksa-
versot
4 latvuksen perusmuodosta uloskasvavat
5 näkemäesteenä roikkuvat haarat.
Lehdestys soveltuu lajeille, joilla on
runsas versokasvu, kuten jalavilla
(Ulmus), lehmuksilla (Tilia), pajuilla (Salix)
ja poppeleilla (Populus).
Erikoisleikkaukset annetaan asiantun-
tijan tehtäväksi.
Puiden leikkauksen ajoitus
Puut leikataan taulukoiden 11 ja 13 ohjei-
ta noudattaen. Leikkauksia ei tehdä voi-
makkaimman kasvun aikana keväällä
eikä tuleentumisen aikaan syksyllä/myö-
häissyksyllä tai, kun pakkasta on enem-
män kuin -10 °C. Keväällä voimakkaan
juuripaineen omaavat lajit, kuten vaahte-
ra (Acer), koivu (Betula) ja kirsikat (Prunus),
leikataan loppukesällä.
Muotoleikkaukset tehdään joko keski-
kesän, loppukesän tai kevättalven aika-
na.
7.5 Puiden muu hoito
Puiden kasvinsuojelu ja rikkakasvien
torjunta
Puiden kasvinsuojelu ja rikkakasvien tor-
junta toteutetaan kohdan 3.5 ohjeiden
mukaan.
A1-hoitoluokan alueilla kasvualusta
pidetään rikkakasvittomana yleensä kit-
kemällä ja A2- sekä A3-hoitoluokan alu-
eilla kitkemällä tai kemiallisella torjun-
nalla. Kitkentäjäte kerätään välittömästi
pois.
Puiden tuenta
Nuorten puiden tuenta
Nuorten istutettujen puiden tuennat tar-
kastetaan aina alueen muiden hoitotöi-
den yhteydessä. Vioittuneet tuennat ja
tukirakenteet korjataan heti, kun ne huo-
mataan. Liian tiukat tai hankaavat sidok-
set korjataan.
Sidontamateriaali on muovinen tai
muu vastaava puun sidontaan tarkoitet-
tu valmisside, joka sallii puun huojumi-
sen tuulessa juurten vahvistumiseksi.
Sidontamateriaali on vähintään 30 mm
leveä eikä se hankaa puun runkoa.
Tuennat poistetaan, kun puu on juur-
tunut paikalleen kunnolla, yleensä kah-
den täyden kasvukauden jälkeen.
Vanhojen puiden tuenta
Vanhoille puille joudutaan toisinaan te-
kemään erilaisia latvustuentoja muu
muassa oksien tai runkojen repeämisen
estämiseksi.
Tuentatapa sopeutetaan puulajiin,
ikään, kuntoon, riskiin tai vaurioon näh-
den tapauskohtaisesti. Tuentatarpeen
arviointi ja tuennan toteutus annetaan
asiantuntijan tehtäväksi.
Puun kuntoarviointi
Puiden kuntoarviointi tehdään puun ol-
lessa täydessä lehdessä. Kuntoarvioin-
nissa huomioitavia seikkoja ovat:
· puun ulkonäkö ja latvuksen tasapaino
· aikaisemmin tehdyt leikkaukset ja
mahdolliset leikkausvirheet
· lehvästön massa
· lehtien koko ja väri
· pudonneiden lehtien määrä
· kuolleiden oksien määrä
· sienten itiöemien ja kääpien esiintymi-
nen ja määritys
· rungon ja oksien vauriot ja lahoviat
· tuennat, erityisesti kaksi- tai useampi-
haaraiset vanhat tuetut puut
· maaperän tiivistyminen juuristoalu-
eella
· maanpinnan tason korotukset tai las-
kut
· puuistutusten tiheys.
Kuntoarviointi annetaan asiantuntijan
tehtäväksi.
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MAANÄYTTEENOTTO KASVUALUSTASTA
maanäyte, kasvualusta
jordprov, jordanalys
soil samples, soil analysis
Tässä kortissa annetaan ohjeita maa-
näytteiden ottamisesta nurmikko- ja istu-
tusalueiden kasvualustoista.
Viheralueiden rakentamisessa ja pe-
rusparantamisessa käytettävien materi-
aalien ja työn laatuun kannattaa kiinnit-
tää huomiota. Kunnollinen perustaminen
säästää hoitokuluja. Jotta vanha kasvu-
alusta voidaan käsitellä oikein, tarvitaan
maanäytteiden ottamista ja niiden ana-
lysointia.
1 NÄYTTEIDEN OTTAMINEN
Pihan lannoituksen ja kalkituksen suun-
nitteluun tarvitaan maanäytteet nurmik-
ko- ja istutusalueista. Yleensä riittää, että
nurmikkoalueista kerätään yksi näyte ja
istutusalueista toinen.
Jos pihassa on kasvualustaltaan, hoi-
tohistorialtaan tai kasvuolosuhteiltaan
huomattavasti toisistaan poikkeavia alu-
eita, jokaisesta tulee ottaa omat erilliset
näytteet. Myös suurilta piha-alueilta on
otettava useampia näytteitä.
Maanäyte koostetaan aina osanäyt-
teistä. Osanäytteitä tulee ottaa vähin-
tään 10 eri kohdasta. Kerätyt näytteet
sekoitetaan huolellisesti keskenään.
Seoksesta otetaan tutkittavaa näytettä
noin ½ litraa. Näytteenottoon käytetään
tarkoitukseen valmistettua maanäyte-
kairaa, kuva 1 tai lapiota.
1.1 Nurmikkoalueet
Nurmikkoalueilta otetaan vähintään yksi
näyte jokaista 5 000 m2:ä kohti. Näyte
otetaan koko kasvualustan syvyydeltä,
joka on yleensä n. 20 cm:n vahvuinen.
Kaikki näytteet otetaan samasta syvyy-
destä. Maalajiltaan tai kasvultaan poik-
keavilta alueilta otetaan omat näytteet.
Ruohokerros poistetaan näytteestä.
1.2 Pensasryhmät ja
istutusalueet
Myös pensasalueilta otetaan vähintään
yksi näyte jokaista 5 000 m2:ä kohti. Eri
istutusalueiden näytteitä voidaan yhdis-
tää, jos kasvualusta on niissä samanlais-
ta ja hoito on ollut yhteneväistä, mutta
muuten suositellaan yksi näyte / istutus-
alue Näyte otetaan koko kasvualustanIR/
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SISÄLLYSLUETTELO
1 NÄYTTEIDEN
OTTAMINEN
1.1 Nurmikkoalueet
1.2 Pensasryhmät ja
istutusalueet
1.3 Näytteiden lähettäminen
KIRJALLISUUTTA
Kuva 1.
Maanäytekaira.
syvyydeltä, joka on noin 30 cm vahvui-
nen ja enintään 60 cm:n kerros. Kaikki
näytteet otetaan samasta syvyydestä.
Mahdollinen kateaine poistetaan näyt-
teestä. Kaaviossa 1 on esimerkkejä kas-
vualustan näytteidenottopaikoista.
1.3 Näytteiden lähettäminen
Näyte pakataan muovipussiin. Pussi
merkitään juoksevalla numeroinnilla 1, 2,
3 jne. tai muilla halutuilla näytetunnisteil-
la.
1.4 Tilaussaatteessa ilmoitetta-
vat tiedot
• analyysien tilaajan ja maksajan yh-
teystiedot
• tilattavat analyysit ja ohjeet kaikille
näytteille
• aiemmat hoitotoimenpiteet
• tiedot kasvilajeista ja mahdollisista
kasvuongelmista
• tutkimuksen kiireellisyys (normaali- /
erikoispikatoimitus).
Näytteenlähetyskuoria, tilauslomakkeita
ja näytteenottokairoja voi tilata maa-ana-
lyysilaboratorioista.
KIRJALLISUUTTA
Ohjekortteja
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Kuva 1. Marko Pirttijärvi
Kaavio 1. Viljavuuspalvelu Oy.
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Kaavio 1.
Esimerkki kasvualustan näytteidenottopaikoista.
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1 JOHDANTO 
Kairos-kodin pihaan on tehty pihan kehittämissuunnitelma, joka on toteutettu syksyllä 2014 ja ke-
väällä 2015. Pihan hoito-ohjeet auttavat ylläpitäjiä hoitamaan pihaa oikein. Hoito-ohjeiden avulla 
vältetään turha työ ja tehdään pihan hoitotyöt oikein ja oikeaan vuodenaikaan. Ohjeet on tarkoitettu 
Kairos-kodin henkilökunnalle, asukkaille, omaisille sekä kiinteistön omistajan, evl-seurakunnan, 
palkkaaman pihan ylläpitäjän avuksi.   
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2 PERENNAT 
Perenna on monivuotinen kasvi. Se säilyy talven yli sipulin tai juurakon voimin. Perenna on usein 
ruohovartinen kasvi. (Särkkä 2009,6) Kansankielellä perenna on talven yli säilyvä ulkokukka. Pe-
rennat eivät yleensä ole syötäviä. Kukinta-ajat voivat kuitenkin vaihdella paikoittain ja alueittain. 
Nämä kukinta-ajat ovat suuntaa antavat. Kuviossa 1-3 on perennojen viitteellisiä kukinta-aikoja. 
Pohjois-Suomessa kukinta ajat voivat alkaa myöhemmin.  
 
KUVIOSSA 1 on toisen istutusaltaan perennojen kukinta-ajat ja kukinnan väri. Kukinnan väri ilme-
nee tekstin värinä. 
 
 
 
KUVIOSSA 2 on toisen istutusaltaan perennojan kukinta-ajat ja kukinnan väri. Kukinnan väri ilme-
nee tekstin värinä: 
 
 
 
 
 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
Kesäpikkusydän             
Särkynytsydän             
Verikurjenpolvi             
 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
Peittokurjenpolvi             
Lehtosinilatva             
Ketoneilikka             
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KUVIOSSA 3 on kivikkopenkin perennojen kukinta-ajat ja kukinnan väri. Kukinnan väri ilmenee 
tekstin värinä. 
 
 
 
 
Hoito-ohjeet:  
Viikottain:  
-Poista rikkakasvit perennapenkeistä viikottain ja vie ne kannelliseen kompostiin. (Rikkakasvit 
vienti paikka pitää miettiä tarkkaan, jotta ne eivät pääse siellä leviämään. Rikkakasveja ei haluta 
lamoherukka alueeseen, ei metsänpohjaan, eikä nurmikkoon).  
-Kastele perennapenkki tarvittaessa (jos maa kuiva). 
Keväisin:  
-Leikkaa kuihtuneet varret ja lehdet uuden kasvuston tieltä.  
-Lannoita perennat typpipitoisella kevätlannoitteella.(Vauhdittaa kasvuunlähtöä). Kivikkopenkkiä ei 
tarvitse lannoittaa.  
-Poista mahdolliset rikkakasvit, mutta ole tarkkana ettei lähde perennoja. Vie syntyvä puutarhajäte 
kompostiin.  
Kesäisin:  
-Lannoita kaliumpitoisella hoitolannoitteella 1-2 kertaa. (Vahvistaa kukintaa).Kivikkopenkkiä ei tar-
vitse lannoittaa.  
-Poista rikkakasvit aina niiden ilmestyttyä, esimerkiksi kerran viikkoon.   
Syksyisin:  
Useimpien perennojen varret ja lehdet voi jättää leikkaamatta syksyisin. Ne toimivat luontaisena 
talvisuojuksena kasville. Osa perennoista, kestävimmät lajit, kestävät myös syksyisin alasleikkuun. 
 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 
Rönsyleimu             
Siperi-
anmaksaruoho 
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Jokunen herkkä perenna taas neuvotaan typistää talveksi pakkasen kestävyyden parantamiseksi, 
mutta harvemmin näin. Yleensä perennoja ei tarvitse erikseen suojata talveksi. Niiden oma lehdistö 
ja varret lumen kanssa suojaavat roudalta ja pakkaselta.  
-Lannoita vähätyppisellä syyslannoituksella elokuussa.(Auttaa talvehtimisessa sekä seuraavaa 
kasvukautta).  Älä lannoita kivikkopenkkiä.  
(Lähteet: https://www.viherpeukalot.fi/?s=20&id=81&hakuehto=rn2 ) 
5-10 vuoden välein: Jaa osa perennoista. Kaikkia ei tarvitse, eikä saa jakaa.   
2.1 Kivikkopenkkien perennat 
Kivikkopenkkiin soveltuvat perennat valitaan niiden kasvupaikkavaatimusten perusteella. Kivikko-
penkkiin tulee kahta eri perennalajia. Lajit kukkivat eri aikaan, näin ollen kukintakausi on pidempi.  
Kivikkopenkin alla oleva maa on tarpeen olla vettä läpäisevä. Kairos-kodin piha on vettä läpäisevää 
hiekkamaata.   
2.1.1 Rönsyleimu  
 
KUVIO 4 (http://commons.wikimedia.org/wiki/Phlox_stolonifera#mediaviewer/File:Phlox_stolonifera_01.jpg) 
 
Rönsyleimu, Phlox stolonifera, on monivuotinen perenna, joka viihtyy auringossa tai puolivar-
jossa. Rönsyleimu on erityisen kestävä rentovartinen vanhanajan perenna. Sen lehdet ovat 
aina vihreät. Rönsyleimu leviää lamoavasti eli maatamyöten. 20cm korkea rönsyleimu kukkii 
runsaasti touko-kesäkuussa. Rönsyleimu on yleinen kivikkopenkin perenna.   
 
Hoito-ohje: Ei vaadi erityistä hoitoa. Tarvittaessa rönsyleimun voi jakaa 5-10 vuoden välein. 
 
  7 
 
  
 
2.1.2 Siperianmaksaruoho  
 
KUVIO 5 (http://commons.wikimedia.org/wiki/Phedimus_aizoon#mediaviewer/File:Sedum_aizoon_var_floribundum2.jpg) 
Siperianmaksaruoho, Sedum aizoon, on monivuotinen perenna, joka viihtyy auringossa. Sipe-
rianmaksaruoho on pystykasvuinen (noin. 30cm) kaunis talventörröttäjä. Sen vahamaiset 
lehdet varastoivat vettä, minkä ansiosta se onkin erittäin hyvä kuivanpaikan kasvi. Siperian-
maksaruohoa käytetään paljon kivikkopenkeissä. Siperianmaksaruoho leviää kylväytymällä. 
Se kukkii runsaasti heinä-elokuussa oranssinkeltasilla kukillaan.  
Hoito-ohje: Mikäli siperianmaksaruohon ei haluta enää leviävän, sen kasvuston voi leikata kukin-
nan jälkeen. Ei tarvitse jakaa koskaan.  
 
2.2 Istutusaltaiden perennat 
Istutusaltaat sijaitsevat näkyvällä, aurinkoisella tai jopa paahteisella paikalla. Istutusaltaiden koro-
tettu rajaus on tehty muurikivellä. Näin ollen perennojen ei pitäisi levitä nurmelle, eikä istutusaltai-
siin pitäisi päästä nurmen siemeniä. Rikkakasveja istutusaltaissa varmasti tulee kasvamaan. Aina, 
kun näet istutusaltaissa rikkakasvin, poista se juurineen.  
Hoito-ohje: Poista rikkakasvit juurineen. Kastele perennat paahteisina ajanjaksoina ja aina kun 
perenna penkki on kuiva myös syvemmältä. Iltaisin tehdystä kastelusta on eniten hyötyä (Vesi ei 
haihdu auringonpaahteen vaikutuksesta), mutta päivällä perennojen kastelu ei missään tapauk-
sessa ole turhaa. 
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2.2.1 Kesäpikkusydän 
  
KUVIO 6  (http://commons.wikimedia.org/wiki/Dicentra_formosa#mediaviewer/File:Dicentra_formosa_6247.JPG) 
Kesäpikkysydän, Dicentra formosa, on monivuotinen suosittu maatiaisperenna. Se viihtyy aurin-
gossa, puolivarjossa ja varjossa. Sen kasvusto on hentoa, siroa ja mattomaista. Lehdet ovat har-
maanvihreät, ohuet ja liuskaiset. Kapeat, herttamaiset ja pienet nuokkuvat kukat ovat äärettömän 
kauniita. Ruusunpunaiset suomalaisten sydämen vieneet kukat kukkivat pitkään. Kesäpikkysydä-
men korkeus on 20-40cm.  
Hoito-ohjeet: Vähän lannoitusta, jaetaan tarvittaessa. Käsittele varoen.  
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2.2.2 Särkynytsydän  
 
KUVIO 7 (http://commons.wikimedia.org/wiki/Lamprocapnos_spectabilis#mediaviewer/File:Dicentra_spectabilis20.jpg.)  
Särkynytsydän, Lamprocapnos spectabilis, on myöskin monivuotinen maatiaisperenna. Särkynyt-
sydän on hyvin samannäköinen kuin kesäpikkysydän. Särkynytsydän viihtyy auringossa tai puoli-
varjossa. Sen kasvutapa on pensasmainen. Lehdet ovat kesäpikkusydämen lailla ohuet ja liuskai-
set. Vaaleanvihreät lehdet ovat alta sinivihreät. Kukintakauden jälkeen lehdistö lakastuu. Ruusun-
punaiset kukat ovat sydämenmuotoiset. Ne kasvavat pitkässä ja kaarevassa kukinnassa. Särky-
nytsydän on runsaskukkainen ja se kukkii pitkään. Särkyneensydämen korkeus on 70-100cm. Sär-
kynytsydän tykkää kohopenkeistä ja tuulettomasta paikasta. Tässä pihassa se saa kummankin. Se 
on arka hallalle ja talvimärkyydelle. Kohopenkki suojaa vähän, mutta keväällä kasvin voi suojata 
yöhallalta.  
Hoito-ohjeet: Suojaa keväisin yöhallalta, kukkavarret voi poistaa kukinnan jälkeen tai keväällä. Jos 
kasvusto lahoaa keskeltä, se pitää jakaa versojen lakastuttua. Kasvi ei pidä siirtämisestä. 
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2.2.3 Verikurjenpolvi 
 
KUVIO 8 (http://commons.wikimedia.org/wiki/Geranium_sanguineum#mediaviewer/File:Geranium_sanguineum_sl5.jpg) 
Verikurjenpolvi, Geranium sanguineum, on monivuotinen perenna. Runsaasti kukkiva 
punakurjenpolvenakin tunnettu perenna viihtyy aurinkoisella paikalla. Tummanpunaiset kukat  
ilostuttavat koko kesän. Verikurjenpolvella on karvaiset ja haaraiset varret. Sen lehdet ovat  
tummanvihreät, kapealiuskaiset ja kiiltävät. Kestää paahdetta ja kasvaa kuivillakin paikoilla. 
Verikurjenpolvessa on mahtava punainen syysväri.  
Hoito-ohjeet: Ei vaadi erityistä hoitoa, keväisin varret voi leikata. 
2.2.4 Peittokurjenpolvi  
 
KUVIO 9 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geranium_x_cantabrigiense_%27Biokovo%27_2.jpg?uselang=fi )  
Peittokurjenpolvi, Geranium x cantabrigiense, on monivuotinen mattomainen perenna. Lehdistö on 
matala ja kiiltävä. Peittokurjenpolvi tuoksuu mäntysuovalle.  Peittokurjenpolvi viihtyy aurinkoisella 
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tai puolivarjoisella kasvupaikalla. Se kukkii usein violetinpunaisin kukin joskus jopa elokuulle asti. 
Kukinto kestää yleensä kuitenkin kesä- ja heinäkuun ajan.  
Hoito-ohjeet: Ei vaadi erityistä hoitoa.  
2.2.5 Lehtosinilatva  
 
KUVIO 10. (http://commons.wikimedia.org/wiki/Polemonium_caeruleum#mediaviewer/File:Polemonium_caeruleum_A.jpg)  
Lehtosinilatva, Polemonium caeruleum, on monivuotinen maatiaisperenna. Se viihtyy aurinkoisella 
ja puolivarjoisella paikalla. Se on pystykasvuinen,30-80cm korkea, runsaskukkainen laji. Sen varsi 
on ontto ja lehdet rikotut. Valkopohjaiset, siniset kellomaiset kukkaryhmät kasvavat latvuksessa. 
Leviää juurakolla ja siemenillä. Kansankielellä käytetään myös nimeä Jaakopin tikapuut. Kukinto 
kestää kesäkuusta jopa elokuulle saakka.  
Hoito-ohje: Vuosien myötä, kun kasvi ja kukinto heikentyy, kasvi pitää jakaa ja istuttaa uudelleen.  
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2.2.6 Ketoneilikka 
 
KUVIO 11. (http://commons.wikimedia.org/wiki/Dianthus_deltoides#mediaviewer/File:Dianthus_deltoides_001.JPG)  
Ketoneilikka, Dianthus deltoides, on kaunis monivuotinen perenna, joka viihtyy aurinkoisella pai-
kalla. Runsaskukkaisen perennan vaaleanpunaiset tai punaiset kukat ovat yksittäit varren latvuk-
sessa. Himmeänvihreä lehdistö on ruoho- ja mattomainen. Varret kohoavat matosta (10-30cm).  
Kukinta aika kestää kesäkuusta aina elokuulle saakka.  
Hoito-ohjeet: Kukinnan jälkeen voi leikata.  
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3 KÖYNNÖKSET 
Pihalle valitut köynnökset pitävät kalkitusta maasta.  
Hoito-ohjeet: Kalkitse köynnöksien kasvualusta.  
3.1 Humala 
 
KUVIO 12. (http://commons.wikimedia.org/wiki/Humulus_lupulus#mediaviewer/File:Hopfen1.jpg)  
Humala, Humulus lupulus, on monivuotinen könnös. Se viihtyy parhaiten puolivarjossa, mutta kas-
vaa myös auringossa. Humala on voimakaskasvuinen ja sillä on kaunis lehdistö. Sen karhea varsi 
kasvaa kiertäen tuen myötäpäivää. Humalan merkittävä koristearvo on jo itsessään suurien ja kar-
heiden lehtien muodostamassa kauniin vihreässä seinämatossa. Köynnökseen muodostuu koris-
teellinen keltavihreä käpymäinen tähkä. Humala voi kasvaa 3-7 metriseksi. Sen varsi ja lehdet 
kuihtuvat syksyllä.  
Hoito-ohje: Poista kasvualustasta rikkakasvit. Humala on tuettava. Yleensä humala lähtee itse 
kasvamaan sille rakennettua tukiseipäitä vasten, mutta joskus alkukesästä voi käydä roikkuvan 
humalan varren pyöräyttämässä myötäpäivään tuen ympärille. Keväällä humalalle kannattaa antaa 
kevätlannoitetta ja syksyllä syyslannoitetta. 
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3.2 Säleikkövilliviini 
 
KUVIO 13 (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Parthenocissus_inserta#mediaviewer/File:Thicket_creeper_(Part-
henocissus_incerta).jpg)  
Säleikkövilliviini, Parthenocissus inserta, on yksi vanhimmista koristekasveistamme. Tämä kes-
tävä ja rehevä köynnös viihtyy auringossa, puolivarjossa ja jopa varjossa. Se peittää aikaa myö-
ten suuremmatkin alueet. Sitä on paljon käytetty seinän tai pergolan suojana. Aurinkoisina kesinä 
se antaa upeaakin upeamman kirkkaan punaisen syysvärin. Säleikkövilliviini voi kasvaa jopa 4-
15metriseksi. Säleikkövilliviinin lehdet ovat viisisormiset ja ne puhkeavat vasta myöhään keväällä. 
Huomaamattomassa kesäkuussa tapahtuvassa kukinnassa ei ole merkittävää koristearvoa.  Suu-
rin koristearvo on nopeakasvuisessa lehdistössä. Säleikkövilliviiniin kasvattaa sinimustat myrkylli-
set, kitkerät marjat. Se ei kiinnity seinään ilman tukilankoja. 
Hoito-ohje:  
Poista kasvualustasta rikkakasvit. Nuoret taimet tarvitsevat runsaasti vettä ja ravinteita, kastele. 
Myös kuivina kausina nuori säleikkövilliviini pitää kastella säännölisesti, toisinaan jopa useamman 
kerran viikossa. Nuoret taimet pitää peittää talveksi havupeitteellä. Kairos-kodin pihan säleikkövil-
liviinille on rakennettu tuet jo rakennusvaiheessa. Joskus tukirakenteesta huolimatta säleikkövilli-
viini pitää sitoa tukirakenteeseenkin kiinni. Säleikkövilliviini ei tarvitse leikkaamista. Nuorennusleik-
kaus (leikkaus 20cm maan pinnasta) tehdään tarvittaessa, mutta pergolan laidalta harkiten, sillä 
leikatut oksat voi olla iso työ saada pergolan katolta pois. Villiviini kalkitaan 1-3 kertaa vuodessa. 
Kalkitse vain villiviinin kasvualusta, sillä alppiruusuille kalkkia ei missään tapauksessa saa mennä.  
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3.3 Kiinankeltakärhö 
 
KUVIO 14 (http://commons.wikimedia.org/wiki/Clematis_tangutica#mediaviewer/File:Clematis_tangutica1BCANNA.jpg)  
Kiinankeltakärhö, Clematis tangutica, on 40-luvulta asti Suomessa käytetty köynnös. Täysikasvui-
sena sillä voi olla samanaikaisesti satoja sitruunan- tai punertavankeltaisia nuokkuvia kukkia. Run-
saiten kukkia tulee keskikesällä, mutta kiinankeltakärhö voi jatkaa kukintaa myöhäiseen syksyyn 
saakka pienen tauon jälkeen. Syksyisin, kukkien sijaan syntyy kauniit hopeat siemenhahtuvapallot. 
Keväisin kiinankeltakärhön kasvuunlähtö on hidasta, mutta muuten se on nopeakasvuinen. Köyn-
nös viihtyy niin aurinkoisella kuin puolivarjoisella paikalla. Se pitää kalkitusta maasta. Köynnös kas-
vaa 3-5 metriseksi. Kaunis lehdistö on vaaleanvihreää ja liuskaiset.  
Hoito-ohje: Poista kasvualustasta rikkakasvit. Tarvittaessa kiinankeltakärhöä voi leikata varhain 
keväällä. Osan kasvustosta voi jättää kuitenkin tukemaan uutta nuorta kasvustoa. Kasvi tarvitsee 
emäksistä maata, kalkitse siis kasvualusta.  
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4 PENSAAT 
 
4.1 Lamoherukka 
 
 KUVIO 15 (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ribes_glandulosum#mediaviewer/File:Ribes_glandulosum_NRCS-
1.jpg)  
Lamoherukka, Ribes glandulosum, on pikkuherukkanakin tunnettu matala pensas, joka on tun-
nettu mahtavasta punaisesta syysväristä. Lamoherukka leviää lamoavasti eli maanmyötäisesti, ja 
sitä käytetäänkin paljon maanpeitepensaana. Se leviää helposti sekä nopeasti ja jo leviämisen 
jälkeisenä kesänä se kasvattaa pystypäin kohoavat haarat. Sillä on kauniin mallinen lehti, joka  
puhkeaa jo alku keväästä, jopa huhtikuussa. Sen jälkeen tulee huomaamaton 2-3 viikkoa kestävä 
kukinta. Pensaaseen kehittyy punertavia kukkakterttuja. jotka kupsyvät punaisiksi, mutta tipahta-
vat pian pois. Elokuun lopulla pensas muuttuu tulenpunaiseksi.  Pensaan korkeus on 30-50cm.  
Hoito-ohje: Poista rikkakasvit lamoherukka alueelta aina niiden ilmestyttyä. Iäkkään pensaan 
vanhimpia versoja voi poistaa varhain keväällä.  
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4.2 Euroopantuhkapensas 
 
KUVIO 16 (http://commons.wikimedia.org/wiki/Cotoneaster_integerrimus#mediaviewer/File:COTONEASTER_INTEGERRI-
MUS_-_B%C3%92FIA.JPG)  
Euroopantuhkapensas, Cotoneaster integerrimus, on yli metrin korkuiden näyttävä ja myrkyllinen 
pensas. Sen leveys voi tulla jopa yli 2metriseksi. Euroopantuhkapensas viihtyy niin auringossa 
kuin varjossakin. Se on nopeakasvuinen. Soikeat lehdet ovat alta harmaan nukkaiset ja päältä 
himmeän vihreät.  Alkukesästä pensaaseen tulee pienet punavalkoiset kukat ja syksyllä kirkkaan 
punaiset marjat. Pensaan syysväri on punainen tai keltainen.  
Hoito-ohje: Poista näkyvät rikkakasvit kasvualustasta. Iäkkäämmän pensaan voi nuorentaa har-
ventamalla sitä.  
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4.3 Korallikanukka 
 
KUVIO 17 (https://www.flickr.com/search?sort=relevance&text=Cornus%20alba%20%27Sibirica%27%20) 
 
Korallikanukka, Cornus alba 'Sibirica', on kookas pensas. Se voi kasvaa jopa 2-3 metriä korkeaksi 
sekä 2-3 metriä leveäksi. Se viihtyy niin auringossa, puolivarjossa, kuin varjossakin. Korallikanukka 
on värikäs pensas. Sen soikeat suippokärkiset lehdet ovat vihreät, sen varsi on korallinpunainen, 
keväisin kukinto on valkoista ja syksyllä sillä on sinivalkoiset marjat. Kaikilla on merkittävä koris-
tearvo. Tämä pystyoksistoinen pensas on näyttävä kaikkina vuodenaikoina. Oksia kannattaa ottaa 
sisälle maljakkoonkin ilostuttamaan talon asukkaita.  
Hoito-ohje: Lannoita keväällä, pitää ravinteikkaasta maasta. Joka toinen kevät leikataan vanhoja 
oksia pois. Vanha pensas voidaan nuorentaa alasleikkuulla.  
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4.4 Pensasmustikka 
 
KUVIO 18. (http://commons.wikimedia.org/wiki/Vaccinium_corymbosum#mediaviewer/File:Vaccinium_corymbosum_1.jpg)  
Pensasmustikka, Vaccinium corymbosum, on alle puolimetrinen mustikkapensas, joka kasvaa pen-
sasmaisesti. Se kehittää tumman sinisiä makeahkoja marjoja. Menestyy auringossa ja puolivar-
jossa.  Lajikkeet istutetaan lähekkäin, jotta pensas pääsee ristipölyttämään. Näin syntyy parempi 
sato. Mustikat kypsyvät heinä-elokuussa, ja niitä voi sitä mukaan kerätä. Marjan on sisältä vaalea, 
jonka ansiosta se ei sotke. Pensasmustikan marjaa voi käyttää tavallisen mustikan tavoin, ja sen 
säilyvyys on itse asiassa tavallista mustikkaa vähän parempi.   
Hoito-ohjeet: Kuivuneet oksan päät leikataan. Voi lisätä kalkitsematonta (Huom! Ei saa olla kalk-
kia) turvetta happamuuden lisäämikseksi. Talvisuojaus voi olla hyödyksi! Jäniksiltä  pensasmus-
tikka pitää suojata pitää suojata verkolla!  
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4.5 Pensashanhikki 
 
KUVIO 19 (http://commons.wikimedia.org/wiki/Dasiphora_fruticosa#mediaviewer/File:Dasiphora_fruticosa_ssp_fruticosa_4.jpg)  
 
Pensashanhikki, Dasiphora fruticosa, on perinteinen suomalaisen pihan pensas. Sen kauniit ja run-
saat keltaiset kukat ilostuttavat pitkälle syksyyn, vielä silloinkin kun muu luonto on jo harmaa. Pen-
sas on koristeellinen kauniin selkeän muotonsa ja runsaan kukinnan ansiosta. Pensashanhikin leh-
det ovat pienen ja harmaanvihreät sekä hiukan karvaiset. Kukinto kestää kesäkuusta aina syys-
kuulle saakka. Pensaasn syysväri on kellertävä. Se voi kasvaa jopa 1,5 metriseksi.  Ei pidä liialli-
sesta märkyydestä, mutta pitää runsasravinteikkuudesta.  
Hoito-ohje: Lannoita vuosittain. Ei tarvitse leikata paljoa. Iäkkään pensaan voi nuorentaa poista-
malla vanhimpia versoja. uusiutuu hitaasti alasleikkuun jälkeen, mutta alasleikkuu on tarpeen tullen 
myös mahdollinen. (Leikkaa alas vain harkiten)  
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4.6 Marjatanalppiruusu `Haaga` 
 
KUVIO 20 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhododendron_brachycarpum_subsp._tiger-
stedtii_%27Haaga%27.JPG?uselang=fi)  
 
Marjatanalppiruusu, Rhododendron Tigerstedtii-ryhmä `Haaga` on tasaisen pyöreähkö tiheäok-
sainen Suomen oloihin jalostettu pensas, joka on aina vihreä ja jossa on mahtava ja runsas ku-
kinto. Kauniit kukinnon nuput ovat purppuranpunaiset ja itse kukinto on roosan värinen.   
Vaatii happaman, runsasravinteisen ja hyvin vettä läpäisevän kasvualustan. Viihtyy puolivarjossa 
tai varjossa.  
Hoito-ohje: Nuori pensas pitää peittää kevätauringolta. Lannoitetaan alppiruusuille tarkoitetuilla 
lannoitteilla. Ei kannata leikata, sillä alppiruusut uusiutuvat hitaasti.  
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4.7 Marjatanalppiruusu `P.M.A. Tigerstedt´ 
 
KUVIO 21. (https://www.flickr.com/search?sort=relevance&text=%E2%80%99P.M.A.%20Tigerstedt%E2%80%99%20Rhodo-
dendron)  
Marjatanalppiruusu, `P.M.A. Tigerstedt` Rhododendron Tigerstedtii-ryhmä, on erittäin hyvin suo-
menoloissa kestävä pensas. Se voi kasvaa jopa 2-3 metriseksi. Tämäkin alppiruusu on muiden 
alppiruusujen tavoin aina vihreä. Oksisto kasvaa harvaksi. Lajike avaa aluksi punertavat, lopuksi 
valkoiset suuret kukat kesäkuussa. Se pitää puolivarjosta ja jopa varjosta, happamasta, turvepi-
toisesta, runsasravinteisesta ja vettä läpäisevästä kasvualsutasta.  
Hoito-ohje: Nuori pensas peitetään kevätauringolta. Lannoitetaan alppiruusuille tarkoitetuilla lan-
noitteilla. Ei muilla lannoitteilla.  Ei saa leikata, sillä alppiruusu uusiutuu hitaasti. Kuolleet oksat 
kannattaa leikata pois.  
4.8 Herukat 
uusi istutettava mustaherukka on ´Melalahti´ 
 
KUVIO 22. (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zwarte_bes_(Ribes_nigrum).jpg?uselang=fi) 
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Mustaherukka, Ribes nigrum, on perinteinen kookas marjapensas. Se viihtyy auringossa ja tuoksuu 
voimakkaasti. Sillä on isot 3-5 liuskaiset lehdet ja musta makea erittäin paljon C-vitamiinia sisältävä 
marja. Lehtiä voi käyttää teeaineksena. Se kukkii aikasin ja on kestävä ja vaatimaton, mutta herkkä 
yöpakkasille.  
Hoito-ohje:  kalkitse maa muutaman vuoden välein.  
 
Yleisesti kaikkien herukoiden leikkaus-ohje:  Parempi leikata joka vuosi vähän vanhimpia oksia, 
kuin kerralla paljon ja harvoin. Vuosittain oikein leikatut pensaat pysyvät elinvoivina ja kasvavat 
koko ajan sekä tuottavat vuosi toisensa jälkeen hyvälaatuisen ja runsaan marja sadon.  
Leikkaus tapahtuu keväällä, ennen silmujen puhkeamista. Leikkausohjeisiin vaikuttaa pensaan 
ikä: 
 
Nuoren pensaan leikkaaminen : (nuoren uuden Melalahden leikkaus)   
Istutuksen jälkeisinä 4-5 vuotena vähäinen leikkaus on hyväksi. Kuolleet, viottuneet ja maahan 
painuvat oksat leikataan pois. Heikot oksat leikataan ensimmäisen terveen silmun yläpuolelta. 
(Näin silmusta kasvaa vahva oksa leikatun tilalle)  
 
Kun herukkapensas saavuttaa satoiän, vanhimpia versoja poistetaan maanpinnasta saakka tai 
elinvoivaisesti kehittyneen sivuhaaran yläpuolelta. Vanhimmat versot voivat olla jo melkeen lehdet-
tömiä, tummahkoja ja jopa sammaleisia. Vanhoissa versoissa kehittyy marjoja vain latvukseen ja 
uudet vuosikasvaimet on lyhyitä.  
 
Vuosittain kasvaa uusia vaaleakuorisia nuoria versoja lähinnä pensaan sisäosasta. Niistä poiste-
taan ohuimmat maatamyöten. Pensaaseen ei saa jäädä mihinkään kohti pitkiä oksatappeja, sillä 
niihin iskee sienitaudit.  
 
Iäkkään pensaan nuorennusleikkaus: (Muiden 3 herukan leikkaus) 
Kun marjapensasta ei ole leikattu moneen vuoteen, se nuorennetaan. Nuorennusleikkaus kestää 
2-3 vuotta. Näinä kolmen vuoden keväinä leikataan aina 1/3 - 1/2 osa versoista maata myöten pois. 
Leikattavat oksat valitaan vanhimpien joukosta. Näiden lisäksi on tarkennetut ohjeet ryhmittäin 
musta-ja viherherukan leikkausohje sekä puna-ja valkoherukan leikkausohje.  
Puna- ja valkoherukan tarkennettu leikkausohje:  
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Ei kestä syysleikkausta, leikataan aina vain varhain keväällä. Suurimman sadon tarjoavat 3-5vuotta 
vanhan oksat. Nuorempia oksia leikataan niin, että pensaaseen jätetään joka kevät 6 vahvinta 
nuorta oksaa. Vanhimpia oksia poistetaan kun ne ovat 6-7 vuotta vanhoja. Maahan lamoavat versot 
poistetaan.  
Musta- ja viherherukan tarkennettu leikkausohje:  
Musta- ja viherherukat voi leikata varhain keväällä tai heti sadonkorjuun jälkeen syksyllä. Ei kuiten-
kaan myöhäissyksyllä, sillä syksyn tuoma kosteus lisää sienitautien riskiä paljon. Sienitaudit pesiy-
tyvät haavapintoihin. Musta ja viherherukat antavat parhaimman sadon 2-4 vuoden ikäisillä ver-
soilla. Yli 4-vuotiaat haarat leikataan pois joka vuosi. Niiden tilalle syntyy uusia versoja, joita har-
vennetaan niin, että mustaherukkaan jää 7-8 vahvinta, uutta nuorta versoa joka vuosi.   
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5 PUUT 
5.1 Kotipihlaja 
 
KUVIO 23 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sorbus_aucuparia_aka_rowan.jpg?uselang=fi) 
 
Pihlaja, ammattilaisten käyttämä tarkennettu nimi kotipihlaja, Sorbus aucuparia, on kaunis ja kes-
tävä, keskikokoinen puu. Monihaarainen ja pyöreä latvus. Se kasvaa 4-12metriseksi ja on leveim-
millään 7m leveä. Pihjala kukkii kesäkuussa. Punaruskea-vaaleanharmaa runko harmautuu van-
hetessaan. Vankat ja jäykät haarat kasvavat viistosti ylöspäin. Tummanvihreät lehdet ovat pääte-
parisesti parilehdykkäiset. Kerrannaishuiskilokukinnossa valkoiset kukat, joissa on hiemän tympeä 
tuoksu. Loppukesän marjat ovat kauniin oranssinpunaiset. Marjat sisältävät parkkiaineita, orgaani-
sia happoja, sorbiinihappoa, parasorbiinihappoa, C-vitamiinia (runsaasti), sokereita,pektiiniäsorbiit-
tia. Pihlajan marjaiset oksat ovat kauniita syksyllä juhlapöydän koristeena, sillä pihlajassa on erit-
täin kaunis kelta-punainen syysväri.  
Hoito: 
Kestää hyvin leikkausta, mutta erityista leikkaustarvetta ei ole. 
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Lisääminen: 
Siemenistä. Uusiutuu helposti kanto- ja juurivesoista. 
 
5.2 Pilvikirsikka 
 
KUVIO 24 (https://www.flickr.com/photos/52265752@N00/449259959/in/photolist-FGzkn-nMvXVB-nPik6K-6q1XZp-6q1XVp-8445VH-5HsQfe-Mhgua-SjMz7-
Sn2Rz-Sn2NF-HnnKn-Hni49-FGzkv-FGzkg-FGzkk-FGzka-EcmVN-EcmVQ-EcmVu-MeD9U-MeDad-MeD9N-MeCD3-MeAZV-MepTW-E8XH7-HnnKF-FGuzy-E9zD6-
MepTY-qT23wE-HnnKx-E92M4)  
 
Pilvikirsikka, Prunus pensylvanica, Kapeahko puu, jolla on sirot oksat. Kukkii valkoisin kukin ke-
väällä-alkukesästä. Lehdet ovat avautuessaan kauniin punaruskeat. Erityisen kaunis, suklaanrus-
kea runko kiiltää. Kannasta riippuen osa puista on riippuvaoksaisia, osa pystyoksaisia. Kaunis pu-
naoranssi syysväri. Kirpeät pienet marjat (kirsikat) ovat lintujen mieleen. Pilvikirsikka kasvaa 5-
9metriä korkeaksi ja se kukkii kesäkuussa erittäin kauniilla valkoisilla kukillaan. Syysväriltää pilvi-
kirsikka on upean puna-keltainen.  
Hoito: 
Ei pidä leikkaamisesta eikä yleensä tarvitse sitä. Alaoksia voi karsia elokuussa. Juurivesat on pois-
tettava, joten sopii leikattavalle nurmikolle. 
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5.3 Marjaomenapuu 
 
 
KUVIO 25 (https://www.flickr.com/photos/newyorkbotanicalgarden/4534892024/in/photolist-i6VTBw-atCPxv-7UJvpw-iQB5zy-7UFfQK-6uM4Re-nnrzbt-4GmxvM-
nuKEUz-ncFZC2-6jt1Vg-6jxc77-6jt22a-n9Ka8S-hDrcUr-bDHHvh-9KdEnj-9KaQkX-9KaQfc-nLjc7z-n9H7wz-n9H7t8-7exAsp-kJ1AHB-hTAT57-4WxzYv-2rt1sK-6jt1Yg-
dbUTff-6jxc23-6woFGs-naqDhf-8bkuAo-jCgrXf-oUxBZh-avdyce-8iNF8g-iYVQMV-6fNfyp-aXeXqn-aXeX4v-avgeBj-aXeXfP-avgep5-aXeWUX-avdyor-3hpLmm-hTm4qY-
oC65mm-4DUqvs) 
 
Marjaomenapuu, Malus baccata, Latvus pyöreä vanhalla puulla. Vaaleanvihreät, kiiltävät, puikeat 
ja sahalaitaiset lehdet. Valkoiset kukat pienissä ryhmissä. Erittäin runsas kukinta kesäkuun alussa. 
Hedelmät keltaisia tai punaisia, pieniä. Melko hidaskasvuinen. Talvenkestävyys hyvä. Marjamaisia 
omenia käytetään mehuissa ja hilloissa. Viihtyy auringossa. Kasvaa 4-8 metriseksi sekä jopa 4 
metriä leveäksi. Kukkii touko-kesäkuussa valkoisilla upealla kukinnollaan. Syysväri on keltainen. 
Talvenkestävimpiä koristeomenapuita. Murskattu siemen myrkyllinen, pienen määrän syöminen ei 
yleensä aiheuta oireita. 
Hoito-ohjeet:  
Kairos-kodin pihan marjaomenapuut kannattaa kauneusleikata. Kuolleet ja muita oksia hankaavat 
oksat poistaa.  
 
5.4 Omenapuu `Pirja` 
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KUVIO 26 (https://www.flickr.com/photos/111568935@N05/15742431602/in/photolist-pZ75sw-5bvSHW-5M3dHF-5gXpnJ-Expwb-ExpvY-nsZVoL-5oRaxD-
rryUQ2-MvJAD-ntSLAv-du7XQ-nEtziz-6uMQpa-6uS1cU-Expwf-Expw7-aiLmhn-4xMogp-3ku3jk-ocCidZ-4NcTaD-MvyfU-nr6ZZY-Mvyff-eujvk3-ooW2FR-nJsD8M-
4bAgHr-8XYBna-qiWYTG-c6Qj5m-9PEk9K-e1FfC3-nRGYN1-9Rjcy5-nSQNWU-dwpnBz-dCCTgR-nJHttk-o9YtZZ-o8gPUv-dwpn8B-nopRe2-nKo5jp-4PXMYm-5Ejg9Q-
jmKaXw-c5Hw6G-cZuN25/) 
Omenapuun kevätleikkaus:  
Omenapuun leikkauksilla pyritään siis pitämään puun latvus ilmavana ja kasvattamaan puuhun 
hyviä vahvoja oksia. Näin saadaan pidennettyä puuyksilön satoikää ja parannettua hedelmien 
laatua. Leikkaus parantaa ilmankiertoa puun latvaosissa ja näin ehkäisee mm. kosteassa viihty-
vän hedelmäruven kehittymistä. Omenat värittyvät kauniimman värisiksi, kun auringon valo pää-
see hellimään omenoiden pintaa. Omenapuun hoitoleikkaukset on hyvä tehdä rutiininomaisesti 
vuosittain, jotta leikkaustarve pysyisi vähäisenä ja puu hyvässä kunnossa. Hoitoleikkausten ajan-
kohta on kevättalvella maalis-huhtikuussa, kun silmut ovat vielä lepotilassa, mutta pakkaset 
ovat jo hellittäneet ja auringonpaiste kuivattanut ilmaa.  
 
Tarkastele omenapuuta ennen leikkaamaan ryhtymistä  
Ennen kuin oksia poistetaan, tarkastellaan puuta ja mietitään mitä poistetaan. Pihaomenapuun 
esteettisyyttä ei nimittäin sovi unohtaa. Leikkaus aloitetaan kuivista, repeilleistä ja toisiaan han-
kaavista oksista. Seuraavaksi poistetaan latvuksen sisäosiin kasvavia oksia sekä oksia, jotka 
kasvavat jyrkässä oksakulmassa runkoon nähden. Nämä poistetaan kokonaan tai leikataan lyhy-
emmäksi ulospäin suuntautuvan oksan edestä. Pienten oksien leikkaushaavat paranevat melko 
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nopeasti, mutta suurten oksien leikkaushaavat ovat pitkään oivia kulkuväyliä lahottajasienille. 
Niinpä leikkaukset on viisasta tehdä hyvissä ajoin, kun oksat ovat vielä pieniä.  
 
Kuinka paljon leikataan? Perusperiaatteena voi pitää, että omenapuuta voi leikata sen verran, 
mitä se on edellisenä kasvukautena kasvanut. Mikäli leikkaustarve on tätä suurempaa esimerkiksi 
unohtuneiden hoitoleikkausten vuoksi, niin työ kannattaa jakaa useammalle vuodelle.  
  
 
KUVIO  27. Leikkaa ulospäin kasvavan  
                    silmun yläpuolelta KUVIO 28. Siistiä jälkeä sahalla 
  
 
  
Jyrkkäkulmaiset oksat ovat alttiita repeilemään omenasadon ja talvisen lumen painosta. Run-
gosta lähtevien oksien poistoa vältetään eteenkin vanhoista puista. Tästä jää iso, hitaasti para-
neva haava puun runkoon. Jos lyhennät oksaa, varmista että viimeinen oksaan jäävä silmu osoit-
taa rungosta ulospäin.  
 
Vanhoista puista ei poisteta kuin 2-3 vahvaa (rannetta vahvempaa) oksaa vuotta kohti. Isojen 
oksien repeilyn estämiseksi sahataan ensin (1) jonkin matkaa oksan alapuolelta ja sitten (2) oksa 
yläpuolelta poikki. Lopuksi (3) oksan tynkä sahataan oksankauluksen kohdalta.Pitkään hoitamat-
tomana olleiden omenapuiden leikkaukset on syytä jakaa useammalle vuodelle. Voimakas leik-
kaus kiihdyttää versojen muodostumista ja ollaan leikkauskierteessä. 
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KUVIO 29. Näin leikkaat isomman oksan 
  
 
  
 
KUVIO 30. Nämä oksat poistetaan kevät- ja hoitoleikkauksissa 
Kevätleikkauksessa poistetaan: 
 
• Liian tiheässä kasvavat oksat 
• liian terävässä kulmassa kasvavat oksat ja repeämisalttiit oksat 
• latvuksen sisään kasvavat oksat 
• kuivat, sairaat ja vaurioituneet oksat 
• kulkua haittaavat oksat 
• runko- ja juuriversot.  
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Leikkauksessa oksat poistetaan runkoa myöten, oksankauluksen kohdalta, mitään tappeja ei jä-
tetä. Terävällä sahalla saadaan tasainen ja sileä leikkauspinta. Haavanhoitoaineita ei viimeisimpien 
oppien mukaan suositella käytettäväksi kuin isommilla haavapinnoilla (muistisääntö: isompi kuin 2 
€ kolikko). 
  
Maalis-huhtikuisen hoito-/kevätleikkauksen lisäksi voi heinäkuussa poistaa pehmeitä vesiver-
soja(kasvavat kohtisuoraan oksasta ylös) ja lyhentää hyvin pitkää vuosikasvua. Riittävä yhden ke-
sän kasvu on noin 30 cm. Kesäleikkauksen tarkoitus on myös versokasvun hillitseminen. Kesäleik-
kaus kannattaa tehdä varsinkin jos joudut poistamaan vahvoja versoja, jotka kasvavat latvassa 
suoraan ylöspäin. 
 
 
5.5 Pilarikataja 
 
KUVIO 31 (https://www.flickr.com/photos/53550377@N03/5461599961/in/photolist-p85GLm-ek1HdG-pAWCzo-pCHpTR-
dBoXr6-dBuos1-9jC8oz-agc3yq-fZHavo-ojXScU-oupFhZ-ak58MJ-oi8AfY-oi8xaE-bwGNAk-dBoXuD-dBoXSB-dBuouQ-dBuo5q-
dBuoBQ-dBuo89-dBoY2M-dBoXKg-dBoXP2-ou2vQ1-dBoXEF-8qJprx-8qJppD-odo5vm-dpg6Z5-oeZaWL-owBNTM-oenRjU-
oehm37-owbisw-odaKKY-oupNxo-dpg7e1-dpg7ws-dpfZF2-dpfXbD-dpg9T9-dpg75j-dpfXfZ-dpg7jL-dBpc9Z-dBpcdT-g1usnQ-
dpfWXa-oeRPCd)  
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Pilarikataja, Juniperus communis f. suecica, on kaunis, kapea ja tiiheä havupuu. Se on kotikatajan 
pystyhaaranen muoto. Pystyhaarojen kärjet roikkuvat. Se viihtyy auringossa. Se kasvaa 3-7 metriä 
korkeaksi ja 80- 250cm leveäksi. Kasvaa joko happamassa tai kalkitussa maassa. Myrkyllinen, 
pienen määrän syöminen ei aiheuta oireita.  
Hoito-ohjeet: Nuoret taimet pitää varjostaa kevätauringolta. Rikkakasvit voi poistaa kasvualus-
tasta.   Ei vaadi leikkaamista, mutta harittavia oksia voi leikata ja kuivuneet oksat saa poistaa milloin 
vain.   
5.6 Kääpiövuorimänty 
 
KUVIO 32. (https://www.flickr.com/photos/12639178@N07/6987372999/in/photolist-bDs7yg-nHUgJL-bxVpsJ-bxVpAJ-
bLQ6PT-7vy6UX-4L6zND-bX7eC4-6dPXGx-bq4d5s-bvMLfZ-ouXn4U-dr9DSS-95dvg5-kESCNn-4PrLCC-4az72Z-7vy6Tn-
4PnvRe-KLgq1-4PrM77-KLgs9-9XkXx8-obqxS1-nw69tx-o5GXKA-mLjmxt-pGPGXZ-6cE4sp-nRpG7d-bFRGD8)  
Kääpiövuorimänty, Pinus mugo 'Pumilio', on havupuu, mutta muistuttaa pensasta sen pyöreän ja 
matalan kasvutavan vuoksi. Sillä on tumma runko ja pareittain olevat tummanvihreät neulaset ja 
se tekee käpyjä. Oksat ja neulaset ovat lyhyemmät ja tiheämmässä kuin oikealla vuorimännyllä. 
Se kasvaa 50-100cm korkeaksi ja jopa puolitoista metriä leveäksi. Kääpiövuorimänty viihtyy aurin-
gossa. Kääpiövuorimänty on hyvin vaatimaton kasvuolosuhteiden suhteen.  
Hoito-ohje: Uusia vuosiversoja voi typistää hiukan kesäkuun puolivälissä. Revenneet oksat 
poistetaan.  
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5.7 Kääpiömustakuusi 
 
 
KUVIO 33 (https://www.flickr.com/photos/42299627@N03/3900543505/in/photolist-7dJ1XP-9WzrMx-6vXWHm-6yHXKr-
b2yCmp-b2yCfz-a4xHEw-6YxojN-b4qbRv-o5ranq-onaNZB-ouaZg9-77tWrK-6WKjAU-6WFiG6-6YxokG-8mpXea-oenR6B-
ounB2G-ovztvM/)  
Kääpiömustakuusi, Picea mariana ’Nana’, pieni pyöreä pensas, joka kasvaa vuosittain vain 
muutaman sentin eri suuntiin. Kääpiömustakuusi on hyvin vaatimaton kasvuolosuhteis-
taan. Se viihtyy niin auringossa, kuin varjossakin ja kestää märkyyttäkin. Se kasvaa vain 
noin 80cm korkeaksi ja reilun metrin levyiseksi vuosien myötä. Sen lyhyehköt oksat kas-
vavat limittäin toistensa seassa. Vaaleanvihreät ohuet neulaset kasvavat vain noin 7mm 
pitkiksi. Mustakuusi yleisesti pitää happamasta maasta, mutta tämä kääpiömustakuusi 
kasvaa myös kalkitussa maassa.  
Hoito-ohjeet: Ei tarvitse erityistoimenpiteitä. 
 
  
 
  34 
 
  
6 METSÄNPOHJA 
Hoito-ohje: Poista heinät ja metsänpohjalle kuulumaton ruohovartinen kasvillisuus kerran vuo-
dessa. Ala lannoita metsänpohjaa, sillä se aiheuttaa heinittymistä.  
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7 NURMIKKO 
Nurmikko hoidetaan A2- hoitotaulukon mukaan. Leikkaa nurmikko tarvittaessa, kesäsin kerran vii-
kossa. Siisti mahdollisesti rajauslistan päälle ja kulkualueen puolelle levinnyt nurmikko vuosittain. 
Lannoita nurmikkoa ajanjaksoittain.  
 
Kevätlannoitus: Kevätlannoitus annetaan nurmikentälle heti lumen sulamisen jälkeen. Sopiva 
annostus on 20 litraa Biolan Nurmikkolannoitetta 100 mm²:lle. Tämä lannoitus riittää yleensä koko 
kesäksi. Kastelu nopeuttaa lannoitteen vaikutusta. 
  
Kesälannoitus: Viikoittain leikattu, hyväkuntoinen nurmikko, jolta ei kerätä pois leikkuujätettä, 
saa ravinteita leikkuujätteestä, joten kesälannoitusta ei tarvita. Jos leikkuujäte kerätään nurmi-
kolta pois tai nurmikko muuten tarvitsee lisälannoitusta, kesällä annetaan tarpeen mukaan 5–10 
litraa Biolan Nurmikkolannoitetta 100 m²:lle. 
 
Syyslannoitus: Typpipitoista lannoitetta ei anneta enää heinäkuun puolivälin jälkeen, koska se 
haittaisi nurmikon (tuleentumista) valmistautumista talveen. Elokuussa annettu syyslannoitus pa-
rantaa nurmikon talvenkestävyyttä. Syyslannoitukseen sopii Biolan Syksyn PK-lannoite, joka si-
sältää sopivasti eloperäisessä muodossa olevaa fosforia ja runsaasti kaliumia sekä hivenravin-
teita. Oikea annostus on 7 litraa Syksyn PK-lannoitetta 100 m²:lle. 
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8 KULKUALUEET 
 
 
KUVIO 34.  Kuviosta näkyy puhdistamatonta ja puhdistettua kulkualuetta. Kuvio osoittaa että, puh-
distamalla saa selkeuttä ja siisteyttä. Kuvio suunnittelijalta.  
 
Pihan kiertää kulkualue, joka on pientä vaalean harmaata sauvakiveä. Kulkualueen rajaa useam-
massa kohdassa punainen noppakiveys rivi. Nurmen ja kulkualueen rajaa rajauslista.  
 
Hoito-ohje:  
-Pihaa kiertävä kulkualue puhdistetaan kerran vuodessa sammaleesta ja muusta kasvillisuudesta. 
Samalla rajaava noppakiveys puhdistetaan esiin levinneen metsänpohjan alta. Näin vältytään kul-
kualueen sammaloituminen ja kasvillisuuden leviäminen kulkualueelle. Ja ennenkaikkea yleisil-
meen pysyminen siistinä, selkeänä ja puhtaana.   
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9 HOITO-OHJEET AJAN MUKAAN 
 
 
Taulukko 1 kuvaa selkeästi ajanjaksoittain tehtävät Kairos-kodin pihatyöt.  
 
Taulukko 1 Kairos-Kodin tehtävät selkeässä taulukossa ajanjaksoittain. Seuraavalla sivulla sama 
taulukko toisten päin.  
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VIHERTÖIDEN TYÖMAAVALVONNAN TEHTÄVÄLUETTELO 
 
Työmaavalvonnan kaikilla osa-alueilla on pyrittävä mahdollisimman kattavaan ja ennakoi-
vaan toimintaan rakennuttajan ja asukkaan tai muun käyttäjän edun varmistamiseksi. Val-
vontasopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta yliviivataan kohdat, jotka eivät sisälly toi-
meksiantoon. 
Valvontatyön suoritustapa 
Valvojan on hyvin perehdyttävä urakka-asiakirjoihin, jotta hänellä on selvä käsitys halutusta 
työn lopputuloksesta (perehtyminen). Valvojan on suunniteltava valvontatyönsä tehokkaaksi 
ja taloudelliseksi (suunnitelmallisuus). Valvoja ilmoitta havainnoistaan ajoissa urakoitsijalle 
virheiden minimoimiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi (ennalta ehkäisy). Valvoja antaa val-
tuuksiensa puitteissa urakoitsijoille sopimusasiakirjojen selventämistä koskevia ja työn suori-
tukseen liittyviä ohjeita (edistävä). Antamansa ohjeet, luvat tai määräykset ja muut rakenta-
miseen liittyvät merkittävät seikat valvoja kirjallisesti esimerkiksi merkinnällä rakentajan työ-
maapäiväkirjaan. Työtä koskevat huomautukset valvoja antaa urakoitsijan työnjohdolle. Val-
voja ei johda työtä urakoitsijan puolesta.  
Valvojan on viivytyksettä käytettävä valtuuksiaan ja harkintavaltaansa virheellisen työn es-
tämiseksi. Valvojan on pidettävä rakennuttaja tietoisena työmaan edistämisestä sekä muista 
merkityksellisistä tapahtumista. 
 
1 Yleistoimenpiteet 
 
Yleisvalvontaan kuuluu: 
1.1 Käytännön yhdyshenkilönä toimiminen rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden  
välillä. 
1.2 Rakennustyöhön tarvittavien lupien voimassa olemisen varmistaminen. 
1.3 Työn suorituksen kannalta tarpeellisten tietojen ja päätösten hankkiminen rakennuttajal-
ta ja suunnittelijoilta sekä käytettävien suunnitelma-asiakirjojen sopimuksenmukaisuu-
den tarkistaminen. 
1.4 Rakentamista koskeviin kokouksiin ja neuvotteluihin osallistuminen sekä osaltaan niissä 
käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toteutumisen varmistaminen. 
1.5 Huolehtiminen osaltaan siitä, että voimassaolevat suunnitelmat ovat ajoissa käytettävis-
sä ja, että ne jaetaan asianmukaisesti. 
1.6 Täydentävän suunnittelun tarpeen selvittäminen yhdessä työnjohdon kanssa. 
1.7 Vastaavan työnjohtajan pitämän työmaapäiväkirjan seuranta ja tarvittavien merkintöjen 
tekeminen siihen sekä niiden varmentaminen allekirjoituksella. 
1.8 Viranomaistarkastuksen ja -katselmusten pitämisen seuranta. 
1.9 Sopimuskumppanien, suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden kutsuminen työmaalle 
aina tilanteen vaatiessa. 
1.10 Erikoisvalvojien valvontatoimenpiteiden koordinointi ja seuranta. 
1.11 Suunnittelusopimuksissa suunnittelijoiden tehtäväksi määrättyjen valvontatoimenpitei-
den seuranta. 
1.12 Huomion kiinnittäminen palo- ja työturvallisuuteen sekä työmaan yleiseen turvallisuu-
teen. 
1.13 Työstä aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisyn, ympäristökatselmusten ja tarpeellisen 
tiedottamisen seuranta. 
1.14 Muutosesitysten tekeminen rakennuttajalle, mikäli ne paremman lopputuloksen kannalta 
ovat perusteltuja. 
 
2 Ajallinen valvonta 
 
 
 
Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen edistyy ja valmistuu sovitussa ajassa. 
 
Valvontaan kuuluu: 
2.1 Urakoitsijoiden laatimien aikataulujen saannin ja ylläpidon seuranta ja tarkastus. 
2.2 Työaikataulun toteutumisen seuranta ja aikataulupoikkeamien käsittely osaltaan.  
2.3 Rakennuttajan toimenpiteiden ja hankintojen täsmentäminen toteutusaikatauluun sekä 
osaltaan niiden toteutumisesta huolehtiminen. 
2.4 Urakoitsijoiden toisiltaan tarvitsemien tietojen ja suunnitelmien toimitusaikojen sekä si-
sällön seuranta. 
2.5 Työsuunnittelun edellytyksenä olevista ratkaisutiedoista huolehtiminen niin, että ne ovat 
ajoissa työmaan käytössä. 
2.6 Urakoitsijoiden työsuoritusten ennakkosuunnittelun ja valmistelevien töiden seuranta. 
2.7 Osatarkastusten, toimintakokeiden, koekäyttöjen ja välitavoitteiden aikataulun seuranta. 
2.8 Vastaan- ja käyttöönottoon sekä käytön opastukseen liittyvistä toimenpiteistä huolehti-
minen ja oikea-aikaisen suorittamisen seuranta. 
 
3 Tekninen ja laadunvalvonta 
 
Teknisellä valvonnalla ja laadunvalvonnalla varmistetaan rakentamisen suorittaminen tekni-
sesti oikein ja suunnitelman mukaisesti, jotta tarkoitettu kunnollinen lopputulos saavutetaan. 
 
Valvontaan kuuluu: 
3.1 Työsuoritusten varmistaminen siten, että tulos vastaa teknisesti ja laadullisesti urakka-
sopimusta. 
3.2 Urakoitsijoille kuuluvan laadunvalvonnan varmistaminen. 
3.3 Työmallien teettäminen ja riittävien tarkastusten pitäminen eri työvaiheissa. 
3.4 Työmenetelmien, työolosuhteiden ja hyvän rakentamistavan varmistaminen. 
3.5 Urakoitsijoiden työnjohtajien pätevyyden arviointi ja heidän tehtäviinsä perehtymisen 
seuranta. 
3.6 Käytettävien materiaalien suunnitelmanmukaisuuden ja laadun tarkistaminen. 
3.7 Rakennusosien valmistuksen tarkastaminen tehtaalla ja erikseen sovitussa laajuudessa. 
3.8 Tavarantoimittajien ja -valmistajien asennus- ja työohjeiden noudattamisen seuranta. 
3.9 Urakoitsijoiden ja toimittajien laatimien piirustusten vastaanotto, tarkastus ja sopimuk-
senmukaisten jakotoimenpiteiden seuranta. 
3.10 Eri työvaiheiden tarkoituksenmukaisen suoritusjärjestyksen seuranta. 
3.11 Ennakkokatselmuksien työtulosten vastaanottokelpoisuuden määrittäminen. 
 
4 Taloudellinen valvonta 
 
Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että laskut perustuvat sopimuksiin ja tilattavat työt 
ovat oikein ja kohtuudenmukaisesti hinnoiteltuja. 
 
Valvontaan kuuluu: 
4.1 Vakuutusten ja vakuuksien sopimuksenmukaisuuden tarkastaminen. 
4.2 Maksuerien maksukelpoisuuden tarkastaminen sekä maksukertymän seuranta. 
4.3 Lisä- ja muutostyötarjousten sisällön, määrien ja hintojen tarkastus. 
4.4 Varmistus urakkasuoritusta halventamien muutosten hyvittämisestä rakennuttajalle. 
 
 
4.5 Kustannuspohjaisissa urakoissa hankintamenettelyn seuranta, materiaalilaskujen vertai-
lu kuormakirjoihin, tuntilistojen tarkastaminen ja alihankintojen laskutuksen seuranta, jol-
loin hintojen ja määrien tulee perustua tehtyihin hankintasopimuksiin, tilauksiin ja vuosi-
sopimuksiin. 
4.6 Urakoitsijan taloudellisen tilanteen seuranta maksuhäiriöiden yms. osalta. 
4.7 Työhäiriöiden ja niiden kustannusten seuranta sekä esitysten tekeminen kustannusten 
minimoimiseksi. 
4.8 Taloudellisiin loppuselvityksiin sekä niissä tarvittavien selvitysten tekemiseen osallistu-
minen. 
 
5 Muut valvontatoimenpiteet 
 
Valvontaan kuuluu: 
5.1 Säilytettävien rakenteiden ja kasvillisuuden suojaustoimenpiteiden seuranta. 
5.2 Maa-ainesmateriaalin laadun varmistaminen niiden ottopaikalla ja muiden materiaalien  
valmistuspaikalla erikseen sovitussa laajuudessa. 
5.3 Suunnitelmissa osoitetun maaperän ja pohjaolosuhteiden vertaaminen todellisiin olo-
suhteisiin. 
5.4 Erikoistyön seuranta ja paalutustiivistys- yms. pöytäkirjojen tarkastaminen. 
5.5 Määrien mittaus sopimuksen mukaisia mittaustapoja käyttäen, mittauksen seuranta ja  
hyväksyminen. 
5.6 Asukkaiden puutelistojen asiallisuuden tarkastaminen sekä niiden liittäminen tarkastus-
pöytäkirjoihin. 
5.7 Vuositakuuajan asumista haittaavien vikojen selvittelyyn osallistuminen tarvittaessa. 
5.8 Asukkaiden kanssa sovittujen muutostöiden valvonnan hoitaminen. 
 
6 Dokumentointi 
 
Tarkoituksena on asioiden kirjaaminen ja tallentaminen myöhempää käyttöä varten. 
 
Dokumentointiin kuuluu: 
6.1 Virhe- ja puuteluetteloiden laatiminen tarkastuksissa, tarvittaessa ennakolta. 
6.2 Työmaatilanteen merkitseminen aikatauluun, päiväkirjaan tai muuhun asiakirjaan. 
6.3 Tärkeistä rakennusvaiheista kokeiden, näytteiden tai kuvien ottaminen. 
6.4 Rakennuttajalle luovutettavien asiakirjojen vastaanottaminen, tarkastus ja niiden edel-
leen luovuttaminen työn valmistuttua rakennuttajan määräämällä tavalla. 
6.5 Valvonnan kannalta olennaisten tietojen ja tapahtumien merkitseminen muistiin. 
 
